

Auswertung Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen ab 100.000 EUR 2019

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
111306501626001 Abriss Schlossplatz 4 - 5	6811000	111.600,00	67.855,83	60,80	Fördermittelbewilligung vom: 21.11.2017 Das Rechnungsergebnis ist die Einnahmeübertragung von 2018. Restliche Summe Abruf im 4. Quartal.
111306501626001 Abriss Schlossplatz 4 - 5	7851000	259.100,00	11.981,72	4,62	Geändertes Konzept. Klärung durch Bürgerentscheid am 01.09. Voraussetzung für Rückbau ist die Beräumung des Nordflügels, Zzt. genutzt durch Verwaltungsarchiv und als Depot der Anhaltischen Gemädegalerie.
111306502439005 Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, Foyer, Treppenhäuser, Flure	7851000	323.968,10	14.089,59	4,35	Teilmaßnahmebeschluss ist im Oktober im Stadtrat.
111601000000002 Hard- und Software	7831000	130.200,00	71.133,41	54,63	
111601000000002 Hard- und Software	7832000	154.543,30	15.615,47	10,10	Maßnahmen werden entsprechend IT-Prioritätenliste abgearbeitet - Ausschreibung HKR-ODA-Server wird vorbereitet, Zuschlagsfrist 24.10.2019
111718000000001 Erwerb und Veräußerung von Grundstücken	6821000	545.100,00	187.600,00	34,42	Einzahlungen von Kaufpreisen werden produktgenau gebucht und widerspiegeln sich daher nicht alle auf diesem Produktkonto
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	6811000	315.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom 30.11.2017 Abruf von Fördermitteln erst nach Bedarf
111796503169001 Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14	7851000	350.000,00	19.725,34	5,64	Vorplanung wurde nach europaweitem Vergabeverfahren durchgeführt. Maßnahmebeschluss im Herbst..
126103700000001 Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr	7831000	208.816,80	0,00	0,00	Die Ausschreibung ist erfolgt. Die Zuschlagserteilung erfolgt am 12.09.2019
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	6811000	125.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom 12.12.2018. Abruf erst nach Fertigstellung.
126113723000001 Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Meinsdorf	7851000	347.000,00	21.561,38	6,21	Die Planungsphase ist soweit abgeschlossen. Der Bauantrag wird am 16.05.2019 eingereicht. Einzelne Gewerke sind ausgeschrieben. Eventueller

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
					Baubeginn ist im Sept. 2019.
211004002252002 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Am Akazienwäldchen"	7851000	520.800,00	0,00	0,00	Baubeginn ist erfolgt. Verzögerungen durch erhöhten Mittelbedarf wegen hoher Ausschreibungsergebnisse. Novellierung des Maßnahmebeschlusses durch den Stadtrat am 04.09.2019.
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser	6811000	699.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 19.09.2014 Abrufe erst nach Ausgabe von Mitteln möglich
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser	7851000	929.400,00	0,00	0,00	Genehmigungsplanung läuft, Bauantrag voraussichtlich im September 2019.
211004004120002 Sanierung Gebäude und Außenanlage Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, Errichtung Heizhaus, Hochwasser	7851000	730.900,00	15.151,32	2,07	s.o.
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf, STARK III	6811000	305.500,00	0,00	0,00	Ablehnung der Förderung durch das Land im Juli 2019
211004023800001 Neubau Sporthalle Grundschule Meinsdorf, STARK III	7851000	287.000,00	1.633,63	0,57	Gesamtfinanzierung durch Ablehnung der Förderung durch das Land nicht mehr gesichert
211006502001001 Umsetzung brandschutztechnische Forderungen GS "Geschwister Scholl", Mauerstraße	7851000	389.000,00	13.786,86	3,54	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität (Bau), z.Zt. Erarbeitung des Bauantrages
211006509300002 Erneuerung Beleuchtungsanlage GS Ziebigk	7851000	150.000,00	0,00	0,00	Personalengpass (E-Technik)
211006522400001 Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule Waldstraße	7851000	149.900,00	12.499,63	8,34	Ausschreibung wurde vorbereitet. Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen über 47.900 EUR am 14.05.2019 genehmigt
211071621500001 Ausbau Dachgeschoss GS Rodleben	7851000	174.904,00	2.315,29	1,32	noch in Planungsphase, keine Bestandsunterlagen vorhanden

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	6811000	538.700,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 01.02.2018 FöMi-Abruf am Jahresende nach Vorliegen von Rechnungen (EFRE)
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	7851000	745.400,00	0,00	0,00	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität. Baubeginn voraussichtlich im Oktober 2019.
216004017500001 Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage Sekundarschule "Zoberberg", STARK III	7851000	269.600,00	1.719,33	0,64	s.o.
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	6811000	490.300,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 30.11.2018 FöMi-Abruf am Jahresende nach Vorliegen von Rechnungen (EFRE)
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	500.000,00	23.248,24	4,65	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität. (Bau)
216004022200003 Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III	7851000	500.000,00	29.078,60	5,82	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität. (Bau)
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	6811000	300.000,00	0,00	0,00	Antragstellung am 15.02.2019 Fehlende Fördermittelbewilligung
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	7832000	200.000,00	0,00	0,00	Ausstehende Fördermittelbewilligung
217004000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	7831000	160.000,00	0,00	0,00	Ausstehende Fördermittelbewilligung
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium	7851000	3.125.000,00	1.211.222,19	38,76	Umsetzung erfolgt seit Juli bis Oktober 2019
217006504658001 Anbau Gropius Gymnasium	7891001	170.000,00	1.628,99	0,96	Umsetzung erfolgt bis Oktober 2019
219004017522001 Sanierung Ganztagschule Zoberberg	6817000	300.000,00	0,00	0,00	Einzahlung aus Rechtsstreit Turnhalle Zoberberg Geruchsbelästigung, dient zur Deckung für üp- Auszahlung Anbau Gropius Gymnasium
221004006400001 Generalsanierung "Schule an der Muldaue" incl. Außenanlagen und Buswendeplatz	7851000	500.000,00	0,00	0,00	Verzögerung durch fehlende Personalkapazität. VgV- Verfahren am 13.05.19 durchgeführt. Planungsbeginn Ende Juli.
221006501300002 Erweiterungsbau "Regenbogenschule"	7851000	1.383.000,00	401.533,97	29,03	Containeranlage – fertig im August 2019, Verzögerung durch Mittelmehrbedarf
231104000000010	6811000	495.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 08.08.2019

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30					
231104000000010 energetische Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", Junkersstr. 30	7851000	600.000,00	8.812,48	1,47	Verspäteter Beginn mangels Personalkapazität (E- Technik)
231104000000011 Allgemeine Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“ Turnhalle, STARK III	6811000	85.800	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 08.08.2019
231104000000011 Allgemeine Sanierung Anhaltisches Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" Turnhalle, STARK III	7851000	130.000,00	0,00	0,00	Verspäteter Beginn mangels Personalkapazität (E-Technik)
231104000000020 Hard- und Software IKT-Richtlinie	6811000	150.000,00	0,00	0,00	Fördermittel wurden am 15.03.2019 beantragt
	7832000	200.000,00	0,00	0,00	
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6810000	115.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 29.10.2015
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6810000	188.000,00	0,00	0,00	
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	6811000	2.753.500,00	624.188,85	22,67	Abrufe erfolgen gemäß Leistungsstand der Umsetzung.
252134109516003 Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. BA und 4.BA	7851000	3.884.600,00	1.273.013,60	32,77	3. BA: Leistungen sind abgeschlossen, 4.BA: Hauptleitungen sind beauftragt
261102000000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater für Investitionen	7815000	425.000,00	0,00	0,00	Abforderung erfolgt erfahrungsgemäß nach Spielpause (Realisierung von Maßnahmen) bzw. zum Jahresende
261104100000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches Theater f. Raumbühne (Bauhausjubiläum)	7834000	233.500,00	325.200,00	139,27	

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	6811000	197.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 27.11.2017 Zusätzliche Fördermittel abgelehnt. Abrufe nach Mittelausgabe.
272106502000001 energetische Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek	7851000	250.000,00	86.805,08	34,72	Entwurfsplanung läuft, Erstellung der Zuwendungsunterlagen bis Mitte September
281346500000001 Brandschutzmaßnahme Mehrgenerationenhaus Ölmühle	7851000	112.500,00	12.808,03	11,38	Verspäteter Beginn mangels Personalkapazität, Stopp aufgrund von Mittelmehrbedarf
281386100000001 Umsetzung Mahnmal "Opfer des Faschismus"	7851000	122.900,00	74.373,62	60,52	
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	6811000	255.800,00	0,00	0,00	Übergabe des Zuwendungsbescheides durch die IB- Bank am 14.02.2019.
365105100000100 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung Kita Bremer Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III	7815000	174.000,00	0,00	0,00	Der Maßnahmebeschluss durch den Stadtrat steht noch aus. Danach können weitere Planungsleistungen beauftragt werden.
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	6811000	704.100,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 18.09.2018 Der 1. Abruf der Fördermittel der IB-Bank erfolgte am 13.03.2019. Bearbeitungsdauer beträgt mind. 90 Tage.
365105100000104 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Hort "Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III	7815000	966.200,00	20.000,00	2,07	Die Planungsleistungen der Leistungsphase 2- 4 wurden abgerechnet. Dafür erfolgte am 24.04.2019 die Abforderung von 20.000,00 €.
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	6811000	980.500,00	0,00	0,00	Absage der Fördermittel am 25.01.2019. Für die Förderzusage erfolgte ein Ranking nach Punkten. Die benötigte Punktzahl wurde leider nicht erreicht.
365105100000107 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildensee'er Spielbude", Alt Dellnau, STARK III	7815000	1.055.400,00	0,00	0,00	Fehlende Gesamtfinanzierung mangels Absage der Förderung durch das Land

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
365105100000111 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III	6811000	119.700,00	0,00	0,00	Bisher liegt noch keine Fördermittelbewilligung vor.
365105100000113 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Umbau ehemalige Kinderfreizeitoase	7815000	271.100,00	0,00	0,00	Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, Teilbereiche wurden bereits in Betrieb genommen. Die Mittel werden entsprechend Fortschritt der Baumaßnahme abgerufen.
365105100000400 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Ziebigk	7815000	1.558.800,00	0,00	0,00	Die Ausführungen der Baumaßnahmen sind gestartet. Die Mittel werden entsprechend Baufortschritt abgerufen.
365105100000405 Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Neubau Kita in Innenstadt	7815000	500.000,00	76.000,00	15,20	Die ersten Teil-Planungsleistungen wurden abgerechnet. Am 25.04.2019 wurden dafür 76.000,00 gemäß Freistellungsbescheid abgefordert.
365115100000011 Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", Johannisstr. 11, STARK III	7818000	200.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung der IB-Bank vom 09.04.2019 liegt vor, Maßnahmebeschluss war am 22.05.2019 zur Beschlussfassung im Stadtrat, Zuwendungsbescheid ist erteilt und Planungs- leistungen können abgerufen werden.
365115100000012 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", Radegaster Str. 1, STARK III	7818000	135.000,00	0,00	0,00	Bisher liegt noch keine Fördermittelbewilligung vor.
365115100000013 Zuschuss an Behindertenverband Dessau e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III	7818000	421.500,00	165.505,78	39,27	Fördermittelbescheid der IB-Bank wurde am 13.12.2018 überreicht. Maßnahmebeschluss liegt vor. Zuwendungsbescheid der Stadt wurde erteilt. Abforderung der bisherigen Planungsleistungen.
365116522500001 Schaffung 2. Rettungsweg Kita "Benjamin Blümchen", Puschkinallee 15	7851000	180.400,00	33.475,86	18,56	Maßnahme ist abgeschlossen; Rechnungen stehen aus.
365116523758001 Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72	6811000	494.300,00	0,00	0,00	BV/452/2018/V-51 am 13.03.2019 in SR beschlossen, Auszahlung von ca.150 TEUR bei optimalem Projektlauf in 2019 mit Einzahlung von 84 TEUR zu erwarten
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße	6811000	124.200,00	0,00	0,00	Bewilligung/Änderungsbescheid vom: 26.04.2019

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
366206102000001 Neubau Spielplatz Chaponstraße	7852000	186.300,00	0,00	0,00	Realisierung in Zusammenhang mit der Maßnahme August-Bebel-Platz, Aufgabenstellung muss im Zuge der Haushaltsplanung überarbeitet werden.
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	6811000	771.800,00	0,00	0,00	Mittelabruf Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 21.01.2019 i. H. v. <u>75.023,97 EUR</u> Zahlungseingang noch nicht erfolgt Bewilligung/Änderungsbescheid vom: 26.07.2018
424104009314001 Ersatzneubau Vereinsunterkunft Seesportverein Dessau e.V.	7851000	742.300,00	182.164,42	24,54	Neuer Förderantrag und Aktualisierung Maßnahmebeschluss wegen erheblicher Mehrkosten war erforderlich. Umsetzung wurde begonnen
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.	6811000	185.500,00	278.016,19	149,88	Mittelabruf Investitionsbank Sachsen-Anhalt vom 21.01.2019 i. H. v. <u>278.016,19 EUR</u> Zahlungseingang ist erfolgt
424104009314002 Ersatzneubau Funktionsgebäude Junkers Paddelgemeinschaft Dessau e.V.	7851000	185.500,00	117.010,94	63,08	
424104201280001 Rückbau Freibad Rehsumpf	7851000	103.600,00	191.997,74	185,33	
424196504000001 Neubau Sporthalle Peterholzstraße	7851000	240.000,00	25.496,19	10,62	VgV-Verfahren im April 2019. Planungsauftrag im Juni.
424214003000001 Neubau Schwimmhalle	7851000	134.000,00	2.008,22	1,50	Maßnahme ist abgeschlossen. Teilweise noch ausstehende Schlusszahlungen.
511206010000001 Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau-Nordwest	7852000	210.600,00	0,00	0,00	Siehe Anlage 4 a
541006104000001 Freiächengestaltung Konsumgebäude	6811000	123.800,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom 10.08.2018, Mittelabruf in 2019 erfolgt aufgrund von Rechnungen
541006104000001 Freiächengestaltung Konsumgebäude	7852000	120.100,00	13.185,20	10,98	Baumaßnahme läuft. Fertigstellung 10/2019 geplant.
541006600000001 Straßenausbaubeiträge für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten	6881000	234.100,00	198.619,27	84,84	
541006600000001	7815000	621.800,00	28.264,63	4,55	Auftragsbindung liegt vor, Rechnungslegung durch

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßnahmen nach Kanalbauarbeiten					die DESWA erfolgt erst nach Realisierung, voraussichtlich im 4. Quartal
541006600000003 Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen	7852000	203.600,00	0,00	0,00	bis zum Jahresende ist die Abrechnung des HH- Ansatzes in Höhe von 203.600 € vorgesehen.
541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flössergasse	6811000	140.000,00	140.000,00	100,00	
541006601000010 Durchgang Muldstraße/Flössergasse	7852000	190.000,00	130.489,32	68,68	
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	6811000	2.309.800,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 16.11.2015, Abruf der Fördermittel Jahresscheibe 2019 Fördermittel im 3./4. Quartal
541006602000001 Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. / Poststr.	7852000	3.034.800,00	367.174,32	12,10	Maßnahmen sind abgeschlossen, Bezahlung der Schlussrechnung voraussichtlich im 3. Quartal
541006602000003 Verkehrsanbindung Bauhausmuseum	7852000	320.000,00	84.491,60	26,40	Bezahlung der Schlussrechnung voraussichtlich im 3. Quartal
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Antoinettenstraße)	6811000	316.000,00	4.152,28	1,31	Fördermittelbewilligung vom: 27.11.2017, Fördermittelabruf nach Rechnungslegung zum 30.09.2019
541006602000010 Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Antoinettenstraße)	7852000	400.000,00	21.754,55	5,44	Vorplanung ist mit umfangreicher Öffentlichkeitsbeteiligung erarbeitet worden. Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt.
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Poststraße)	6811000	166.300,00	1.814,31	1,09	Fördermittelbewilligung vom: 27.11.2017 Fördermittelabruf nach Rechnungslegung zum 30.09.2019
541006602000015 Zerbster Straße, 2. BA (Kavalierstraße bis Poststraße)	7852000	210.500,00	11.216,42	5,33	Vorplanung ist mit umfangreicher Öffentlichkeitsbeteiligung erarbeitet worden. Die Rechnungslegung erfolgt gemäß Planungsfortschritt.
541006609000002 Elballee	6811000	281.800,00	181.000,00	64,23	Fördermittelbewilligung vom: 13.12.2018 Fördermittel i. H. v. 100.000,00 bereits in 2018 abgerufen, gem. Bewilligungsbescheid. Abruf Jahresscheibe 2019 erfolgt. Insofern sind alle Mittel abgerufen.
541006609000002 Elballee	7852000	349.200,00	348.762,06	99,87	

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
541006610000002 Erweiterung Fahrbahn Am Achteck	7852000	102.000,00	0,00	0,00	Aufgrund neuer Erkenntnisse der DVV macht sich eine Änderung des Leistungsumfanges erforderlich, Umsetzung verzögert sich durch Planungsänderung
541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	6811000	180.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 17.12.2018 Ein Teilabruf der Fördermittel erfolgt im Sept./Okt.
541006610000006 Aufwertung Radwege Gropiusallee (Elberadweg)	7852000	249.000,00	208.592,21	83,77	
541006610000007 Aufwertung Rad- und Gehweg Kleiststraße (Elberadweg)	6811000	112.500,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung liegt nicht vor, da aus u.g. Gründen entsprechende Planungsunterlagen zur Beantragung von Fömi nicht fertig gestellt sind
541006610000007 Aufwertung Rad- und Gehweg Kleiststraße (Elberadweg)	7852000	125.000,00	0,00	0,00	Bearbeitung wurde aus Kapazitätsgründen zurückgestellt
541006615000002 Neubau Regenwasserkanalisation Ankuhn / Lichtenauer Straße	7852000	135.000,00	26.158,53	19,38	Maßnahmen wird derzeit umgesetzt, Bezahlung der Schlussrechnung voraussichtlich im 3. Quartal
541006616000003 Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer Landgraben, BW 64	7852000	263.000,00	0,00	0,00	Umsetzung verzögert sich aufgrund fehlender Betretungserlaubnis eines privaten Eigentümers. Die Besprechungen laufen derzeit noch.
541006616376001 Ausbau Fuchswinkel	7852000	160.000,00	109.525,85	68,45	
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	154.400,00	0,00	0,00	Der Abruf von Fördermitteln kann erst erfolgen, wenn ein nicht der Planung zuzurechnender Lieferauftrag erfolgt ist und die baurechtherstellende Genehmigung für alle Standorte vorliegt. Fördermittelbewilligung vom: 16.11.2018, vorauss. erster Mittelabruf: IV. Quartal 2020,
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	149.000,00	0,00	0,00	Im Mai 2019 erfolgt die Ausschreibung der Herstellung und Montage der Elemente des Leit- und Informationssystems. Der Auftrag kann entsprechend der Terminkette im Oktober 2019 ausgelöst werden. Fertigstellung der Maßnahme und Kassenwirksamkeit erst im HH-Jahr 2020. HH-Mittel für 2020 im 2. Entwurf Finanzplan investiv 2020 eingestellt.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	183.500,00	0,00	0,00	Der Abruf von Fördermitteln kann erst erfolgen, wenn ein nicht der Planung zuzurechnender Lieferauftrag erfolgt ist und die baurechtherstellende Genehmigung für alle Standorte vorliegt. Fördermittelbewilligung vom: 16.11.2018, vorauss. erster Mittelabruf: IV. Quartal 2020
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	177.100,00	0,00	0,00	Im Mai erfolgt die Ausschreibung der Herstellung und Montage der Elemente des Leit- und Informationssystems. Der Auftrag kann entsprechend der Terminkette im Oktober 2019 ausgelöst werden. Fertigstellung der Maßnahme und Kassenwirksamkeit erst im HH-Jahr 2020. HH-Mittel für 2020 im 2. Entwurf Finanzplan investiv 2020 eingestellt.
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	6811000	525.800,00	0,00	0,00	Der Abruf von Fördermitteln kann erst erfolgen, wenn ein nicht der Planung zuzurechnender Lieferauftrag erfolgt ist und die baurechtherstellende Genehmigung für alle Standorte vorliegt. . Fördermittelbewilligung vom: 16.11.2018, vorauss. erster Mittelabruf: IV. Quartal 2020
541008000000002 Gesamttouristisches Leit- und Informationssystem	7852000	625.400,00	79.547,93	12,72	Im Mai 2019 erfolgte die Ausschreibung der Herstellung und Montage der Elemente des Leit- und Informationssystems. Der Auftrag kann entsprechend der Terminkette im Oktober 2019 ausgelöst werden. Fertigstellung der Maßnahme und Kassenwirksamkeit erst im HH-Jahr 2020. HH-Mittel für 2020 im 2. Entwurf Finanzplan investiv 2020 eingestellt.
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	6811000	1.231.100,00	953.100,00	77,42	
544006601000001 Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11	7851000	1.507.100,00	294.173,06	19,52	Bezahlung der Schlussrechnung Bau voraussichtlich im 3. Quartal
544006613000001 Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkersstr. bis Weststr.	7852000	121.000,00	0,00	0,00	Derzeit erfolgt die Erarbeitung der Genehmigungsplanung (Einarbeitung der Hinweise und Anregungen aus der TÖB-Beteiligung) in Vorbereitung auf die Antragstellung beim Landesverwaltungsamt zur Schaffung des Baurechtes
544006622000001 B 184 Zerbster Brücke Roßlau	7852000	178.000,00	0,00	0,00	Ab August (Arbeitsbeginn SB Ingenieurbauwerke) wird die Durchführung des VgV-Verfahrens zur Vergabe der Ingenieurleistungen vorbereitet

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung	6811000	314.600,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 10.08.2018, Mittelabruf in 2019 aufgrund von Rechnungen erfolgt.
546006109668001 Sanierung Parkplatz Kornhaus u. Umfeldgestaltung	7852000	333.567,65	2.392,73	0,72	Realisierung laut Maßnahmenbeschluss erst ab 09/2019 geplant. Vergabebeschluss in OB-DB am 20.09.2019.
546006602000001 Besucherparkplatz Bauhausmuseum + Anpassungsarbeiten Stadtpark	6811000	139.800,00	111.000,00	79,40	
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	6811000	300.000,00	548.753,01	182,92	
547006600000001 Bau Zugangsstellen ÖPNV	7852000	300.000,00	111.444,07	37,15	Im Jahr 2019 sollen 12 Haltestellenbereiche im Stadtteil Roßlau barrierefrei und mit entsprechendem Witterungsschutz hergerichtet werden. Die Fachplanung ist beauftragt. Die Ausschreibung erfolgt nach Vorlage der Maßnahmebeschlüsse. Siehe BV/159/2019/III-66 und BV/163/2019/III-66
547006602000001 Umbau Busbahnhof	6811000	1.536.800,00	1.692.719,12	110,15	
547006602000001 Umbau Busbahnhof	6811000	163.500,00	246.698,65	150,89	
547006602000001 Umbau Busbahnhof	7852000	1.921.000,00	662.736,10	34,50	
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	6811000	4.520.000,00	0,00	0,00	4. Mittelabruf teilweise ausgezahlt bis Änderungsbescheid zu neuen Investitionskosten vorliegt. Fördermittelbewilligung vom: 27.05.2015, letzter Änderungsbescheid: 28.01.2019
548208022000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet Industrieafen Roßlau	7852000	6.418.000,00	1.727.055,54	26,91	Auszahlung gemäß Baufortschritt für 1. BA (Gleisbau) Vergabeverfahren für 2. BA erfolgte.
551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz Großkühnau	6811000	350.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 20.09.2017
551101211000003 Umgestaltung historischer Dorfplatz	7852000	497.900,00	0,00	0,00	BV/074/2019/I-08 Die Maßnahme soll noch in diesem Jahr ausgeschrieben werden. Die Realisierung erfolgt

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Großkühnau					2020
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt	6811000	684.600,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 26.10.2016 Baubeginn war im März 2019. Die Maßnahme liegt im Zeitplan.
551101215000003 IGEL-Umweltbildungsprojekt GS Kochstedt	7852000	1.101.600,00	100.732,05	9,14	Hauptauftrag ausgelöst, Maßnahme in Umsetzung
551106100000201 August-Bebel-Platz	6811000	296.400,00	80.255,48	27,08	Fördermittelbewilligung vom: 21.11.2017/05.03.2019
551106100000201 August-Bebel-Platz	7852000	444.600,00	7.708,32	1,73	Realisierung in Zusammenhang mit der Maßnahme Spielplatz Chaponstraße, Aufgabestellung muss im Zuge der Haushaltsplanung 2020 überarbeitet werden.
551106100000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark	6811000	105.200,00	23.333,33	22,18	Fördermittelbewilligung vom: 21.11.2017 Mittelanruf Jahresscheibe 2019 (105.200 EUR) erfolgt im 3. Quartal 2019
551106100000213 Sanierung Spielplatz Stadtpark	7851000	169.466,67	0,00	0,00	Ausschreibung läuft
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen	6811000	300.000,00	0,00	0,00	Keine Einzahlungen, da kein Förderprogramm vorliegt
551106600000001 Grundstücksbereinigung in Kleingartenanlagen	7851000	300.000,00	0,00	0,00	Keine Ausgaben, da keine Fördermittel zur Verfügung stehen
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	6811000	200.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 12.12.2016 Mittelabruf ist für das 4. Quartal 2019 geplant
552106608000001 Schlangengraben Waldersee	7852000	190.000,00	16.677,89	8,78	Entwässerungskonzept wurde verzögert erst in der KW 19 übergeben; auf dieser Basis werden noch kommende Baumaßnahmen geplant und umgesetzt.
552106612000003 Schaffung offenes Grabensystem Flugplatz, statt Verrohrung	7852000	225.500,00	255,30	0,11	Objektplanung wurde im April beauftragt, Ausschreibung Bau und Mittelabfluss im 2. Halbjahr 2019
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	6811000	1.000.000,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 2. Änderungsbescheid zum Ergänzungsbescheid vom 22.05.2017 Mittelabruf ist für das 4. Quartal 2019 geplant
552106616000003 Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben	7852000	1.640.100,00	34.038,94	2,08	Verzögerungen in der Projektabwicklung durch längeres Genehmigungsverfahren (Planfeststellung)
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung	6811000	240.000,00	35.454,76	14,77	Fördermittelbewilligung vom: 1. Änderungsbescheid

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
Wullenbach					vom 30.11.2017 (Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis 31.12.2020 am 21.11.2018 beantragt)
552106616000006 Hochwasserschutz Mosigkau Verwaltung Wullenbach	7852000	270.000,00	18.966,36	7,02	Überarbeitung der Genehmigungsplanung bis etwa 07/ 2019 aufgrund erheblicher Bedenken der Grundstückseigentümer, anschließend Planfeststellungsverfahren. Ausführung von kassenwirksamen baulichen Teilleistungen im 4. Quartal 2019 geplant.
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	6811000	293.600,00	0,00	0,00	Fördermittelbewilligung vom: 2.Änderungsbescheid vom 12.12.2018, Mittelabruf ist für das 1. Quartal 2020 geplant Mittelerhöhung auf 390.800 EUR u. Verlängerung Bewilligungszeitraum bis 31.05.2020 am 27.05.2019 beantragt.
552106622000001 Amtsmühle Roßlau	7852000	346.300,00	6.527,43	1,88	Ausschreibung der Bauleistungen läuft, Submissionstermin ist der 21.05.2019, planmäßiges Bauende 12/2019
553006102000001 Zuschuss an Eigenbetrieb Stadtpflege für Sanierung Erdmannsdorffportal	7815000	116.243,16	80.534,62	69,28	
571108021000001 Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW Rodleben	6811000	103.800,00	1.317.479,93	1.269,25	4. Mittelabruf teilweise ausgezahlt bis Änderungsbescheid zu neuen Investitionskosten vorliegt.
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	6811000	154.700,00	0,00	0,00	Verwendungsnachweisverfahren noch nicht abgeschlossen – Zahlungseingang Fördermittel / Auszahlung an Erschließungsträger voraussichtlich IV/2019
571108021000002 Erschließungsstraße Biopharmapark (Zuschuss an Erschließungsträger)	7852000	154.700,00	0,00	0,00	Verwendungsnachweisverfahren noch nicht abgeschlossen – Zahlungseingang Fördermittel / Auszahlung an Erschließungsträger voraussichtlich IV/2019
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	6811000	125.100,00	0,00	0,00	Fördermittelantrag am 02.10.2018 gestellt Eine Bewilligung liegt noch nicht vor.

Investnummer Bezeichnung	Konto	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Inanspruch- nahme in v. H.	Begründung
573101214000001 Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt	7851000	182.700,00	0,00	0,00	Fehlende Fördermittelbewilligung
573116600000002 Erwerb von Fahrgastunterständen	7852000	156.000,00	154.938,00	99,32	
573301500000002 Stadtmarketinggesellschaft	7815000	245.500,00	245.500,00	100,00	
611102000000001 Investitionshilfen nach FAG	6811000	7.122.788,16	3.910.456,00	54,90	