

Maßnahme 1 - Energetische und allgemeine Sanierung der Grundschule (STARK III plus EFRE)**Anlage 2) - Kostengegenüberstellung**

	eingereichte Kosten beim FÖMI-Geber (HU-Bau)	bewilligte Kosten gem. Fördermittel- bescheid = Gesamtausgabe- bedarf gem. Gesamtmaß- nahmebeschluss	bewilligter Gesamtausgabe- bedarf gem. 1. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses	bewilligter Gesamtausgabe- bedarf gem. 2. Novellierung des Gesamtmaß- nahmebeschlusses	Differenz = Mehrbedarf	aktuelle Prognose zum erforderlichen Gesamtausgabe- bedarf für die 3. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses
KG 100 - Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KG 200 - Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktion	3.633.757,34 €	3.651.123,46 €	4.737.695,38 €	5.844.808,25 €	981.267,82 €	6.826.076,08 €
KG 400 - Bauwerk - Technische Anlagen	2.175.940,98 €	1.986.387,72 €	2.867.122,16 €	2.818.078,21 €	704.161,07 €	3.522.239,28 €
KG 500 - Außenanlagen	321.250,74 €	308.929,25 €	343.929,25 €	355.323,44 €	0,00 €	355.323,45 €
KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	1.536.355,25 €	1.307.215,57 €	1.443.553,21 €	1.554.793,34 €	426.570,51 €	1.981.363,85 €
Summe	7.667.304,31 €	7.253.656,00 €	9.400.300,00 €	10.573.003,25 €	2.111.999,41 €	12.685.002,66 €

Maßnahme 2 - Neugestaltung der Freianlagen sowie der Schulhof- und Sportflächen

	Gesamtmaß- nahmebeschluss	bewilligter Gesamtausgabe- bedarf gem. 1. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses	Differenz = Mehrbedarf	aktuelle Prognose zum erforderlichen Gesamtausgabe- bedarf für die 3. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses
KG 500 - Außenanlagen	1.330.000,00 €	1.460.000,00 €	130.000,00 €	1.590.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	170.000,00 €	190.000,00 €	20.000,00 €	210.000,00 €
Summe	1.500.000,00 €	1.650.000,00 €	150.000,00 €	1.800.000,00 €

Maßnahme 3 - Ausstattung der Grundschule nach Generalsanierung

	Gesamtmaß- nahmebeschluss	bewilligter Gesamtausgabe- bedarf gem. 1. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses	Differenz = Mehrbedarf	aktuelle Prognose zum erforderlichen Gesamtausgabe- bedarf für die 3. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses
KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke	440.000,00 €	603.762,50 €	121.237,50 €	725.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	85.000,00 €	116.237,50 €	8.762,50 €	125.000,00 €
Summe	525.000,00 €	720.000,00 €	130.000,00 €	850.000,00 €