

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|--------------------|---|---|-----|-------------|---------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| Ortschaften | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 366201225000002 | Spielplatz Streetz, Dorfstraße | | | | 58,4 | 58,4 | 58,4 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 366201221000001 | Spielplatz Rodleben | | | | 59,9 | 59,9 | 52,8 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 366201220000001 | Spielplatz Brambach | | | | 69,2 | 69,2 | 61,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 366201225000003 | Spielplatz Streetz, Deßmatenweg | | | | 58,2 | 58,2 | 58,2 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 541001211000002 | Wiederherstellung Weg Kühnauer See | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | darunter: | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Rad- und Gehweg Südufer | | | | 106,9 | 106,9 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Rad- und Gehweg Nordufer | | | | 107,5 | 107,5 | 97,7 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Zwischensumme 1 Ortschaften | | | | | 460,1 | 460,1 | 328,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |
| Rodleben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 111371600000001 | Erwerb Ausstattung Bauhof Rodleben | | | | | 40,0 | 47,5 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -62,5 | | 47,5 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | | | | | | 5,0 | Ersatzbeschaffung Rasentrimmer, Kettensäge, Anbauteil Schlegelmähwerk für vorhandenen Traktor 40 TEUR | | |
| 12 | 126171600000003 | Erwerb Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Rodleben | 09 | ohne | 560,0 | 558,9 | 404,7 | 464,7 | 404,7 | 95,0 | 95,0 | | | -558,6 | | 464,7 | | | 95,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | Verschiebung des HLF 20 i. H. v. 404,7 TEUR aufgrund der erst 2025 erfolgenden Auslieferung, Neuanschaffung Gerätewagen Logistik, 2025 Beauftragung sowie Leistungserbringung Fahrgestell, 2026 Fertigstellung Aufbau | |
| 13 | 126171600000001 | Erwerb Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr Rodleben | 09 | ohne | | | | 10,0 | | | | | | -10,0 | | 10,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken, Kettensäge | |
| 14 | 365111600000001 | Geräte und Ausstattung KiTa Sonnenkäfer | | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | |
| 15 | 424161621656001 | Isolierung Sporthalle Rodleben | | | | 175,0 | 150,0 | 150,0 | | | | | | | 25,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | Verschiebung EGH 2025 150 TEUR |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Zwischensumme 2 Ortschaftsrat Rodleben | | | | | 760,0 | 733,9 | 619,7 | 522,2 | 404,7 | 95,0 | 100,0 | 5,0 | 5,0 | -606,1 | 0,0 | 0,0 | 522,2 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | |
| BUGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 551116701000001 | Stadteingang Ost Lustgarten | 67 | 6 | 868,0 | 683,4 | 629,0 | 269,3 | 63,1 | | 17,0 | 17,0 | | -118,7 | 129,8 | 139,5 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | | | | | | | | 0,0 | Umsetzung entsprechend BV037/2023/III-67, Neugestaltung Wegführung sowie Bepflanzung, Anpassung Fördermittel 2024 aufgrund Deckung überplanmäßige Auszahlungen 2024; Fördermittel sind verbraucht | |
| 20 | 511116701000001 | Stadteingang Ost Platz vor dem Lustgartentor | 67 | 15 | 243,8 | | | 242,5 | | | | | | | 1,3 | 218,3 | 24,2 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | innovative BUGA Maßnahme, Förderung zu 90 % der förderfähigen Ausgaben über ZIZ, Gestaltung der Platzfläche als Eingangsbereich an die Mulde in Anlehnung der benachbarten Flächen | |
| 21 | 551116701000002 | Stadteingang Ost Sanierung Lustgartenmauer | 67 | 16 | 629,4 | | | 147,5 | | 154,7 | 154,7 | 327,2 | | | 0,0 | 132,7 | 14,8 | | 139,2 | | 15,5 | 294,7 | | | 32,5 | | | | | | | 0,0 | innovative BUGA Maßnahme, Restaurierung Lustgartenmauer mit Skulpturen, Sanierungskonzept mit Zeitplan bereits 2023 erstellt, Sanierung des Mauerwerks und Fundaments sowie Restaurierung der zwei Skulpturen, Förderung über Denkmalpflege mit 90 % möglich, Antragsstellung erfolgt zum 30.07.2024 | |
| 22 | 551116702000001 | Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel | 67 | 1 | 7.429,6 | 347,0 | 336,1 | 1.160,6 | 87,8 | 5.931,8 | 2.691,1 | 3.463,9 | | -233,0 | 763,8 | 396,8 | | 1.794,0 | | 897,1 | 2.309,2 | | | 1.154,7 | | | | | | | | 0,0 | Verschiebung nach 2025, VE mit Kassenwirksamkeit in 2026 und 2027 zur Beauftragung 3. Planungsstufe und Baufeldfreimachung und kompletter Baumaßnahme, Fördermittel 2/3 "Sozialer Zusammenhalt" aus 2023 bewilligt | |
| 23 | 551116702000002 | Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt / BUGA | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | |
| 24 | | darunter: | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | 0,0 | |
| 25 | | 2. BA Umgestaltung Freiraum direktes Umfeld Historisches Arbeitsamt | 67 | | 591,9 | 591,9 | 586,5 | 530,9 | 188,0 | | 7,6 | 7,6 | | | -546,1 | 358,1 | 172,8 | | | 7,6 | | | 7,6 | | | | | | | | | | 0,0 | Verschiebung aufgrund Auflösung Ausschreibung, erneute Ausschreibung soll Ende des Jahres erfolgen, Abrechnung größtenteils erst 2025, Kosten für Entwicklungspflege ab 2026 werden nicht gefördert |
| 26 | | 3. BA Umgestaltung Stadtplatz (Parkplatz) | 67 | 17 | 1.076,0 | 0,0 | | | | | | | | 26,9 | 1.049,1 | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | 26,9 | Herstellung eines begrünnten Stadtplatzes mit untergeordneter Parkplatzfunktion und mehr Aufenthaltsqualität im Rahmen des BUGA Mosaiks, Finanzierung 2/3 aus FOMi "Sozialer Zusammenhalt", Verschiebung entsprechend der Verfügbarkeit der Einzahlungen erst ab 2029 |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|---|-----|-------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|------------|--------------|----------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 27 | 551116700000001 | Realisierungswettbewerbe BUGA | 67 | 3 | 1.500,0 | 35,7 | 35,7 | 188,3 | 35,7 | 1.311,7 | 678,3 | 633,4 | | -35,7 | 0,0 | | 188,3 | 480,0 | | 198,3 | 419,0 | | 214,4 | 100,0 | | -100,0 | Verschiebung der Maßnahme, zwei Stufiger Wettbewerb für BUGA Maßnahmen Teil 1, Wettbewerb umfasst die baulichen BUGA-Maßnahmen im Bereich Mitte und Süd der Innenstadt, Wettbewerbskosten enthält Preisgelder sowie die Wettbewerbsbegleitung und organisation der Jury zur BUGA, Finanzierung zu 2/3 aus FoMi "Sozialer Zusammenhalt" bewilligt Sperrvermerk: Die Mittel sind gesperrt, bis eine Entscheidung zur Umsetzung des Kostenplanes zur Bundesgartenschau (Flächen- sowie Inhaltsbestimmung) getroffen ist. | | | | | | | |
| 28 | 551116709000001 | Klimaanpassungsmaßnahmen Georgengarten / BUGA | 67 | 4 | 1.398,2 | 204,2 | 204,2 | 184,2 | 27,6 | 1.194,0 | 823,5 | 370,5 | | -184,2 | 156,6 | | 27,6 | 700,0 | | 123,5 | 314,9 | | 55,6 | | | 0,0 | Verschiebung der Maßnahme, Umsetzung bis 2027, VE 1.194 TEUR mit Kassenwirksamkeit 2026 und 2027, Maßnahmebeschluss mit GA 1.398,2 TEUR liegt vor, Fördermittel sind bewilligt, geplant sind diverse Maßnahmen zur Hitzeanpassung der Vegetation im Georgengarten | | | | | | | |
| 29 | 366206101000001 | Spielplatz Friederikenplatz / BUGA | 67 | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 30 | darunter | 1. BA | 67 | 9 | 433,7 | 409,0 | 366,9 | 157,1 | 39,4 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | | -144,4 | 104,7 | | 52,4 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 0,0 | 1. BA entsprechend Beschlussfassung Stadtrat zur Erneuerung der Spielfläche und Anpassung Wegebeziehung, VE 2025 zur Auftragsbindung der Entwicklungspflege in Folgejahren, Förderung über 2/3 bewilligt, Entwicklungspflege nicht förderfähig | | | | | | | |
| 31 | | 2. BA | 67 | 5 | 712,0 | | | 5,0 | | | 84,0 | 591,0 | 18,0 | 14,0 | 3,3 | | 1,7 | 56,0 | | 28,0 | 394,0 | | 197,0 | 12,0 | | 6,0 | 2. BA entsprechend Beschlussfassung Stadtrat BV/251/2023/III-67 zum Gesamtgestaltungskonzept der Anlage, Neubau Kleinkindspielplatz sowie Erweiterung Aktivspielfläche südlich der GS, Neuordnung Radwege entlang der GS, 2/3 Förderung über "Sozialer Zusammenhalt" wird 2024 beantragt, EMA gesamt bei 237,4 TEUR | | | | | | | |
| 32 | | 3. BA | 67 | | 2.954,3 | | | | | | | | 148,0 | 2.806,3 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 98,7 | | 49,3 | Ergänzung der Parkanlage durch neue Wegebeziehungen | | | | | | | |
| 33 | 551116700000002 | Natürlicher Klimaschutz - Stadtbäume in klimatischen Ungunstbereichen - Fugen BUGA | 67 | 10 | 747,0 | | | 51,5 | | | 414,5 | 192,7 | 22,1 | 66,2 | 32,4 | | 19,1 | 375,9 | | 38,6 | 173,4 | | 19,3 | 15,0 | | 7,1 | Stadtfuge, innovative BUGA Maßnahme, spätere Jahre 66,2 TEUR, Verbesserung Zustand der Ökosysteme, 45 neue Straßenbäume, davon 6 mit innovativen Belüftungs- und Bewässerungssystem, Förderung, grundsätzlich 90 % Förderung über "Natürlicher Klimaschutz" möglich, Planungsleistungen teilweise sowie Pflegekosten nach dem 5. Jahr sind nicht förderfähig, hiervon bleibt Ansatz für die Ersatzpflanzungen nach Baumfällungen per Bescheid (EGH) unberührt | | | | | | | |
| 34 | 551106101000003 | Schillerpark Wegesystem Teil 1 / BUGA | 67 | 11 | 870,8 | 126,9 | 72,6 | 195,3 | 15,2 | | 132,1 | | | 416,5 | | | 195,3 | | | 132,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | Mittelverschiebung aus 2024, Fortführungsmaßnahme, die vorhandenen wiederhergestellten Wege werden im Rahmen der BUGA Schaufläche Schillerpark vollumfänglich eingegliedert | | | | | | | |
| 35 | 541006601000009 | Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite / Fuge Buga | 66 | 2 | 3.813,0 | 3.124,1 | 1.698,5 | 737,8 | 0,0 | | 18,0 | 18,0 | 12,0 | -96,9 | 1.536,7 | | -798,9 | | | 18,0 | | | 18,0 | | | 12,0 | teilweise Verschiebung aufgrund kassenwirksamer Umsetzung; Realisierung der Baumaßnahme in zwei Abschnitten entsprechend BV/144/2023/III-66, zusätzl. Fördermittel für 2. BA sind bewilligt (90 % zuwendungsfähige Kosten) | | | | | | | |
| 36 | 551116702000003 | Umgestaltung Grünfläche Friedensplatz BUGA | 67 | | 3.000,0 | | | 150,0 | | | 300,0 | 1.070,6 | 1.479,4 | 0,0 | 100,0 | | 50,0 | 200,0 | | 100,0 | 713,7 | | 356,9 | 986,3 | | 493,1 | Gestaltung des Friedensplatzes im Rahmen der BUGA | | | | | | | |
| 37 | 555106700000001 | Aufforstung Waldflächen Georgengarten | 67 | | 3.350,0 | | | | | | 100,0 | 250,0 | 1.000,0 | 2.000,0 | | | 0,0 | 91,0 | | 9,0 | 227,5 | | 22,5 | 910,0 | | 90,0 | Aufwertung und Klimaschädenbeseitigung in den Forstflächen des Georgengartens, Resistens des Waldes stärken, Förderung aus dem Programm Klimaanpassung 90% möglich | | | | | | | |
| 38 | 551116707000001 | Klimaanpassung im Gartenreich Dessau-Wörlitz Vorderer Tiergarten BUGA | 67 | | 312,0 | | | | | | 70,0 | 128,5 | 80,5 | 33,0 | | | 0,0 | 63,0 | | 7,0 | 115,6 | | 12,9 | 72,4 | | 8,1 | Pflanzung von circa 40 Einzelbäumen zur Aufrechterhaltung der Solitäräume im Gebiet, Förderung 90% im Rahmen KLIMA III möglich | | | | | | | |
| 39 | Zwischensumme 3 BUGA | | | | 29.929,7 | 5.522,2 | 3.929,5 | 4.020,0 | 456,8 | 8.604,2 | 5.496,8 | 7.076,4 | 2.786,9 | 5.027,4 | 3.536,4 | 0,0 | 483,6 | 3.899,1 | 0,0 | 1.597,7 | 4.962,0 | 0,0 | 2.114,4 | 2.194,4 | 0,0 | 592,5 | | | | | | | | |
| 40 | sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 111601000000002 | Hard- und Software gesamte Stadtverwaltung | | | | 1.085,2 | 1.201,2 | 219,0 | | 900,0 | 900,0 | 900,0 | -3.901,2 | | 0,1 | 1.201,1 | | | 0,1 | 899,9 | | | 900,0 | | | 900,0 | Mittelanmeldung entsprechend überarbeiteter IT-Prioritätenliste 2025, Aufteilung Planansatz erfolgt in den einzelnen Produkten entsprechend IT-Prio-Liste | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|--|-----|-------------|---------|------------------------|---------|---------|--------------|---------|-------|---------|-------|-------------------|--------------|----------|---------|-------------|-------|--------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|-------|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 46 | 11130100000001 | Büroausstattung Stadtverwaltung im Rahmen BEM | 10 | 2 | | | 6,5 | 7,5 | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -27,0 | 4,0 | | 3,5 | 4,0 | | 2,5 | 4,0 | | 2,5 | 4,0 | | 2,5 | Zwei verschiedene Falkonstellationen im Rahmen BEM: 1. Arbeitsplatzausstattung zur Vermeidung langfristiger Krankheitsausfälle u. Ausstattung MA mit GdB, die nicht unter 2. fallen (ohne Förderung) 2. Büroausstattung für MA mit festgestelltem Grad der Behinderung, Förderung nur bei GdB ab 50 oder Gleichstellung | | | | | | | |
| 47 | 11130100000002 | Erwerb von Fahrzeugen | 10 | 3 | | | 291,1 | 65,0 | | | 65,0 | 65,0 | 65,0 | -260,0 | | 1,5 | 63,5 | | 1,5 | 63,5 | | 1,5 | 63,5 | | 1,5 | 63,5 | 25 TEUR Ersatzbeschaffung Produkt 36301 aufgrund techn. Verschleiß, 25 TEUR Ersatzbeschaffung Produkt 51110 aufgrund techn. Verschleiß, Restbetrag 15 TEUR Produkt 11130 ohne konkrete Untersetzung | | | | | | | |
| 48 | 11130100000003 | Büroausstattung Stadtverwaltung | 10 | 1 | | | 257,5 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 49 | | darunter: | | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 50 | | Produkt 11130 | | | | | | 152,0 | 51,0 | | 30,0 | 17,0 | 17,0 | -216,0 | | | 152,0 | | | 30,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | zentral geplanter Ansatz für gesamte Verwaltung, Verteilung auf Produkte erfolgt unterjährig, Mittel stehen im Deckungskreis zur Verfügung, 17 TEUR für Neu- u. Ersatzbeschaffungen Mobiliar u. diverse Geräte aufgrund von Umzügen, Neueinstellungen sowie Verschleiß; 135 TEUR für höhenverstellbare Tische + orthopädische Bürostühle | | | | | | | |
| 51 | | Produkt 11110 | | | | | | | | | | | | -13,0 | | 13,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 13 TEUR für Büroausstattung Sekretariat OB-Büro u. Büro OB-Referentin | | | | | | | |
| 52 | 11130100000008 | Erwerb Dienstfahräder | 10 | 4 | | | 1,2 | | | | 1,2 | | 1,2 | -2,4 | | 0,0 | | | | 1,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | 1,2 | turnusmäßiger Ersatz von Dienstfahrädern | | | | | | |
| 53 | 11130650000001 | Erwerb Messtechnik | 65 | 2 | | | 4,0 | 4,0 | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | -16,0 | | | 4,0 | | | 4,0 | | | 4,0 | | | 4,0 | 4,0 | Einbau von Datenlogger in Gebäuden zur Messung qualifizierter Werte für den Nachweis energetische Sanierung, RE 2023: 0 EUR | | | | | | |
| 54 | 11170650000001 | Erwerb Geräte und Ausrüstungen Hausmeister | 65 | 2 | | | 9,0 | 9,0 | | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | -36,0 | | | 9,0 | | | 9,0 | | | 9,0 | | | 9,0 | 9,0 | Ausstattung mit kleineren Geräten zur Bewirtschaftung der Anlagen, RE 2023: 5.456 EUR | | | | | | |
| 55 | 111306501439002 | Einbau Klimaanlage Dachgeschoss Rathausneubau Dessau | 65 | 1 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | | | -250,0 | | | 250,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | Verschiebung, Klimatisierung notwendig zur Einhaltung der Arbeitsstättenrichtlinie | | | | | | |
| 56 | 111306502439004 | elektronische Generalschließanlage Rathaus Dessau | 65 | 19 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 57 | 111306502439005 | Sanierung Rathausaltbau 2. TM Ratssaal mit Technikzentralen und Brandabschnitten | 65 | 1 | 3.300,0 | 3.174,9 | 1.780,0 | 300,0 | 190,1 | 2.400,0 | 800,0 | 1.500,0 | 310,6 | -2.785,5 | | | 300,0 | | | 800,0 | | | 1.500,0 | | | 310,6 | 310,6 | Durchführung der kostengünstigen Variante mit Brandschutz dafür ohne Medientechnik, Ausstattung und statische Eingriffe) | | | | | | |
| 58 | | Sanierung Rathausaltbau 2. BA Ausstattung Ratssaal | 65 | 1 | 325,0 | | 250,0 | | 150,0 | 325,0 | 325,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 325,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 59 | | 3. TM Treppenhaus und Flure | 65 | 32 | 2.500,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2.500,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 60 | 11171300000001 | Zahlung an den Entschädigungsfonds | | | | | 3,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 61 | 11171800000001 | Erwerb v. Grundstücken | 61 | 3 | | | 639,2 | 455,4 | | | | 40,0 | | -495,4 | | 766,5 | -311,1 | | 223,7 | -223,7 | | 185,0 | -145,0 | | 5,0 | -5,0 | | | | | | | | |
| 62 | 122606102000002 | Ankauf Ferdinand-von-Schill-Straße 8 inklusive Parkplatz | 61 | 9 | 2.688,0 | | | 2.688,0 | | | | | | 0,0 | | | 2.688,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | entsprechend BV /365/2024/I-61 und entsprechend BV /364/2024/I-61 | | | | | | |
| 63 | 122606502000001 | Umbau Ferdinand-von-Schill-Straße 8 | 65 | | 595,0 | | | 595,0 | | | | | | 0,0 | | | 595,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | entsprechend BV/376/2024/I-61 | | | | | | |
| 64 | 122606102000001 | Verkauf August-Bebel-Platz 16 | 61 | | 2.000,0 | | | | | | | | | 2.000,0 | 2.000,0 | -2.000,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | entsprechend BV/358/2024/I-61 | | | | | | |
| 65 | 111796503169001 | Sanierung Objekt Törtener Str. 13 - 14 | 65 | 1 | 4.995,2 | 4.968,1 | 547,1 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 66 | 122405300000002 | Umzäunung Tierheim | | | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 67 | 122023200000001 | Erwerb Geräte und Fahrzeuge zur Geschwindigkeitsüberwachung | | | 257,6 | 77,6 | | 90,0 | | | | 90,0 | | 0,0 | | | 90,0 | | | 0,0 | | | 90,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 68 | 122716500000002 | Umbau Bürgeramt | 65 | ohne | 1.050,7 | 1.294,1 | 645,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 69 | 122716500000002 | Ausstattung Bürgeramt | 65 | ohne | 471,8 | 506,0 | 437,2 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 70 | 126103700000001 | Fahrzeuge Berufsfeuerwehr | 37 | 2 | | | 275,0 | 879,0 | 275,0 | 920,0 | 150,0 | 430,0 | 730,0 | -2.189,0 | | | 879,0 | | | 150,0 | | | 430,0 | | | 730,0 | 730,0 | Einordnung entsprechend Beschlusslage Risikoanalyse BV/259/2022/II-37. Verschiebung Anschaffung Fahrgestell Tanklöschfahrzeug sowie Transporter nach 2025, Kostensteigerung TLF von 259 TEUR nach Ausschreibung, Kassenwirksamkeit VE 2026: 120 TEUR 2027:350 TEUR 2028:450 TEUR | | | | | | |
| 71 | 126103700000002 | Geräte und Ausrüstungen Berufsfeuerwehr | 37 | 4,5 | | | 90,0 | 71,0 | 21,0 | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | -221,0 | | | 71,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | laufende Anschaffungen zur Ausübung der Pflichtaufgabe (Atemschutzgeräte, Schläuche etc.), Mittelverschiebung aufgrund Kassenwirksamkeit des Olabscheiders | | | | | | |
| 72 | 126103700000003 | Erneuerung Photovoltaikanlage | | | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | | | | | -110,0 | | | 110,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | Verschiebung | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|--|-----|-------------|---------|------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|--|----------|-------------|--|---------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 73 | 126103700000010 | Neubau Lagerhalle | 37 | 1 | 1.400,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | | 600,0 | 600,0 | | -200,0 | | | 200,0 | | | 600,0 | | | 600,0 | | | 0,0 | Neubau der Lagerhalle zur sachgemäßen Unterbringung aller Gerätschaften, Verschiebung aufgrund noch nicht geklärt Grundstücksangelegenheiten | | | | | | | |
| 74 | 126113700000001 | Geräte und Ausrüstungen Freiwillige Feuerwehr | 37 | 6,7 | | | 50,0 | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | 50,0 | -200,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | laufende Anschaffungen zur Ausübung der Pflichtaufgabe (Atemschutzgeräte, Schläuche etc.) | | | | | | | |
| 75 | 126113700000006 | Erneuerung Küche Tagesdienst | 37 | 12 | | | | 15,0 | | | | | | -15,0 | | | 15,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Erneuerung der Küche im Tagesdienst | | | | | | | |
| 76 | 126113700000002 | Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | 37 | 3 | | | 880,0 | 1.655,0 | 280,0 | | 1.227,0 | 80,0 | 800,0 | -3.762,0 | | | 1.655,0 | | | 1.227,0 | | | 80,0 | | | 800,0 | Einordnung entsprechend Beschlusslage Risikoanalyse BV/259/2022/II-37, Verschiebung Anschaffung Löschfahrzeug Mildensee 200 TEUR sowie Mannschaftstransportwagen Alten 80 TEUR nach 2025 | | | | | | | |
| 77 | 126113724000001 | Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Mühstedt | 37 | 13 | 1.488,7 | 683,0 | 600,0 | 800,0 | | | | | | 5,7 | | | 800,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | entsprechend BV/218/2023/V-37 | | | | | | | |
| 78 | 126113708000001 | Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr Waldersee | 37 | 18 | 6.500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 550,0 | 3.000,0 | 2.780,0 | -30,0 | | | 100,0 | | | 550,0 | | | 3.000,0 | | | 2.780,0 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Waldersee auf Festwiese im Dorf (städtisches Grundstück) in unmittelbarer Nähe zum jetzigen Gebäude, Neubau it Küche Schulungsraum, Reserveplatz für Fahrzeuge, Verschiebung aus 2024 aufgrund noch nicht abschließend geklärt GS-Angelegenheit, SPERRVERMERK: "Vor der Inanspruchnahme der Mittel ist die Prüfung nach § 11 KomHVO hinsichtlich Umfang und Umsetzungsvarianten durch das Fachamt zu erbringen." | | | | | | | |
| 79 | 127003700000002 | Geräte und Ausrüstungen Rettungsdienst | 37 | 8,9 | | | 5,0 | 43,0 | | | 35,0 | | 15,0 | -93,0 | | | 43,0 | | | 35,0 | | | 0,0 | | | 15,0 | Erwerb Thorax-Modell, Larynkoskop, Absaugpumpe je 2 TEUR, Tablet 4 TEUR sowie EKG 33 TEUR | | | | | | | |
| 80 | 127003700000005 | Umstellung Notrufabfrage und Digitalfunk | 37 | 16 | 1.200,0 | 1.200,0 | 1.032,0 | 680,0 | 680,0 | | | | | -680,0 | | | 680,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung aus 2024, Restzahlungen nach Abschluss der Maßnahme | | | | | | | |
| 81 | 128003700000001 | Fahrzeuge Katastrophenschutz | 37 | 17 | 470,0 | 120,0 | 120,0 | 470,0 | 120,0 | | | | | -120,0 | | | 470,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung Kauf Arztruppwagen 120 TEUR nach 2025 sowie Anschaffung LKW Logistik entsprechend BV/120/2024/V-37 | | | | | | | |
| 82 | 128003700000999 | Geräte und Ausrüstungen Katastrophenschutz | 37 | 10,11 | | | 53,0 | 15,0 | | | | | | -15,0 | | | 15,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Anschaffung Schüttmulde Hochwasserschutz | | | | | | | |
| 83 | 128003700000003 | Sirenen für Bevölkerungsschutz | 37 | 19 | 510,0 | 357,8 | 167,4 | 198,0 | 124,4 | | | | | -45,8 | 71,0 | | 127,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung von Ankauf 6 Sirenen (Lieferschwierigkeiten), sowie planmäßige Anschaffung zwei neuer Sirenen ohne Unterersetzung, bisher RE bei 190 TEUR; GA BV/393/2021/II-37 bei 500 TEUR | | | | | | | |
| 84 | 211004000000001 | Hard- und Software für Schulen | 40 | 1 | | | 56,7 | 80,1 | | | 90,0 | 90,0 | 90,0 | -350,1 | | | 80,1 | | | 90,0 | | | 90,0 | | | 90,0 | | | | | | | | |
| 85 | 211004000000030 | Hard- und Software "DigitalPakt Schule" | 40 | | 7.472,7 | 7.472,7 | 5.207,9 | 2.000,0 | | | | | | -2.000,0 | 3.368,8 | | -1.368,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Mittelverschiebung aufgrund des Baufortschritts, Verlängerung des Bewilligungszeitraumes der Fördermittel bis 2025, Abruf der Fördermittel nach Rechnungslegung --> Auszahlungen aus Vorjahren werden erst 2025 mit Fördermittel untersetzt | | | | | | | |
| 86 | 211004000000002 | Möbel, Ausstattungsgegenstände für Schulen | 40 | 2 | | | 144,0 | 164,8 | | | 165,5 | 166,2 | 166,9 | -663,4 | | | 164,8 | | | 165,5 | | | 166,2 | | | 166,9 | zur Ausstattung einzelner Schulräume sowie Ersatzbeschaffungen, Abbau des Investitionsstaus allgemein, bspw. im BSZ (Werkzeuge und Maschinen) Einordnung erfolgt in den jeweiligen Produkten | | | | | | | |
| 87 | 211004000000003 | Großsportgeräte für Sporthallen | 40 | 2 | | | 11,6 | 12,0 | | | 12,1 | 12,2 | 12,3 | -48,6 | | | 12,0 | | | 12,1 | | | 12,2 | | | 12,3 | | | | | | | | |
| 88 | 211004000000004 | Ausstattung der Fachkabinette in Schulen | 40 | 2 | | | 5,3 | 5,5 | | | 5,8 | 6,1 | 6,4 | -23,8 | | | 5,5 | | | 5,8 | | | 6,1 | | | 6,4 | | | | | | | | |
| 89 | 211004000000005 | Geräte für technische Grundausstattung in Schulen | 40 | 2 | | | 11,6 | 12,0 | | | 12,1 | 12,2 | 12,3 | -48,6 | | | 12,0 | | | 12,1 | | | 12,2 | | | 12,3 | | | | | | | | |
| 90 | 211004000000006 | Unterrichtsmittel für Schulen | 40 | 2 | | | 36,5 | 56,1 | | | 56,4 | 56,7 | 60,2 | -229,4 | | | 56,1 | | | 56,4 | | | 56,7 | | | 60,2 | Ersatzbeschaffungen und Erneuerung der Geräte bspw. im BSZ für die Lehrwerkstätten (Mikroskope, Sägen, Feilen, Fräsen etc.) Einordnung erfolgt in den jeweiligen Produkten | | | | | | | |
| 91 | 211004000000007 | Hard- und Software Sekretariate Schulen | 40 | 2 | | | 15,0 | 15,0 | | | 17,0 | 17,0 | 17,0 | -66,0 | | | 15,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | 17,0 | | | | | | | | |
| 92 | 243004000000001 | Lizenzen für die Stadtmedienstelle | 40 | 3 | | | | 24,8 | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | -99,8 | | | 24,8 | | | 25,0 | | | 25,0 | | | 25,0 | Umstellung der Unterrichtsmedien von CD auf Online Zugänge | | | | | | | |
| 93 | 211004002150001 | Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße | 65 | 16 | 1.400,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 350,0 | 1.000,0 | 300,0 | | -100,0 | | | 100,0 | | | 1.000,0 | | | 300,0 | | | 0,0 | Maßnahme Bestandteil der BV/226/2020/V-40 Schulbauprioritäten, Erhöhung GA von 500 TEUR, Herrichtung des Nebengebäudes ursprünglich als Ausweichquartier GS Akazienwäldchen gedacht, Zielstellung zu deren Sanierung wird gerade erarbeitet, RBW 29,9 TEUR, SPERRVERMERK: Die Mittel dürfen nur Inanspruch genommen werden, soweit der nachweis für die dauerhafte Nutzung sowie die Wirtschaftlichkeit dieser Unterbringungsalternative gegenüber anderen erbracht wurde. | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|----------|------------------------|---------|---------|--------------|---------|-------|---------|---------|-------------------|--------------|--|---------|-------------|--|-------|-------------|--------------|--|-------------|--------------|--|-------------|--------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 94 | 211004002150002 | Generalsanierung Grundschule und Turnhalle "Geschwister Scholl", Mauerstraße | 65 | 34 | 9.959,4 | | | | | | 400,0 | 1.000,0 | 3.000,0 | 5.559,4 | | | 0,0 | | | 400,0 | | | | | 1.000,0 | | | 3.000,0 | Anmeldung gemäß Prioritätenliste Schulbaumaßnahmen (BV/226/2020/V-40), Bedarfsplanung zur Ermittlung der Zielstellung 2026, Folgejahre Umsetzung der jeweiligen Maßnahme, RBW 1.066,1 TEUR | | | | | |
| 95 | 211004002150002 | Ausstattung nach Generalsanierung Schulgebäude und Nebengebäude einschl. Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße | | | 1.106,7 | 0,0 | | | | | | | | 1.106,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | |
| 96 | 211004002900001 | Generalsanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Am Akazienwäldchen" | 65 | 13 | 10.800,0 | 0,0 | 112,0 | 112,0 | | 2.500,0 | 450,0 | 1.500,0 | 3.000,0 | 5.738,0 | | | 112,0 | | | 450,0 | | | | | 1.500,0 | | | 3.000,0 | Herrichtung Schule, Außenanlagen sowie Turnhalle, zur Abwägung der Generalsanierung der GS Akazienwäldchen soll 2025 eine Bedarfsplanung mit Standortuntersuchungen/Machbarkeitsstudien durchgeführt werden, in Folge dessen dann die Umsetzung der jeweiligen Variante nach Beschluss der Zielrichtung durch den Stadtrat, RBW Schule 939 TEUR, Turnhalle 1 EUR | | | | | |
| 97 | 211004002900002 | Ausstattung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlage Grundschule "Am Akazienwäldchen" | 65 | 13 | 750,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 720,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 30,0 | Ausstattung Schule und Turnhalle in Abhängigkeit der Baumaßnahme selbst | | | | | |
| 98 | 211004004120002 | Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III | 65 | 1 | 15.002,0 | 15.088,0 | 3.290,0 | 63,0 | 63,0 | | | | | -149,0 | | | 63,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung aufgrund der Kassenwirksamkeit anteiliger Schlussrechnung | | | | | |
| 99 | 211004004120004 | Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße | 65 | 1 | 850,0 | 1.304,0 | 777,4 | 17,0 | 17,0 | | | | | -471,0 | | | 17,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | Restabrechnung Möbel | | | | | |
| 100 | 211006504120002 | Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Str. | 65 | 1 | 1.850,0 | 1.990,7 | 396,1 | 8,0 | 8,0 | | | | | -148,7 | | | 8,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | zur Kassenwirksamkeit anteiliger Schlussrechnung | | | | | |
| 101 | 111306521000001 | Errichtung PV-Anlage Technisches Rathaus, Haus I | 65 | | 200,0 | | | 200,0 | | | | | | 0,0 | | | 200,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | Errichtung einer Anlage auf dem Technisches Rathaus Roßlau, Haus I | | | | | |
| 102 | 217006504000001 | Errichtung PV-Anlage Walter Gropius Gymnasium | 65 | 5 | 178,0 | 120,0 | 120,0 | 178,0 | 120,0 | | | | | -120,0 | | | 178,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | BV/334/2024/III-65 | | | | | |
| 103 | 211006509300001 | Weiterführende Teilsanierung Grundschule Ziebigk | 65 | 35 | 5.500,0 | | | | | | 300,0 | 800,0 | 2.000,0 | 2.400,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | | | | | 800,0 | | | 2.000,0 | Anmeldung gemäß Prioritätenliste Schulbaumaßnahmen (BV/226/2020/V-40), Bedarfsplanung zur Ermittlung der Zielstellung 2027, Folgejahre Umsetzung der jeweiligen Maßnahme, RBW 1.473 TEUR | | | | | |
| 104 | 217006502000003 | Errichtung PV-Anlage Gymnasium Philanthropinum | 65 | 6 | 175,0 | 120,0 | 120,0 | 175,0 | 120,0 | | | | | -120,0 | | | 175,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | BV/331/2024/III-65 | | | | | |
| 105 | 211004022400003 | Teilsanierung Grundschule Waldstraße | 65 | 43 | 2.821,4 | | | | | | | | 400,0 | 2.421,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 400,0 | Anmeldung gemäß Prioritätenliste Schulbaumaßnahmen (BV/226/2020/V-40), Bedarfsplanung zur Ermittlung der Zielstellung 2028, Folgejahre Umsetzung der jeweiligen Maßnahme, RBW 899,8 TEUR, | | | | | |
| 106 | 216006501000002 | Verschattung Sek "Am Schillerpark" Turnhalle | 65 | 28 | 70,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | 70,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | Neubau Verdunklungsanlage (Markise) entsprechend Angebot zur Einhaltung der Arbeitsstättenverordnung, Turnhalle wird als einzig zur Verfügung stehender Raum auch als Aula während den Prüfungen etc. benutzt, Helligkeit da mit unter problematisch | | | | | |
| 107 | 216004004655001 | Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" | 65 | | 309,1 | 397,4 | 156,1 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | |
| 108 | 216004004655001 | Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Kreuzberge" | 65 | | 206,2 | 305,0 | 152,9 | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | |
| 109 | 216004006105001 | Neubau Sporthalle Grund- und Sekundarschule "Kreuzberge" | 65 | 33 | 4.000,0 | | | 60,0 | | 100,0 | 240,0 | 580,0 | 1.340,0 | 1.780,0 | | | 60,0 | | | 240,0 | | | | | 580,0 | | | 1.340,0 | dringender Handlungsbedarf, Neubau einer Zwei-Feld-Sporthalle für Sekundar- sowie Grundschule, Aufteilung erfolgt je Produkt, RBW 1 € | | | | | |
| 110 | 211004004655001 | Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar Grundschule "Kreuzberge" | 40 | 5 | 4,6 | | | 4,6 | | | | | | 0,0 | | | 4,6 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | Balancierpfas 1 TEUR, Kletterwand 600 EUR, 2 Sitzgruppen je 1,5 TEUR | | | | | |
| 111 | 216004009000001 | Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar Sek Friedensschule | 40 | 6 | 20,1 | 13,1 | 6,0 | 7,0 | | | | | | 0,0 | | | 7,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | |
| 112 | 216004009600001 | Generalsanierung Schulgebäude Friedensschule | 65 | 18 | 8.000,0 | 0,0 | | | | | | | | 8.000,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | |
| 113 | 216004022200003 | Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, STARK III | 65 | 1 | 13.100,0 | 12.332,0 | 3.450,7 | 1.720,1 | 1.020,1 | | | | | -952,1 | | | 1.720,1 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung, BV/262/2024/III-65 | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|----------|------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|---------|------|-------------|-------|-----|-------------|--------------|-----|-------------|--------------|-----|-------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 114 | 216004022200004 | Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, STARK III | 65 | 1 | 849,8 | 756,7 | 577,9 | 178,5 | 178,5 | | | | | | -85,4 | | | 178,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Einordnung entsprechend BV/262/2024/III-66. Verschiebung aufgrund der Kassenwirksamkeit | | | | | | |
| 115 | 216004022200005 | Erweiterung Schulhof Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1 | 65 | 1 | 920,0 | 920,0 | 590,8 | 506,2 | 506,2 | | | | | | -506,2 | | | 506,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung, Abriss und Neubau einer Mauer zur Abgrenzung der Schule zum Verkehrsraum, Vergabe erfolgt voraussichtlich im November, Neubau erst 2025 | | | | | | |
| 116 | 216006501000001 | PV Anlage SekS "Am Schillerpark" | 65 | 7 | 165,0 | 120,0 | 120,0 | 165,0 | 120,0 | | | | | | -120,0 | | | 165,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | |
| 117 | 219004000000010 | Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar Zoberberg | 40 | 7 | 65,5 | 31,0 | 6,0 | 28,0 | | | | | | | 6,5 | | | 28,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Anschaffung eines Containers zur Lagerung von Mobiliar und Gerätschaften | | | | | | |
| 118 | 221004003100001 | Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle Schule für Lernbehinderte, Stenesche Str. 88 | 65 | 15 | 10.000,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2.000,0 | 400,0 | 1.000,0 | 3.000,0 | 5.400,0 | | | | 100,0 | | | 400,0 | | | 1.000,0 | | | 3.000,0 | Untersuchung des Baubestandes und Erarbeitung der Bedarfsplanung/ Zielstellung erfolgt derzeit, in Folge dessen dann die Umsetzung der jeweiligen Variante nach Beschluss der Zielrichtung durch den Stadtrat, RBW Schule 752 TEUR | | | | | | |
| 119 | 221004006400001 | Neubau "Schule an der Muldaue" | 65 | 1 | 19.100,0 | 13.480,0 | 7.500,0 | 7.638,0 | 3.649,3 | 1.000,0 | 1.500,4 | | | | -3.518,4 | 3.897,1 | | 3.740,9 | | | 1.500,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung der Kassenwirksamkeit aufgrund Baufortschritt, Abruf der Gesamtsumme der Fördermittel in 2025 | | | | | | |
| 120 | 221004006400002 | Ausstattung nach Neubau Schule "An der Muldaue" | 65 | 1 | 2.050,0 | 731,0 | 705,0 | 1.783,1 | 680,0 | 200,0 | 200,0 | | | | -664,1 | | | 1.783,1 | | | 200,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung, VE zur Beauftragung aller Lose notwendig | | | | | | |
| 121 | 221006506000001 | darunter: | | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | |
| 122 | | Abbruch Bestandsgebäude Schule an der Muldaue | 65 | 1 | 972,0 | 72,0 | 72,0 | 180,0 | 24,0 | | 531,0 | 180,0 | | | 9,0 | | | 180,0 | 50,0 | | 481,0 | | | 180,0 | 244,1 | | -244,1 | entsprechend Mittelanmeldung und Förderantrag | | | | | | |
| 123 | | Freiächengestaltung "Schule an der Muldaue" | 65 | 1 | 4.500,0 | 147,6 | 147,6 | 150,0 | 49,2 | 2.000,0 | 1.340,0 | 2.570,0 | 440,0 | -147,6 | | | | 150,0 | | | 1.340,0 | 0,0 | | 2.570,0 | 0,0 | | 440,0 | entsprechend Mittelanmeldung und Förderbewilligung | | | | | | |
| 124 | 211006503607001 | Abriss ehemalige Schule und Turnhalle Bernburger Straße | 65 | 1 | 1.900,0 | 110,0 | 110,0 | 1.865,0 | 25,0 | | | | | | -75,0 | 389,9 | | 1.475,1 | 240,0 | | -240,0 | 200,0 | | -200,0 | 120,0 | | -120,0 | Durchführung der kompletten Maßnahme in 2025, Fördermittel 2/3 Sozialer Zusammenhalt bewilligt, Auszahlung der Fördermittel erstreckt sich bis 2030 | | | | | | |
| 125 | 221006501300002 | Ersatzneubau Regenbogenschule, Schule und Turnhalle, Bernburger Straße | 65 | 3 | 31.900,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | | 4.300,0 | 1.000,0 | 680,0 | 3.500,0 | 26.220,0 | | | | 400,0 | | | 1.000,0 | | | 680,0 | | | 3.500,0 | Kostensteigerung GA 7,9 Mio., mögliche Förderung mit neuer Richtlinie prüfen, Umsetzungszeitraum planmäßig bis 2030 | | | | | | |
| 126 | 231106500000001 | Teilsanierung Sporthalle Berufsschulzentrum | 65 | 12 | 3.230,0 | 1.000,0 | 1.000,0 | 500,0 | 500,0 | 2.193,2 | 1.930,0 | 263,2 | | | -463,2 | | | 500,0 | | | 1.930,0 | | | 263,2 | | | 0,0 | Mittelverschiebung ohne Untersetzung, Beleuchtung wird derzeit erneuert, Bspielbarkeit grundsätzlich somit wieder hergestellt. Planungsleistungen für weitere Sanierungsarbeiten beauftragt, Ergebnisse noch offen, RBW 3.631,4 | | | | | | |
| 127 | 231104000000017 | Neuausstattung Konditorenküche | 40 | 4 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | 20,0 | | | | | | -50,0 | 80,0 | | 70,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung aufgrund ausgeschöpftem Fördertopf, Maßnahme wird 2025 neu beim FöMi-Geber beantragt, zur Nutzung der Landesfachklasse Konditor mit insgesamt 15 Klassen | | | | | | |
| 128 | 252114100000001 | Erwerb Ausstattung Naturkundemuseum | 41 | 5 | | | 25,0 | 27,0 | 25,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | -33,0 | | | 27,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | Erwerb museumsspezifischer Ausstattung / Ausrüstungsgegenstände: 0,3 TEUR für Soundanlage mit Bewegungsmelder zur Wiedergabe von Tondokumenten / Musik in Sonder- als auch Dauerausstellungen, 2x Tiefkühlschränke 1,2 TEUR zur Konservierung von Präparaten | | | | | | |
| 129 | 252124100000001 | Erwerb Ausstattung Museum für Stadtgeschichte | 41 | 6 | | | 4,5 | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | -8,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 | Erwerb museumsspezifischer Ausstattung / Ausrüstungsgegenstände: 0,3 TEUR für Soundanlage mit Bewegungsmelder zur Wiedergabe von Tondokumenten / Musik in Sonder- als auch Dauerausstellungen, Multifunktionsleiter 0,3 TEUR für Arbeiten im Ausstellungsraum / Einstellung Beleuchtung, Erneuerung Ausstellungstafeln der Dauerausstellung aufgrund Verschleiß 0,6 TEUR (a' 200 €), Podest zur Ausstellung Großexponat (Dauerleihgabe) | | | | | | |
| 130 | 252134100000002 | Erwerb Ausstattung Anhaltische Gemädegalerie | 41 | 2 | | | | 5,5 | | | 1,0 | 7,1 | | -13,6 | | | 5,5 | | | 1,0 | | | 7,1 | | | 0,0 | 0,0 | 3,5 TEUR für Tour-Guide-System (Hardware zur Kommunikation zw. Führer / Teilnehmer) u. 2 TEUR Schließfächer für Orangerie zum Schutz vor Sachbeschädigung (Sicherheitsvorkehrungen Klimaaktivisten); 2026: 1 TEUR Regale für Bibliothek, 2027: 7,1 TEUR für Atelier-Arbeitsstisch, Beistellwagen, Arbeitsleuchte, Arbeitsstuhl mit Fußstütze | | | | | | |
| 131 | 252134109516003 | Sanierung Schloss Georgium, 4. BA | 65 | 1 | 11.616,5 | 11.952,8 | 260,8 | 136,0 | 136,0 | | | | | | -472,3 | | | 136,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | |
| 132 | 252134109516003 | Sanierung Schloss Georgium, Blumengartenhaus | 65 | 1 | 1.650,0 | 1.621,2 | 288,2 | 4,0 | | | | | | | 24,8 | | | 4,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Pflege für Neusaat nach Rückbau Baustraße | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|--|-----|-------------|----------|------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|-------|-------|-------------------|--------------|--|---------|-------------|--|---------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 133 | 252134109516004 | Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss Georgium Schlossumfeld 2. BA Blumengarten | 67 | | 286,0 | 258,6 | 64,2 | 24,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 3,4 | 0,0 | | 24,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | Fortsetzungsmaßnahme, Abschluss der Maßnahme, Pflanzungen sind beendet | | | | | | | |
| 134 | 252206502000002 | Errichtung zentrales Archiv- und Depotgebäude | 65 | | 34.350,0 | | | | | | | | | 34.350,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | Umsetzung ab 2038 | | | | | | |
| 135 | 253104100000001 | Erwerb Ausstattung (Tierpark) | 41 | 3 | | | 15,0 | 45,5 | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | -90,5 | | | 45,5 | | | 15,0 | | | | | 15,0 | | 15,0 | 2025: diverse Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände für den allgemeinen Bereich sowie den Tierpflege- u. Gartenbereich, u. a. Werkzeug / Arbeitsgeräte, Parkbänke, Papierkörbe, Holz- u. Grünschnittmäcker, Entsorgungscontainer, Tierbehandlungstisch | | | | | | |
| 136 | 253104109000014 | Bau Dromedarstall | 41 | 4 | 230,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | | | | | | 0,0 | | | 25,0 | | | 90,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | Weiterführung Maßnahme aus 2024, derzeit wird Maßnahmebeschluss erarbeitet, Maßnahme noch nicht begonnen | | | | | | |
| 137 | 253104109000018 | Tierpark Neubau Einfriedungszaun | 65 | 1 | 1.725,0 | 250,0 | 250,0 | 175,0 | 175,0 | 1.513,0 | 1.165,0 | 323,0 | 25,0 | -213,0 | | | 175,0 | | | 1.165,0 | | | | | 323,0 | | 25,0 | | | | | | | |
| 138 | 253106509000001 | Tierpark Neubau Haupteingang BUGA | 65 | 24 | 1.600,0 | | | | | | 300,0 | 300,0 | 800,0 | 200,0 | | | 0,0 | | | 300,0 | | | | | 300,0 | | 800,0 | BV/063/2021/IV-41 Umsetzung Tierparkkonzept, Neubau Haupteingang an anderem Standort innerhalb des Parkes | | | | | | |
| 139 | 253106509000002 | Tierpark Erweiterung Einbruchmeldeanlage | 65 | 24 | 30,0 | | | 30,0 | | | | | | 0,0 | | | 30,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | BV/063/2021/IV-41 Umsetzung Tierparkkonzept, Erweiterung bestehender EMA | | | | | | |
| 140 | 253106509000003 | Tierpark Anbindung Glasfasernetz | 65 | 25 | 100,0 | | | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 100,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | BV/063/2021/IV-41 Umsetzung Tierparkkonzept | | | | | | |
| 141 | 253104109000017 | Tierpark Neubau Beleuchtung Parkanlage | 65 | 26 | 250,0 | | | | | | 150,0 | 100,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 150,0 | | | | | 100,0 | | 0,0 | BV/063/2021/IV-41 Umsetzung Tierparkkonzept | | | | | | |
| 142 | 253104109000016 | Erwerb Grundstück Ringlockschuppen | 61 | 8 | 124,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 80,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | Konsolidierungsvorschlag | | | | | | |
| 143 | 253104109000019 | Modernisierung Entenhaus | | | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | |
| 144 | 253104109000020 | Investitionen Bestandsgelände Tierpark | 65 | | 4.623,2 | | | | | | | | | 4.465,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 158,1 | Umsetzung ab 2026 entsprechend BV/063/2021/IV-41 | | | | | | |
| 145 | 261102000000001 | Zuschuss an Anhaltisches Theater für Investitionen | | | | | 900,0 | 900,0 | | | 900,0 | 900,0 | 500,0 | -3.200,0 | | | 900,0 | | | 900,0 | | | | | 900,0 | | 500,0 | | | | | | | |
| 146 | 263104000000010 | Erwerb von Musikinstrumenten, Musikschule | 40 | 2 | 91,8 | 55,0 | 5,3 | 20,0 | | | 5,5 | 6,0 | 6,0 | -0,7 | | | 20,0 | | | 5,5 | | | | | 6,0 | | 6,0 | 2025: Anschaffung Klavier 15 TEUR, Holz und Blechblasinstrument je 2,5 TEUR | | | | | | |
| 147 | 271104000000010 | Ausstattung IT-Technik Volkshochschule im Rahmen Digitalisierungsprojekt | | | 117,5 | 117,5 | 117,5 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | |
| 148 | 272106502000001 | Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek | 65 | 1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | |
| 149 | | darunter: | 65 | 1 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | |
| 150 | | 1. Bauabschnitt (energetische Sanierung) | 65 | 1 | 4.661,5 | 4.221,1 | 884,3 | 915,8 | 517,2 | | | | | -475,4 | | | 915,8 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | Verschiebung der Mittel, Zahlung Schlussrechnung 2025, EFRE Förderung Schlussgerechnet und gezahlt, bewilligte Fördermittel Stadtbau verbraucht | | | | | | |
| 151 | | 2. Bauabschnitt (Dachsanierung) | 65 | 1 | 1.297,1 | 1.537,0 | 301,3 | 93,1 | 70,5 | | | | | -333,0 | | | 93,1 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | Verschiebung für Schlussarbeiten am Dach | | | | | | |
| 152 | | 3. Bauabschnitt (allgemeine Sanierung) | 65 | 1 | 4.399,4 | 2.157,6 | 1.800,0 | 2.943,2 | 328,5 | 500,0 | 500,0 | | | -1.201,4 | 851,8 | | 2.091,4 | | | 500,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | teilweise Verschiebung sowie Erhöhung EMA um 1,2 Mio. EUR, Abschlussarbeiten im Innenbereich sowie Herrichtung Außenanlagen mit Fertigstellungspflege 2026, Verteilung Fördermittel entsprechend Bewilligungsbescheid, Kostensteigerungen sind nicht mit Fördermitteln untersetzt | | | | | | |
| 153 | 272104100000004 | Ausstattung nach Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek | 41 | 1 | 259,5 | 236,3 | 200,0 | 223,2 | 200,0 | | | | | -200,0 | | | 223,2 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | Verschiebung u. Kostensteigerung 24,5 TEUR, Ausschreibungen sind im Wesentlichen vorbereitet, können aber teils durch erhebliche bauliche Verzögerungen erst Ende 2024 / Anfang 2025 durchgeführt werden, sodass sich Kassenwirksamkeit verschiebt, Kostenanpassung infolge von Preissteigerungen (ursprüngl. Kostenplanung bereits 5 Jahre alt) u. Anpassung an Planungsfortschritt | | | | | | |
| 154 | 281314100000002 | Erwerb Ausstattung Marienkirche | 41 | 8 | | | 102,1 | 5,0 | | | 55,0 | | | -60,0 | | | 5,0 | | | 55,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | Verschiebung Restmittel von 2024 nach 2025/26 für Umbau Verdunkelung, Maßnahme umfangreicher als ursprünglich geplant, Planungsarbeiten erforderlich | | | | | | |
| 155 | 281316502000001 | Sanierung Marienkirche | 65 | | 740,0 | | | 200,0 | | | 540,0 | | | 0,0 | | | 200,0 | | | 540,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | Erneuerung der Beleuchtungs-, Lüftungs- und Heizungsanlage, Mittel vorher im EGH geplant, Umordnung in den FP investiv erforderlich | | | | | | |
| 156 | 281326522142301 | Sanierung Toilettenanlage Burg Roßlau | 65 | ohne | 220,0 | 120,0 | 120,0 | | | | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | Umsetzung durch Verein komplett in 2024 | | | | | | |
| 157 | 281334100000001 | Erwerb Ausstattung Krötenhof | | | | | 7,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | |
| 158 | 281336500000001 | Bauliche Maßnahmen Krötenhof | 65 | ohne | 23,0 | 23,0 | 23,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|--|---------|-------------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|---------|-------|---------|---------|-------------------|--------------|--|-------|-------------|--|-------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 159 | 281346500000001 | Brandschutzmaßnahmen Ölmühle | 65 | ohne | 354,9 | 321,9 | 176,6 | | | | | | | 33,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 160 | 315515000000001 | Ausstattung von Einrichtungen für Asylsuchenden | 50 | | | | 50,0 | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | -120,0 | | | 30,0 | | | 30,0 | | | 30,0 | | | 30,0 | | | Anpassung an Rechnungsergebnis Vorjahr | | | | | |
| 161 | 365105100000002 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Am Luisium" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | DE-KITA | 2 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 142,8 | 42,8 | | | | | -142,8 | 100,0 | | 42,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Umsetzung entsprechend Antragstellung, durch zeitliche Verschiebung des Förderprogrammes (Entwurf Förderrichtlinie Land liegt vor) kann die Umsetzung erst 2025 erfolgen | | | | | |
| 162 | 365105100000003 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Tempelhof" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | | | 247,1 | 247,1 | 247,1 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 163 | 365105100000004 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Akazienwäldchen" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | | | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 164 | 365105100000005 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Waldwichtel" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | DE-KITA | 14 | 317,8 | 317,8 | 317,8 | 317,8 | 95,4 | | | | | -317,8 | 222,4 | | 95,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Umsetzung gemäß BV/054/2024/IV-DKT, durch zeitliche Verschiebung des Förderprogrammes (Entwurf Förderrichtlinie Land liegt vor) kann die Umsetzung erst 2025 erfolgen, Fertigstellung der Außenanlagen | | | | | |
| 165 | 365105100000006 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Hort "Pustebäume" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | | | 9,3 | 9,3 | 9,3 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 166 | 365105100000406 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erweiterung Bewegungsraum, Mehrzweckraum und Kinderküche Kita "Bremer Stadtmusikanten", Brauereistr. 10b | DE-KITA | 30 | 1.011,8 | 0,0 | | 151,8 | | 350,0 | 350,0 | 510,0 | | 0,0 | | | 151,8 | | | 350,0 | | | 510,0 | | | 0,0 | | | teilweise Verschiebung von 2026 nach 2027, gemäß Richtlinien Investitionsbank kann Maßnahme erst 3 nach Fertigstellung der geförderten energetischen Sanierung umgesetzt werden (Energiecontrolling), Kostenschätzung aus 2022, daher Anpassung GA gemäß Baukostenindex um 4,3 % = Erhöhung GA um 41,7 TEUR, vor Beginn Maßnahme sind damit verbundenen Betriebskosten unter veränderten Energiepreisen zu bewerten u. zu prüfen, inwieweit Realisierung in derzeit angedachter Form noch wirtschaftlich u. sinnvoll gegenüber anderen Alternativen ist | | | | | |
| 167 | 365105100000115 | Umbau Krippe "Bussi Bär" als Ausweichquartier während Sanierungs- u. Umbaumaßnahmen | DE-KITA | 20 | 469,6 | 247,8 | 237,8 | 459,6 | 237,8 | | | | | -237,8 | | | 459,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Verschiebung um ein Jahr, Umsetzung gemäß BV/009/2023/IV-DKT, Ausweichquartier während Sanierung anderer Kitas | | | | | |
| 168 | 365105100000103 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Kinderland", Südstr. 1 c/d | DE-KITA | 34 | 6.831,2 | 67,5 | 67,5 | 102,4 | 67,5 | 922,4 | 922,4 | 2.328,8 | 3.078,2 | 331,9 | | | 102,4 | | | 922,4 | | | 2.328,8 | | | 3.078,2 | | | Erhöhung GA um 4.132 TEUR, Preispassung ergibt sich aus Vergleichswerten aktueller sanierter Referenzobjekte, Kosten für Neubau belaufen sich auf 5.430,5 TEUR; Wirtschaftlichkeit für Neubau nicht nachgewiesen, vor Maßnahmebeginn notwendige Grundsatzentscheidung im Hinblick auf mittel- u. langfristiger Bedarf der Einrichtung u. daraus resultierenden Raumbedarf sowie Darstellung von Möglichkeiten u. Bedarf von Ausweichunterbringung zur Umsetzung der Sanierung am vorhandenen Standort | | | | | |
| 169 | 365105100000105 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Nesthäkchen", Ballenstedter Str. 22/23 | DE-KITA | 38 | 6.723,8 | 0,0 | | | | | | | 100,9 | 907,7 | 5.715,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 100,9 | | | 907,7 | | | Erhöhung GA um 3.338 TEUR, Preispassung ergibt sich aus Vergleichswerten aktueller sanierter Referenzobjekte, Kosten für Neubau belaufen sich auf 5.344,6 TEUR; Wirtschaftlichkeit für Neubau nicht nachgewiesen, vor Maßnahmebeginn notwendige Grundsatzentscheidung im Hinblick auf mittel- u. langfristiger Bedarf der Einrichtung u. daraus resultierenden Raumbedarf sowie Darstellung von Möglichkeiten u. Bedarf von Ausweichunterbringung zur Umsetzung der Sanierung am vorhandenen Standort | | | | | |
| 170 | 365105100000106 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Märchenland", Am Plattenwerk 15 | | | 2.961,7 | 0,0 | | | | | | | | 2.961,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|--|---------|-------------|---------|------------------------|---------|-------|--------------|---------|---------|---------|------|-------------------|--------------|--|-------|-------------|--|---------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 171 | 365105100000107 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzneubau und Ausstattung Kita "Mildenseer Spielbude", Alt Dellnau | DE-KITA | 15, 16 | 4.513,1 | 1.693,6 | 1.502,5 | 575,5 | 1.442,5 | 2.074,8 | 2.074,8 | 1.611,7 | | -1.442,5 | | | 575,5 | | | 2.074,8 | | | | | | 1.611,7 | 0,0 | Verschiebung Realisierung bis 2027, Umsetzung entsprechend Grundsatzbeschluss BV/027/2023/IV-DKT | | | | | | |
| 172 | 365105100000116 | Ergänzungsmaßnahme zum Ersatzneubau Kita "Mildenseer Spielbude", Integration einer Jugendfreizeiteinrichtung | DE-KITA | 36 | 433,7 | 151,3 | 151,3 | 46,1 | 151,3 | 60,3 | 60,3 | 327,3 | | -151,3 | | | 46,1 | | | 60,3 | | | | | | 327,3 | 0,0 | Verschiebung bis 2027, Umsetzung gemäß BV/027/2023/IV-DKT | | | | | | |
| 173 | 365116500000002 | Herstellung Ausweichquartier für Sanierungsarbeiten in Kita's, Schillerstr. 39a | | 65 | 316,8 | 316,8 | 316,8 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 174 | 365105100000118 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA zur Umnutzung "Spielhaus" für Hort "Zauberburg", Pappelgrund 53/54 | | | 1.124,0 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | 112,4 | | 1.011,6 | | | -112,4 | 78,6 | | 33,8 | 708,1 | | | 303,5 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | |
| 175 | 365105100000108 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Fuchs und Elster", Prof.-R.-Paulik-Ring 42 | DE-KITA | 39 | 6.723,8 | 0,0 | | | | | | | | 6.723,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | Erhöhung GA um 3.586,2 TEUR, Preis Anpassung ergibt sich aus Vergleichswerten aktueller sanierter Referenzobjekte, Kosten für Neubau belaufen sich auf 5.344,6 TEUR; Wirtschaftlichkeit für Neubau nicht nachgewiesen, vor Maßnahmebeginn notwendige Grundsatzentscheidung im Hinblick auf mittel- u. langfristiger Bedarf der Einrichtung u. daraus resultierenden Raumbedarf sowie Darstellung von Möglichkeiten u. Bedarf von Ausweichunterbringung zur Umsetzung der Sanierung am vorhandenen Standort | | | | | | |
| 176 | 365105100000110 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Generalsanierung und Ausstattung Kita "Sausewind", Wolfsgartenstr. 1a | DE-KITA | 40 | 3.446,3 | 0,0 | | | | | | | | 3.446,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | Erhöhung GA um 2.084,7 TEUR, Preis Anpassung ergibt sich aus Vergleichswerten aktueller sanierter Referenzobjekte, Kosten für Neubau belaufen sich auf 1.582,3 TEUR; Wirtschaftlichkeit für Neubau nicht nachgewiesen, vor Maßnahmebeginn notwendige Grundsatzentscheidung im Hinblick auf mittel- u. langfristiger Bedarf der Einrichtung u. daraus resultierenden Raumbedarf sowie Darstellung von Möglichkeiten u. Bedarf von Ausweichunterbringung zur Umsetzung der Sanierung am vorhandenen Standort | | | | | | |
| 177 | 365105100000112 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Teilsanierung und Ausstattung Kita "Rasselbande", Flössergasse 6/7 | DE-KITA | 41 | 7.565,7 | 0,0 | | | | | | | | 7.565,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | Erhöhung GA um 5.737,1 TEUR, Preis Anpassung ergibt sich aus Vergleichswerten aktueller sanierter Referenzobjekte, Kosten für Neubau belaufen sich auf 6.013,8 TEUR; Wirtschaftlichkeit für Neubau nicht nachgewiesen, vor Maßnahmebeginn notwendige Grundsatzentscheidung im Hinblick auf mittel- u. langfristiger Bedarf der Einrichtung u. daraus resultierenden Raumbedarf sowie Darstellung von Möglichkeiten u. Bedarf von Ausweichunterbringung zur Umsetzung der Sanierung am vorhandenen Standort | | | | | | |
| 178 | 365105100000205 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ertüchtigung 2. Rettungsweg Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54 | DE-KITA | 4 | 99,5 | 50,0 | | 49,5 | | | | | | 0,0 | | | 49,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | Mittel zur kassenmäßigen Umsetzung außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung aus 2024; Realisierung 2. baulicher Rettungsweg für Kindergartenbereich auf Grund gesetzlicher Auflage | | | | | | |
| 179 | 365105100000206 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Erneuerung Essensaufzüge Kita "Spielhaus", Pappelgrund 53/54 | DE-KITA | 32 | 57,0 | | | 57,0 | | | | | | 0,0 | | | 57,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 0,0 | Auflagen aufgrund der Betriebssicherheitsprüfung von 2023; Maßnahme notwendig, da aufgrund des Alters der Anlage Reparatur u. Wartung nicht mehr durchgeführt werden kann (keine Ersatzteillieferung mehr möglich) | | | | | | |
| 180 | 365105100000306 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ausstattung | DE-KITA | 26 | | | 15,0 | 15,0 | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | -60,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Ausstattung der Einrichtungen muss aufgrund nicht wirtschaftlich reparabler Defekte laufend erneuert werden | | | | | | |
| 181 | 365105100000307 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen des Gesundheitsmanagements / Ersatzbeschaffung Ausstattung | | | | | 10,0 | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | | -30,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | | | | | 10,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 182 | 365105100000310 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Informations- und Kommunikationstechnik | DE-KITA | 24 | | | 15,0 | 15,0 | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 | -60,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | | | | | | 15,0 | 15,0 | Umsetzung Konzept Kommunikationstechnik | | | | | | |
| 183 | 365105100000311 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte | DE-KITA | 27 | | | 50,0 | 50,0 | | | 50,0 | 50,0 | | -150,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | | | | | | 50,0 | 0,0 | Ersatz defekter Außenspielgeräte entsprechend Sicherheitsprotokoll durch Sicherheitsingenieur u. Bedarfserhebung durch Einrichtungen | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|--|---------|-------------|---------|------------------------|------|-------|--------------|---------|---------|---------|------|-------------------|--------------|--|-------|-------------|--|-------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 184 | 365105100000313 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Maßnahmen im Arbeitsschutz, Ersatz von Sonnenschutz | DE-KITA | 21 | | | 68,8 | 68,8 | | | 68,8 | 68,8 | 68,8 | -275,2 | | | 68,8 | | | 68,8 | | | 68,8 | | | 68,8 | Ersatz u. Ergänzung Sonnenschutz entsprechend Forderungen der Unfallkasse | | | | | | | |
| 185 | 365105100000315 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Bewässerungssysteme Außenanlagen alle Einrichtungen | DE-KITA | 28 | | | 20,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 186 | 365105100000316 | Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für Herstellung Brunnenanschluss Kita "Am Georgengarten" | DE-KITA | 37 | 8,0 | 0,0 | | 8,0 | | | | | | 0,0 | | | 8,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Errichtung einer Brunnenanlage zur Bewässerung der Außenflächen der Kita "Am Georgengarten" zur Erfüllung Nachhaltigkeitsgrundsatz, Ressourcenschonung u. Wirtschaftlichkeit, Amortisationszeit für Brunnenlösung 10 Jahre | | | | | | | |
| 187 | 365115100000005 | Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Kita "Apfelblüte" | 51 | 12 | 6,8 | 2,9 | 2,9 | 3,9 | | | | | | 0,0 | | | 3,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Anschaffung Hängerutsche für Spielplatz; Gesamtkosten 5,5 TEUR, davon 1,6 TEUR Eigenmittel des Trägers | | | | | | | |
| 188 | 365115100000013 | Zuschuss an Behindertenverband für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", Augustenstr. 86/88, STARK III | | | 2.081,2 | 2.156,6 | | | | | | | | -75,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 189 | 365115100000023 | Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Ausstattung Hort evang. Grundschule, Schillerstr. 37 | 51 | 17 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 190 | 365115100000027 | Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt für Außenspielgerät Kita "St. Marien" | 51 | 3 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | | | | | -33,0 | | | 33,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung, Maßnahme in Abhängigkeit zur Umgestaltung der Außenanlagen durch Amt 65, Realisierung der Außenanlagen für 2024/25 geplant | | | | | | | |
| 191 | 365115100000028 | Zuschuss an Diakonissenanstalt für Ausstattung für Kita "Alexandraschule" | 51 | 10 | 6,7 | 3,8 | | 2,9 | | | | | | 0,0 | | | 2,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Gitterbox für Außenbereich, Aktenschrank, Mehrzwecktisch, Garderobenleiste, Lümmelsessel für Leseecke | | | | | | | |
| 192 | 365115100000030 | Zuschuss an Diakonissenanstalt für Ausstattung für Kita "An der Kreuzkirche" | | | 23,4 | 23,4 | 19,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 193 | 365115100000034 | Zuschuss an Behindertenverband Dessau für Ausstattung Kita "Wirbelwind I und II" | 51 | 8 | 293,4 | 124,0 | 20,0 | 123,4 | | | 46,0 | | | 0,0 | | | 123,4 | | | 46,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | diverse Ausstattungsgegenstände / Geräte für den Innen- u. Außenbereich beider Einrichtungen: Waschmaschine, Trockner, Geräte + Software zur Digitalisierung, Geräte u. Spielhäuser Außengelände, Mobiliar, Außenjalousien, Küchenausstattung, Büroausstattung sowie EDV- u. Servertechnik für Verwaltungsbereich der Einrichtung | | | | | | | |
| 194 | 365115100000039 | Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Mosigkauer Schlosskinder" | 51 | 19 | 37,8 | 14,0 | 8,0 | 23,8 | | | | | | 0,0 | | | 23,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Ersatz Waschmaschine + Trockner 1,8 TEUR , Geräte zur Digitalisierung (2x Laptop, 3x Smartphone) 2,8 TEUR , ELO-Lizenz (Softwareprodukt) zur digitalen Verwaltung von Dokumenten u. elektronischen Inhalten 1,3 TEUR , Sonnenschutz Außengelände Krippe / Gruppenräume 10 TEUR , Schreibtischregale 2,9 TEUR , Ersatz maroder Zaunanlage Außenbereich entlang Knobeisdorffallee (25m) 5 TEUR | | | | | | | |
| 195 | 365115100000040 | Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung KK "Parkwichtel" | 51 | 18 | 11,9 | 2,5 | | 9,4 | | | | | | 0,0 | | | 9,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 1x Laptop u. 2x Smartphone 1,5 TEUR , ELO-Lizenz (Softwareprodukt) zur digitalen Verwaltung von Dokumenten u. elektronischen Inhalten 1,3 TEUR , AusflugsKinderwagen 1,6 TEUR u. Sonnenschutz Außengelände / Sandkästen 5 TEUR | | | | | | | |
| 196 | 365115100000041 | Zuschuss an Behindertenverband Dessau e. V. für Ausstattung Kita "Sonnenköpchen" | 51 | 25 | 70,0 | 15,0 | 15,0 | 55,0 | | | | | | 0,0 | | | 55,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | diverse Ausstattungsgegenstände / Geräte für den Innen- u. Außenbereich der Einrichtung: Waschmaschine, Trockner, Geräte + Software zur Digitalisierung, Mobiliar Foyer, Büroausstattung Leiterin, Ausstattung Personalraum, Küchenzeile, Vogelschutzmaßnahmen an Fenstern (Auflage Umweltamt), EDV- u. Servertechnik für Verwaltungsbereich der Einrichtung, Sonnenschutz Außengelände / Terasse | | | | | | | |
| 197 | 365115100000014 | Zuschuss an freie Träger "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | | | | | | | | | 1.080,0 | 1.080,0 | | -2.160,0 | | | 0,0 | 756,0 | | 324,0 | 756,0 | | 324,0 | | | 0,0 | Planung der restlichen Mittel, die bisher nicht durch Einzelmaßnahmen unteretzt sind | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|--|-----|-------------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|-------|-------------------|--------------|-------|-------|-------------|---------|------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 198 | 365115100000042 | Zuschuss an Freie Waldorfschule Halle e. V. für Umbau, Ausbau u. Ausstattung Hort Waldorfschule Dessau im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | 51 | 5 | 48,6 | 245,0 | 245,0 | 48,6 | 48,6 | | | | | | -245,0 | | 48,6 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Verschiebung nur Eigenmittel aus 2024, Planung ohne Fömi, da derzeit keine verlässlichen Aussagen, zu welchen Bedingungen Förderprogramm auferlegt wird; Mittel für Sanierung Dach Haupt- u. Nebengebäude sowie Umbau u. Ausbau | | | | | | | |
| 199 | 365115100000043 | Zuschuss an Evang. Kirchengemeinde Rodleben für Ausstattung Hort "Sonnenkäfer" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | | | 70,0 | 44,5 | 44,5 | 70,0 | | | | | | | -44,5 | 49,0 | 21,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | entsprechend Prio-Liste Förderprogramm Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung, 30 TEUR Schallschutz, 25 TEUR zur Schaffung materieller Voraussetzungen für Digitalisierung Hort, 15 TEUR Ausstattung Küchenbedarf + Wasserspender | | | | | | | |
| 200 | 365115100000044 | Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "An der Heide" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | 51 | 22 | 12,7 | 40,0 | 40,0 | 12,7 | 3,9 | | | | | | -40,0 | 8,8 | 3,9 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | entsprechend Prio-Liste Förderprogramm Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung, 12,7 TEUR für Mobiliar, Spielgeräte, Digitalisierung | | | | | | | |
| 201 | 365115100000045 | Zuschuss an Behindertenverband e. V. für Ausstattung Hort "Geschwister Scholl" im Rahmen "Beschleunigter Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung" | 51 | 11 | 23,3 | 28,0 | 28,0 | 23,3 | 7,0 | | | | | | -28,0 | 16,3 | 7,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | entsprechend Prio-Liste Förderprogramm Beschleunigter Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung, 23,3 TEUR für Anschaffung Schließfachschränke, IT-Technik, Mobiliar | | | | | | | |
| 202 | 365116517834001 | Sanierung Hort "Zauberburg", Schochplan 74/75 | 65 | 1 | 5.000,0 | 0,0 | | | | | | | | | 5.000,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 203 | 365116522837002 | Aufwertung und Sanierung Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3 | 65 | 1 | 315,3 | 290,3 | 254,6 | 257,2 | 77,1 | | | | | | -232,2 | 127,6 | 129,6 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Neubau Außenanlage, Treppe und Terasse der KiTA, Verschiebung, erneute Ausschreibung war erfolgreich, Beginn der Maßnahme 2024 mit Abschluss 2025 | | | | | | | |
| 204 | 365116523758001 | Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72 | 65 | 1 | 4.906,0 | 2.086,9 | 716,0 | 350,0 | 350,0 | 1.000,0 | 1.634,0 | 1.500,0 | | | -664,9 | | 350,0 | | 1.634,0 | | 1.500,0 | | | | | 0,0 | Erhöhung GA 198 TEUR ohne Begründung, Verschiebung der Maßnahme in Abhängigkeit der Herrichtung des Ausweichquartiers | | | | | | | |
| 205 | 365116500000002 | Herstellung Ausweichquartier für KiTa Buratino - Mehrzweckgebäude "Bietheschule" Mitschurinstraße | 65 | 1 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | entfällt, Zwischenunterbringung anderweitig gesichert | | | | | | | |
| 206 | 366105100000001 | Ausstattung Jugendclub Zoberberg | 51 | 9 | 5,4 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | | | | | | | 0,0 | | 3,2 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Ersatz von 10 teilweise verschlissenen Mehrzweckklappstische 2,2 TEUR, Ersatz Spülmaschine 400 EUR (vorhandenes Gerät 20 Jahre alt) u. Ersatz stark verschlissene Couchdecke 600 EUR | | | | | | | |
| 207 | 366105100000003 | Ausstattung Jugendclub "Thomas Müntzer" | 51 | 6, 7 | 7,6 | 4,3 | 2,1 | 3,3 | | | | | | | 0,0 | | 3,3 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Ersatz verschlissene Couch 2 TEUR, Ersatz Barhocker 600 EUR, Ersatz verschlissener Kühlschrank 700 EUR | | | | | | | |
| 208 | 366125100000001 | Zuschuss an freie Träger für Ausstattung von Jugendfreizeiteinrichtungen | 51 | 29 | 32,3 | 19,0 | 5,0 | | | | | 13,3 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 13,3 | neue Ausstattungsgegenstände zur Verbesserung der Betreuungssituation der Kinder (Spielgeräte, Lerncomputer, Spielekonsole, Tischkicker, Tischtennisplatte, etc.) | | | | | | | |
| 209 | 366206700000001 | Beschattungsmodule auf Spielplätzen | 67 | | 770,0 | | | 0,0 | | | 20,0 | 70,0 | 200,0 | 480,0 | | | 0,0 | 18,0 | 2,0 | 63,0 | 7,0 | 180,0 | 20,0 | | | 20,0 | Verschattung von Spielplätzen baulich und natürlich, Förderung 90% über IB Förderprogramm zur Klimaanpassung möglich | | | | | | | |
| 210 | 366206102000003 | Neubau Skatepark Andes-Halle | 67 | 8 | 692,0 | 692,0 | 40,0 | 2,5 | | | 0,0 | 14,5 | | | -17,0 | | 2,5 | | | 0,0 | | | | | | 14,5 | Auszahlung von Sicherheitseinhalten nach Abschluss der Maßnahme die zwar schon gebunden, jedoch planerisch noch nicht berücksichtigt wurden | | | | | | | |
| 211 | 366206122000001 | Erneuerung Spielplatz Porsestraße | 67 | 14 | 78,0 | 74,0 | 68,8 | 7,0 | 2,5 | 4,4 | 2,2 | 2,2 | | | -7,4 | 4,5 | 2,5 | | | 2,2 | | | | | | 2,2 | Fortsetzungsmaßnahme, VE 2025 mit Kassenwirksamkeit 2026 und 2027 für Fertigstellungspflege, Förderung Anzuchspflege mgl, Fertigstellungspflege ohne Förderung | | | | | | | |
| 212 | 366206715000001 | Errichtung Lärmschutzwand Spielplatz Kochstedt | 67 | 19 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 110,9 | 110,9 | | | | | | -110,9 | | 110,9 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Verschiebung, Maßnahmebeschluss in Arbeit, Belang des Ortschaftsrates, trotz Richtwertehaltung werden die Ballspielgeräusche als störend für die Anwohner empfunden, derzeit Untersuchung schallmindernder Maßnahmen | | | | | | | |
| 213 | 414015300000001 | Geräte und Ausrüstungen Gesundheitsamt | | | 8,0 | | 8,0 | | | | | | | | 8,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 214 | 424105200000002 | Zuschüsse an Sportvereine f. Ausstattung | 52 | 1 | 49,9 | 44,9 | 5,0 | 5,0 | | | | | | | 0,0 | | 5,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | konkrete Untersetzung entsprechend der Anmeldungen zur HH-Beratung | | | | | | | |
| 215 | 424105202000001 | Zuschuss für Sportverein Ringerclub | | | 9,0 | 9,0 | 9,0 | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|----------|------------------------|---------|---------|--------------|---------|-------|---------|---------|-------------------|--------------|---------|----------|-------------|-----|-------|-------------|--------------|-----|-------------|--------------|---------|---|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 216 | 424105216000001 | Zuschuss an Sportverein TSV Mosigkau für Erneuerung Kegelbahnanlage | 52 | 1b | | | | 15,0 | | | | | | -15,0 | | | 15,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Modernisierung der Kegelbahn aufgrund Verschleißerscheinungen (Einhaltung Wettkampfrichtlinien) GA 109 TEUR --> davon 19 TEUR Eigenmittel des Vereins sowie 75 TEUR beställige Zuwendungen Dritter, Gebäude mit Kegelbahn wird an den Verein verpachtet, Eigentum liegt bei Stadt | | | | | | | |
| 217 | 424105209000002 | Zuschuss an Sportverein Junkers Paddelgemeinschaft | 52 | 1c | 10,0 | | | 10,0 | | | | | | 0,0 | | | 10,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Errichtung einer Photovoltaikanlage sowie umweltfreundlicher Kläranlage, Gesamtkosten 60 TEUR, 50% Förderung Land, 33 % EMA Verein sowie 17 % Zuschuss Stadt | | | | | | | |
| 218 | 424106503000001 | Neubau Kläranlage mit Überlauf Sportplatz Helmut-Kohl-Straße 67 | 65 | | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | | | | | -120,0 | | | 120,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Verschiebung der Maßnahme | | | | | | | |
| 219 | 424115200000001 | Erwerb Ausstattung Anhalt-Arena | 52 | 11,12 | | | 8,0 | 4,6 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -19,6 | | 0,1 | 4,5 | | 0,1 | 4,9 | | 0,1 | 4,9 | | | 5,0 | Prio 11) Anschaffung Turnbänke 2,1 TEUR (Stückpreis 385 TEUR, Prio 12) Anschaffung Turnmatten 2,5 TEUR (Stückpreis 185 EUR) | | | | | | | |
| 220 | 424116500000002 | Sanierung Anhalt-Arena | 65 | 1 | 5.040,0 | 240,0 | 240,0 | 70,0 | 70,0 | 510,0 | 310,0 | 1.970,0 | 2.480,0 | -30,0 | | | 70,0 | | | 310,0 | | | | | 1.970,0 | 2.480,0 | Verschiebung der geplanten Maßnahmen, Anpassung Vorplatz und Entwässerung, Überarbeitung der Be- und Entlüftung, Erneuerung Beleuchtung, neues Vordach im Kassenbereich, Dachsanierung, Errichtung PV-Anlage, Kassenwirksamkeit VE in 2026: 310 TEUR, 2027: 130 TEUR und 2028: 70 TEUR, RBW: 3.053,6 TEUR | | | | | | | |
| 221 | 424125200000002 | Erwerb Ausstattung Stadion | 52 | 2 | | | 10,0 | 5,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | -11,0 | | | 5,0 | | | 2,0 | | | | | | 2,0 | 5 TEUR Anschaffung Jugendfußballtore | | | | | | | |
| 222 | 424126500000001 | Erneuerung Sickergrube Paul-Greifzu-Stadion | 65 | 1 | 455,0 | 180,0 | 180,0 | 406,8 | 134,6 | | | | | -131,8 | | | 406,8 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Erneuerung der Abwasserleitung und Versickerung entsprechend Bestimmungen der DESWA, Abschluss der Maßnahme in 2025, entsprechend BV/154/2024/III-65 | | | | | | | |
| 223 | 424135200000001 | Erwerb Ausstattung Turnhalle Heidestraße | 52 | | | | 0,5 | 0,6 | | | | | | -0,6 | | | 0,6 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Rasenmäher | | | | | | | |
| 224 | 424145200000001 | Erwerb Ausstattung Elbe-Rossel-Halle | 52 | 5 | | | 1,6 | 5,5 | | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | -14,5 | | | 5,5 | | | 3,0 | | | | | | 3,0 | 3 TEUR zur Anschaffung neuer Handballtore, 2,5 TEUR zwei Volleyballeinrichtungen | | | | | | | |
| 225 | 424155200000001 | Erwerb Ausstattung Sportzentrum Friederikenplatz | 52 | 4 | | | 5,0 | 2,5 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -17,5 | | | 2,5 | | | 5,0 | | | | | | 5,0 | 2,5 TEUR zur Anschaffung Anhänger, Kürzung zugunsten Jugendfußballtore Stadion 2,5 TEUR | | | | | | | |
| 226 | 424196504000001 | Neubau Sporthalle Damaschkestraße | 65 | 1 | 12.200,0 | 8.581,0 | 6.000,0 | 4.874,0 | 1.182,8 | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | -1.405,0 | | | 4.874,0 | | | 50,0 | | | | | | 50,0 | Abschluss der Maßnahme in 2025, SEB 2026, Kürzung um Ersatzpflanzungen und Entwicklungspflege und Darstellung unter gesonderter Investitionsmaßnahme 5511065... | | | | | | | |
| 227 | 424196504000001 | Ausstattung Sporthalle Damaschkestraße | 65 | 1 | 302,5 | 30,0 | | 302,5 | | | | | | -30,0 | | | 302,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Ausstattung der Turnhalle mit Sportgerätschaften in Abhängigkeit der Fertigstellung der Baumaßnahme | | | | | | | |
| 228 | 424205200000001 | Erwerb Ausstattung Gesundheitsbad | 52 | 3 | | | 12,0 | 6,8 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | -21,8 | | | 6,8 | | | 5,0 | | | | | | 5,0 | | | | | | | | |
| 229 | 424206500000001 | Einbau Datennetze im Gesundheitsbad | 65 | 21 | 55,0 | | | 55,0 | | | | | | 0,0 | | | 55,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | bisher bestehen die Datennetze nur aus Fragmenten, in Abstimmung, Überarbeitung der Kassenanlage, Verkabelung der PC-Technik | | | | | | | |
| 230 | 424225200000001 | Ausstattung Erlebnisbad Roßlau | 52 | 6 | | | 31,0 | | | | 11,0 | | | -11,0 | | | 0,0 | | | 11,0 | | | | | | 0,0 | Erwerb Rasentraktor | | | | | | | |
| 231 | 424226503000001 | Errichtung PV-Anlage Erlebnisbad Roßlau | 65 | | 110,0 | | | 110,0 | | | | | | 0,0 | | | 110,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | BV/332/2024/III-65 | | | | | | | |
| 232 | 424235200000001 | Erwerb Ausstattung Sportbad | 52 | 4 | | | | 12,0 | | | 2,8 | 20,0 | | -34,8 | | | 12,0 | | | 2,8 | | | | | | 20,0 | 2025: Anschaffung Unterwasser Bodensauger mit Transportwagen, 2026: 2,8 TEUR für Wettkampfleinen, 2027: neue Steuerungssoftware | | | | | | | |
| 233 | 424236503000001 | Errichtung PV-Anlage Sportbad | 65 | 8 | 355,0 | 100,0 | 100,0 | 355,0 | 100,0 | | | | | -100,0 | | | 355,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Kostensteigerung und keine Mittelverschiebung | | | | | | | |
| 234 | 511206001000001 | Zuschuss für städtebauliche Sanierung Dessau Nord | 61 | 5 | | | 175,0 | 100,0 | | | | | | -100,0 | | 100,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Erhebung Endbescheide nach Satzungsaufhebung 2024 | | | | | | | |
| 235 | 511206010000001 | Zuschuss städtebaul. Sanierung Dessau - Nordwest | 61 | 6 | | | 150,0 | 50,0 | | | | | | -50,0 | | 50 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Erhebung Endbescheide nach Satzungsaufhebung 2024 | | | | | | | |
| 236 | 511206022000001 | Sanierung Stadtkern Roßlau | 61 | 7 | | | 127,0 | 60,0 | | | | | | -60,0 | | 60,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Erhebung Endbescheide nach Satzungsaufhebung 2024 | | | | | | | |
| 237 | 5112061... | Zuschuss an DWG für Sanierungs- und Abrissarbeiten | 61 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Umordnung in den EGH | | | | | | | |
| 238 | 5112061... | Zuschuss an DWG für Sanierungs- und Abrissarbeiten | 61 | | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Umordnung in den EGH | | | | | | | |
| 239 | 511306100000004 | 3D Stadtmodell | 61 | 2 | 47,5 | 28,5 | 9,5 | 9,5 | | | 9,5 | | | 0,0 | | | 9,5 | | | 9,5 | | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 240 | 534102000000001 | Verkauf von Anteilen Stadtwerke Roßlau an die DVV | 20 | | 2.000,0 | | | | | | | | | 2.000,0 | | 2.000,0 | -2.000,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Planung von Veräußerungserlöse | | | | | | | |
| 241 | 551106109000004 | Sicherung Torbogen Ruinenbrücke | 67 | 21 | 226,0 | 222,7 | 0,4 | 0,4 | | | 0,4 | 0,4 | | 2,1 | | | 0,4 | | | 0,4 | | | | | | 0,4 | | | | | | | | |
| 242 | 541006600000999 | Mehrbelastungsausgleich für Gemeindestraßen | 66 | 76 | | | | | | | | | | 0,0 | | 363,8 | -363,8 | | | 363,8 | | | | | | -363,8 | 363,8 | gemäß Festsetzungsbescheid | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|--|-----|-------------|---------|------------------------|---------|---------|--------------|---------|---------|-------|-------|-------------------|--------------|--|---------|-------------|--|---------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 243 | 541006600000001 | Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßn. nach Kanalbaumaßnahmen | 66 | 44 | | | 1.284,0 | 920,0 | 466,5 | 500,0 | 1.228,8 | 625,3 | 559,0 | -3.333,1 | | | 920,0 | | | 1.228,8 | | | 625,3 | | | 559,0 | teilweise Verschiebung durch Anpassung an Umsetzungsstand. Maßnahmen entsprechend abgestimmten Investitionsplan DESWA 2024-2028, z. T. Kanalbaumaßnahmen mit teilweiser offener Bauweise ohne grundhaften Straßenausbau, da nur begrenzte Finanzierungs- u. Personalkapazitäten zur Verfügung. aufgenommene Maßnahmen 2025: 114 TEUR (Rest aus 2024 57 TEUR + 57 TEUR zusätzlicher Bedarf Teilabschnitt in offener Bauweise), Stenesche Straße 151 TEUR (Rest aus 2024), Sonderbauwerk Kornhausstr. 430 TEUR, mechan. Vorbehandlung RW Mühlistedt 45 TEUR, Sanierung DB-Querung Wertstraße 80 TEUR, aufgenommene Maßnahmen 2026: Sonderbauwerk Kornhausstr. 500 TEUR, Hardenbergstr. 2. BA 23,8 TEUR, Sonderbauwerk Kühnauer Straße 185 TEUR, Heidestraße 400 TEUR, Ringstraße 120 TEUR, aufgenommene Maßnahmen 2027: Sanierung Stauraumkanalsystem 393,4 TEUR, Wallstr./Marktstr. 77 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Sanierung Ebertallee 42,8 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Sanierung Georgenstraße 17,1 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Hardenbergstr. 3. BA 95 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), aufgenommene Maßnahmen 2028: Sanierung Stauraumkanalsystem 334 TEUR, Triftweg 78 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Jeßnitz Str. 57 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt), Ringstr. 90 TEUR (noch in Planung, Bauweise ungeklärt) | | | | | | | |
| 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | 541006600000013 | Zuschuss an die DESWA zur Erneuerung der Klärschlammwässerungsanlage Ziebigk | 66 | | 1.500,0 | 0,0 | | 1.200,0 | | | 300,0 | | | 0,0 | 1.200,0 | | 0,0 | 300,0 | | | | | | | | 0,0 | mögliche 50 % Förderung EFRE-Mittel, Förderantrag durch Stadt gestellt, da DESWA selbst nicht antragsberechtigt, mögliche Bewilligung 11/24, Eigenanteil wird durch DEWSA getragen, Maßnahme zur Verbesserung der Energieeffizienz, Erneuerung Klärschlammwässerungsanlage einschließlich Verrohrung, Peripherie u. Technik | | | | | | | |
| 246 | 541006600000002 | Zuschuss an DB AG für Kreuzungsvereinbarung Bahnübergang Innsbrucker Straße | 66 | 47 | 2.279,0 | 2.279,0 | 978,7 | 978,7 | 978,7 | | | | | -978,7 | | | 978,7 | | | | | | | | | 0,0 | Verschiebung, Festlegung im Zuge Planung 2024, dass Mittelaufnahme nur in Höhe der KV + 1. Nachtrag erfolgt = 2.279 TEUR | | | | | | | |
| 247 | 541006600000010 | Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf | 66 | 45 | 5.512,6 | 4.970,2 | 1.005,0 | 1.574,4 | 1.005,0 | | | | | -1.032,0 | | | 1.574,4 | | | | | | | | | 0,0 | Verschiebung u. Anpassung an RE 2023, Mittelaufnahme erfolgt nur i. H. v. Kreuzungsvereinbarung + 1. Nachtrag (unstrittig) = 5.512,6 TEUR, strittige Forderungen belaufen sich auf 3.215,9 TEUR = keine Aufnahme, Mehrbedarf resultiert aus strittigen Nachträgen durch DB AG, Nachträge befinden sich in rechtlicher Klärung durch Fachanwalt, da Ausgang Prüfung nicht absehbar vorerst von DB AG vorgegebenen Beträgen ausgegangen, zudem derzeit nicht absehbar, in welcher Höhe die endgültige Schlussrechnung ausfällt | | | | | | | |
| 248 | 541006600000003 | Ersatzinvestition Verkehrstechnik Steuergeräte Lichtsignalanlagen (LSA) | 66 | 19 | | | 195,0 | 182,0 | 42,0 | | 180,0 | 160,0 | 140,0 | -662,0 | | | 182,0 | | | | | | | | | 140,0 | teilweise Verschiebung, derzeit noch 33 Altanlagen, deren Modernisierung anhand des Anlagenalters, Zustandes, Ausfallhäufigkeit u. insbesondere aufgrund Produktabkündigungen priorisiert sind | | | | | | | |
| 249 | 541006600000011 | Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme- Anpassung LSA im Bereich B184 | 66 | | 309,0 | 304,4 | 210,0 | | | | | | | 4,6 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | Verschiebung, Anpassung an Umsetzungsstand aufgrund fehlender Personalkapazitäten | | | | | | | |
| 250 | 541006600000007 | Herstellung rechtskonformer Wegweisung | 66 | 32 | 1.187,9 | 413,6 | 118,5 | | | | | | | 774,3 | | | 0,0 | | | | | | | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 251 | 541006600000008 | Ersatzinvestition Verkehrsleitnehmer | 66 | 20 | 555,6 | 602,6 | 122,9 | 67,7 | 48,0 | | 5,6 | | | -120,3 | | | 67,7 | | | | | | | | | 0,0 | teilweise Mittelverschiebung, da aufgrund personeller Kapazitäten Beauftragung Restleistungen erst im zweiten Halbjahr möglich: Ertüchtigung Vernetzung der Lichtsignalanlagen sowie Hard- und Software der Steuerungsanlage entsprechend BV/089/2021/III-66; 2025: Austausch Netzwerktechnik u. u. Abschluss Herstellung Datenverbindung | | | | | | | |
| 252 | 541006600000012 | Ersatzinvestition Verkehrszeichen | | | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | 5,0 | | 0,0 | | | 5,0 | | | | | | | | | 5,0 | 0,0 | | | | | | | |
| 253 | 541006601000007 | Ausbau Wolfgangstraße, 1. BA Kreisverkehr Albrechtsplatz | 66 | 74 | 2.432,8 | 2.244,5 | 4,0 | 6,0 | | | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 168,3 | | | 6,0 | | | | | | | | | 4,0 | Vorhaben 2022 fertiggestellt, Mittel in 2025-2028 für Entwicklungspflege u. Abrechnung LP 9 (Objektbetreuung) | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|---------|------------------------|---------|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|-------------------|--------------|--|-------|-------------|--|-------|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 254 | 541006601000011 | Ausbau Wilhelm-Müller-Straße Dessau Nord | 66 | 27 | 2.005,0 | 137,0 | 137,0 | | 137,0 | | 137,0 | 116,0 | 1.752,0 | -137,0 | | | 0,0 | | | 137,0 | | | 116,0 | | | 1.752,0 | Verschiebung Maßnahmebeginn auf 2026 aufgrund Personalkapazitäten, grundhafter Straßenausbau im Zusammenhang mit Baumaßnahme der DESWA (Mischwasserkanal) | | | | | | | |
| 255 | 541006601000012 | Errichtung eines öffentlichen Trinkbrunnens | 66 | 54 | 49,1 | 49,1 | 10,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 256 | 541006601000013 | Ausbau Wolfgangstraße | 66 | 53 | 5.500,0 | 0,0 | | | | | | 285,0 | 360,0 | 4.855,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 190,0 | | 95,0 | 240,0 | | 120,0 | Verschiebung Maßnahmebeginn auf 2027. Erhöhung GA um 490 TEUR u. 163,4 TEUR zusätzl. EM-Bedarf, mögliche 2/3 Förderung Programm "Sozialer Zusammenhalt", Beantragung für PJ 2026 vorgesehen; schlechter baulicher Zustand, wesentliche Verbesserungen durch Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr möglich, ständig wechselnde Radwegführung sowie Geh- u. Radweg irreparabel verschlissen, Straßenentwässerung und -beleuchtung müssen altersbedingt erneuert werden | | | | | | | |
| 257 | 541006601000014 | Ausbau Rabestraße zw. Zerbster Str. und Reinickestr. | 66 | 50 | 3.700,0 | 82,5 | 82,5 | | 82,5 | | 186,5 | 262,5 | 802,0 | 2.366,5 | | | 0,0 | | | 186,5 | | | 262,5 | | | 802,0 | Verschiebung Maßnahmebeginn auf 2026 aufgrund Prioritätenänderung DVV, schlechter baulicher Zustand, über gesamten Abschnitt mehrere Schadensbilder in wechselnder Intensität, wesentliche Verbesserungen durch Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr möglich, grundhafter Straßenausbau mit Baumaßnahme DVV: Erneuerung Fernwärme-Anlage u. Abwasserkanal in offener Bauweise | | | | | | | |
| 258 | 541006601000015 | Ausbau Eichenweg u. Plankenlinie im Zuge Europaradweg R1 u. Radferweg Ostsee - Oberbayern | 66 | 30 | 1.200,0 | | 42,0 | | | | 100,0 | 450,0 | 500,0 | 108,0 | 5,0 | | 37,0 | 55,0 | | 45,0 | 247,5 | | 202,5 | 275,0 | | 225,0 | Radwege gehören zu den wichtigsten Fernradwegen und verlaufen gebündelt durch die Stadt, von zunehmender Nutzerzahl u. gleichzeitig steigenden Anforderungen gekennzeichnet, in der Stadt überlagert sich Nutzung durch Fernreisende mit dem Freizeit- u. Erholungsverkehr, Maßnahme dient dazu breitenbedingte Konflikte zu reduzieren, heutigen Standards zu entsprechen u. damit attraktive Rahmen- u. Standortbedingungen zu schaffen, Maßnahme soll in zwei Funktionsabschnitten unter der Inanspruchnahme von Fördermitteln erfolgen | | | | | | | |
| 259 | 541006602000001 | Kavalierestraße Abschnitt zw. Askanische Str. - Poststraße | | | 9.312,8 | 9.321,7 | 19,5 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 260 | 541006602000003 | Verkehrsbindung Bauhausmuseum | | | 944,3 | 944,3 | 0,7 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 261 | 541006602000016 | Kavalierestraße 2. BA zw. Kreisverkehr Katholische Kirche und Friedrichstraße | 66 | 69 | 6.098,0 | 123,4 | | | | | | | | 5.974,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Umgestaltung zur Erhöhung Attraktivität Innenstadt, mögliche 2/3 Förderung Programm "Sozialer Zusammenhalt", Vorplanung wurde erarbeitet, es liegen 5 Varianten zur Umgestaltung vor, Lösungsfindung Vorzugsvariante sehr komplex u. aufwändig, Verschiebung spätere Jahre | | | | | | | |
| 262 | 541006602000010 | Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA | 66 | 3 | 5.652,7 | 1.273,7 | 1.018,1 | 905,0 | 546,9 | 4.343,0 | 2.165,0 | 2.170,0 | 8,0 | -869,0 | 603,3 | | 301,7 | 1.443,3 | | 721,7 | 114,0 | | 2.056,0 | | 8,0 | aufgrund Klageverfahren erneute Ausschreibung für 01/2025 geplant, grundhafter Ausbau u. Umgestaltung der Verkehrsanlage im Zusammenhang mit angrenzenden Straßenbaumaßnahmen aufgrund schlechtem baulichen Zustand und zur Erhöhung Attraktivität u. Aufenthaltsqualität Innenstadt, gemeinsame Baumaßnahme mit DVV, 2/3 Förderung Programm "Sozialer Zusammenhalt" bewilligt | | | | | | | | |
| 263 | 541006602000011 | Ausbau Johannisstraße | 66 | 59 | 2.964,0 | 3.261,8 | 2.250,0 | 990,0 | 884,3 | | 5,0 | 1,0 | 3,0 | -1.296,8 | | | 990,0 | | | 5,0 | | | 1,0 | | | 3,0 | Verschiebung aufgrund kassenwirksamer Umsetzung, Schlussrechnung wird 2025 erwartet, Fördermittel in 2024 vollständig verbraucht, Mittel 2026/2027 für Entwicklungspflege u. 2028 Abrechnung LP 9 (Objektbetreuung) | | | | | | | |
| 264 | 541006602000014 | Kreisverkehr (Katholische Kirche) | 66 | 15 | 2.513,5 | 313,1 | 143,0 | 200,0 | 47,7 | 2.143,4 | 650,0 | 1.088,4 | 405,0 | -143,0 | | | 200,0 | 150,0 | | 500,0 | 550,0 | | 538,4 | 625,6 | -220,6 | Verschiebung aufgrund Anpassung an Umsetzungsstand, aktuell liegt die Genehmigungsplanung zur baufachlichen Prüfung beim BLSA, Prüfung Voraussetzung für FoMI-Bewilligung, Kostenerhöhung 18,4 TEUR = keine zusätzlichen Eigenmittel aufgrund Korrektur u. Anpassung Höhe FoMI an aktuellen GA, FoMI-Antrag gestellt u. mögliche 2/3 Bewilligung in 12/24TEUR, Ausbau aufgrund schlechtem baulichen Zustand sowie zur Erhöhung Attraktivität Innenstadtbereich, Maßnahme im Zusammenhang u. in Abhängigkeit mit angrenzenden Baumaßnahmen | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|---------|------------------------|-------|---------|--------------|---------|-------|-------|---------|-------------------|--------------|--|---------|-------------|--|-------|-------------|--------------|-------|-------------|--------------|-------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 265 | 541006602000015 | Zerbster Straße, 2. BA (Kavallerstraße bis Poststraße) | 66 | 38 | 1.538,4 | 85,5 | | | | | 85,0 | 130,0 | 1.228,0 | 9,9 | | | 0,0 | 56,6 | | 28,4 | 86,6 | | 43,4 | 818,6 | | 409,4 | Verschiebung, Umsetzung soll in Abhängigkeit derzeit laufender Maßnahmen im umliegenden Bereich weiter vorbereitet werden, FöMi-Bewilligung 2/3 liegt vor (Soz. Zusammenhalt), Planung bis LP 4 u. anteilig LP 5 liegt vor, bauliche Umsetzung ab 2028 | | | | | | | |
| 266 | 541006602000017 | Radverkehrsanlagen Antoinettenstraße | 66 | 64 | 1.149,9 | 914,2 | 4,3 | | 2,0 | | | 2,0 | | 233,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 2,0 | | | 0,0 | Mehrauszahlungen 233,7 TEUR in 2024 im Rahmen der Zweckbindung zur Begleichung der Schlussrechnung, Bauleistung bereits in 2023 abgeschlossen 2027: Abrechnung LP 9 | | | | | | | |
| 267 | 541006602000018 | Poller Zerbster Straße | 66 | 63 | 600,0 | 0,0 | | | | | | | | 600,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |
| 268 | 541006602000019 | Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Zerbster Straße | 66 | 11 | 35,0 | 0,0 | | 35,0 | | | | | | 0,0 | | | 35,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Kostensteigerung 10 TEUR aufgrund weiterer festgestellter Sanierungserfordernisse u. Anpassung an Preissteigerungen (vgl. Ausschreibungsergebnis Brunnen Stadtpark); Anlage wird seit über 17 Jahren betrieben u. ist technisch verschlissen, defekte Anlagenteile der techn. Ausrüstung bisher im Rahmen EGH repariert; mittlerweile Verschleißgrad erreicht, der nach Bewertung des mit der Unterhaltung beauftragten Fachunternehmens eine Ersatzinvestition unumgänglich macht, zur Gewährleistung eines störungsfreien Betriebes in kommenden Jahren | | | | | | | |
| 269 | 541006602000020 | Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Stadtpark | 66 | ohne | 67,6 | 50,0 | 50,0 | 15,0 | 15,0 | | | | | 2,6 | | | 15,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Anpassung GA um 17,6 TEUR nach vorliegendem Ausschreibungsergebnis u. zusätzlicher Mittelbereitstellung (ÜP) in 2024, teilweise Verschiebung erforderlich, Anpassung an Umsetzungsstand, 80 % der beauftragten Leistungen erbracht, restliche Leistungen witterungsbedingt erst im Frühjahr 2025 möglich | | | | | | | |
| 270 | 541006605000001 | Ausbau Alte Leipziger Straße zw. Heidestr. und Schenkenbusch | 66 | 48 | 3.500,0 | 0,0 | | | | | 100,0 | 240,0 | 195,0 | 2.965,0 | | | 0,0 | | | 100,0 | | | 240,0 | | | 195,0 | Verschiebung Maßnahmebeginn auf 2026 aufgrund fehlender Personalkapazitäten, Erhöhung GA um 309,7 TEUR = zusätzl. Eigenmittelbedarf ; grundhafter Ausbau zw. Heidestr. und Schenkenbusch, Straße Hauptverbindung zw. Stadtzentrum und OT Haideburg, Verkehrsanlage insgesamt in schlechtem baulichen Zustand, Aufwertung zur Erhöhung Verkehrssicherheit sowie Lebens- und Aufenthaltsqualität | | | | | | | |
| 271 | 541006606000002 | Gehweg Möster Straße | 66 | 21 | 1.110,0 | 569,6 | 525,0 | 505,4 | 488,5 | 528,4 | 512,4 | 8,0 | 8,0 | -493,4 | 16,9 | | 488,5 | | | 512,4 | | | 8,0 | | | 8,0 | Verschiebung nach 2026 , Planung bis LP 3 liegt vor, grundhafter Ausbau Gehweg auf 670m Länge, Maßnahme mit kommunalpolitischer Dringlichkeit, Entwurfsplanung liegt vor, in 2025 100 % ÖPNV-Mittel für Haltestelle | | | | | | | |
| 272 | 541006604000001 | Tempelhofer Straße, Gehweg/Stellplätze Südseite im Bereich der Schule | 66 | 12 | 308,2 | 133,0 | 127,1 | 292,3 | 117,1 | | 0,5 | | | -117,6 | | | 292,3 | | | 0,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | Gesamtkostensteigerung um 74,7 TEUR = zusätzl. Eigenmittelbedarf im Zuge des Planungsfortschrittes, nochmalige Kostensteigerung nach Ausschreibung um 95 TEUR , außerplanm. VE in 2024 für Ausschreibung u. Vergabe, Realisierung 2024/2025, Herstellung Gehweg u. Längsstellplätze zur Gewährleistung Sicherheit insbesondere für Fußgänger zur Schule | | | | | | | |
| 273 | 541006608000004 | Elberadweg Luisiumsallee | 66 | 24 | 360,0 | 40,0 | 40,0 | 70,0 | 40,0 | | 285,0 | 2,5 | 2,5 | -40,0 | 52,5 | | 17,5 | 213,7 | | 71,3 | 3,8 | | -1,3 | | | 2,5 | teilweise Verschiebung, Planung LP 1 u. 2 noch in 2024, FöMi-Bewilligung "Radnetz Deutschland" 75 % liegt vor, Anpassung Jahresscheiben FöMi an Bewilligungsbescheid u. voraus. Mittelabfluss , als Bestandteil Elberadweg (sog. Premiumradweg) muss Radinfrastruktur qualitativ, hochwertigen Ansprüchen gerecht werden, grundhafter Ausbau entsprechend den Qualitätsanforderungen | | | | | | | |
| 274 | 541006609000007 | Gehweg Elballee, Westseite | 66 | 14 | 1.800,0 | 144,5 | 120,0 | 1.292,0 | 92,0 | 420,5 | 400,5 | 10,0 | 10,0 | -57,0 | | | 1.292,0 | | | 400,5 | | | 10,0 | | | 10,0 | teilweise Verschiebung, Entwurfsplanung abgeschlossen, aktuell weitere Abstimmungen aller beteiligten Ämter, um den Bau eines barrierefreien Gehweges unter Schonung der vorhandenen Baumwurzeln (Gutachten) zu ermöglichen; desolater Zustand der Geh- und Radwegbereiche auf einer Länge von ca. 1,3 km, geschützte Baumallee, bauliche Zustand immer wieder Gegenstand von Beschwerden, Ausbau einseitiger Gehweg auf der Westseite | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|---------|------------------------|---------|-------|--------------|---------|---------|---------|-------|-------------------|--------------|--|-------|-------------|--|---------|-------------|--------------|--|-------------|--------------|--|-------------|--------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 275 | 541006609000008 | Gehweg Essener Straße, Nordseite zwischen Georgenalle und Haus Nr. 39 | 66 | 49 | 225,0 | 0,0 | | | | | 52,0 | 60,0 | 100,0 | 13,0 | | | 0,0 | | | 52,0 | | | | | 60,0 | | | 100,0 | Verschiebung Beginn Maßnahme nach 2026 aufgrund Personalkapazitäten, Erhöhung Gesamtkosten um 25 TEUR = zusätzl. Eigenmittelbedarf, grundhafter Ausbau nördliche Gehweg zw. Georgenallee u. Essener Str. 39 aus Gründen der Verkehrssicherheit | | | | | |
| 276 | 541006610000009 | Ausbau Fischereiweg | 66 | 37 | 1.410,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | | | 90,0 | 1.130,0 | 145,0 | -45,0 | | | 45,0 | | | 90,0 | | | | | 1.130,0 | | | 145,0 | Verschiebung nach Abstimmung Prioritäten mit DESWA, Realisierung erst ab 2027, teilweise verschlissene Befestigungsarten von Gehwegen, Fahrbahn mit Verwerfungen u. Fahrbahnrisse, unzureichende Entwässerung; grundhafter Straßenausbau im Zusammenhang mit Kanalbaumaßnahme DESWA | | | | | |
| 277 | 541006610000010 | Sanierung Gehweg Esikostraße zw. Peusstraße u. Waldweg | 66 | 36 | 170,0 | 0,0 | | 150,0 | | | 20,0 | | | 0,0 | | | 150,0 | | | 20,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | Sanierung des östlichen Gehweges, da punktuelle Instandsetzungsmaßnahmen nicht mehr möglich, sehr schlechter baulicher Zustand u. somit mögliche Gefahrenstelle für Fußgänger | | | | | |
| 278 | 541006611000001 | Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße | 66 | 1 | 2.700,6 | 2.764,7 | 1.637,6 | 500,0 | 501,5 | | 0,5 | 0,5 | 2,0 | -567,1 | | | 500,0 | | | 0,5 | | | | | 0,5 | | | 2,0 | teilweise Verschiebung aufgrund Anpassung an vorauss. Kassenwirksamkeit entsprechend Umsetzungsstand, 1. BA Entwässerung bereits abgeschlossen (Abnahme 2022), Realisierung 2. BA Straßenbau u. Beleuchtung vorauss. bis 10/24, Teilschlussrechnung wird für 12/24 erwartet | | | | | |
| 279 | 541006611000002 | Ausbau Hechtweg | 66 | 55 | 220,0 | 0,0 | | | | | 60,0 | 160,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 60,0 | | | | | 160,0 | | | 0,0 | Verschiebung Maßnahmebeginn ab 2026 aufgrund Personalkapazitäten, grundhafter Ausbau und Neugestaltung Nebenanlagen aufgrund schlechtem baulichen Zustand sowie Errichtung Regenwasserkanal aufgrund unzureichender Entwässerungsmöglichkeiten bei Starkregenereignissen | | | | | |
| 280 | 541006612000003 | BW 46 - Überfahrt Bockslache, Kleinkühnau (Europaradweg R1) | 66 | 10 | 476,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 57,0 | 283,0 | 260,0 | 23,0 | | -187,0 | 133,0 | | 57,0 | | | 182,0 | | 16,1 | | | 6,9 | | | 0,0 | Kostensteigerung um 233 TEUR, zusätzl. Eigenmittelbedarf 70 TEUR, mögliche 70 % Förderung Bundesprogramm Radnetz Deutschland (Antrag in 2023 gestellt), aus dem Jahre 2002 stammende Holzbrücke weist erhebliche Defizite in der Tragfähigkeit als auch Dauerhaftigkeit auf, erhebliche Schädstellen an Holzteilen durch Pilzbefall u. Porenschwamm, im Zuge Planung der Maßnahme besondere Aufmerksamkeit auf Austauschbarkeit der Bohlen bei späteren Sanierungsmaßnahmen | | | | | |
| 281 | 541006612000004 | Bergens Busch | 66 | 8 | 65,0 | | | 65,0 | | | | | | 0,0 | | | 65,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | letzter unbefestigter Abschnitt Siedlung Bergens Busch, welcher mit dem Tränkungsverfahren behandelt werden soll, als Voraussetzung bzw. fachgerechte Ableitung Niederschlagswasser nach Befestigung der Straße, soll Entwässerungsanlage errichtet werden, die Planung für die Tränkung des Straßenabschnitts liegt bereits vor; im Zusammenhang mit der Errichtung einer Regenentwässerung sind die Kosten für das Tränkungsverfahren investiv zu erfassen, die Mittelanmeldung ist um die Kosten der Tränkung anzupassen | | | | | |
| 282 | 541006614000003 | Gehweg Neuenhofenweg | 66 | 9 | 104,6 | 105,5 | 98,9 | | | | | | | -0,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | Maßnahme um 18,4 TEUR günstiger als ursprünglich geplant und in 2024 bereits vollständig umgesetzt und schlussgerechnet | | | | | |
| 283 | 541006615000001 | Regenentwässerung Wolfsgartenstraße Kochstedt | 66 | 26 | 250,8 | 250,8 | 242,0 | 15,0 | 231,1 | | 213,5 | 5,0 | 4,0 | -237,5 | | | 15,0 | | | 213,5 | | | | | 5,0 | | | 4,0 | Verschiebung bauliche Realisierung bis 2026 aufgrund Personalkapazitäten, in 2024 nur Umsetzung erforderlicher Grunderwerb (Amt 61) für Errichtung Rückhaltebecken, Planung LP 3 befindet sich derzeit in Bearbeitung | | | | | |
| 284 | 541006615000004 | Wendehammer Kochstedt | 66 | 28 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | | | | | | | 100,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | |
| 285 | 541006616000004 | Brücke Prödelweg über Libbesdorfer Graben in Mosigkau | 66 | 65 | 289,1 | 284,4 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | | 3,7 | | | -1,0 | | | 2,0 | | | 3,7 | | | | | 0,0 | | | 0,0 | Mittel 2025 - 2026 für einfache Brückenprüfung u. Hauptprüfung vor Ablauf Gewährleistungsfrist, Entwicklungspflege u. Abrechnung LP 9 | | | | | |
| 286 | 541006616000005 | Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau | 66 | 23 | 4.811,8 | 299,0 | 267,3 | 857,7 | 217,1 | 1.811,9 | 1.855,5 | 1.350,0 | 666,7 | -217,1 | | | 857,7 | | | 1.855,5 | | | | | 1.350,0 | | | 666,7 | Abschluss Planung LP 3 u. 4 für 1. BA in 2024, Realisierung 1. BA in 2025 u. Planung 2. u. 3. BA, Umsetzung erfolgt in mehreren Bauabschnitten, sehr schlechter baulicher Zustand u. oberste Priorität Ortschaftsrat, Realisierung erfolgt unter Berücksichtigung des Entwässerungskonzeptes Mosigkau bis 2028 in mehreren Bauabschnitten | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|-----|-------------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|---------|---------|---------|-------|-------------------|--------------|--------|-------|-------------|-------|---------|-------------|--------------|---------|-------------|--------------|--------|-------------|--------------|---------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 287 | 541006616000006 | Regenentwässerung in der Siedlung südlich Mühltal Mosigkau | 66 | 40 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Baumaßnahme umfasst Herstellung einer Regenrückhaltung (Stauraumkanal mit Anschluss an den Vorfluter) sowie der entsprechenden Regenwasserkanäle u. den grundhaften Straßenausbau mit Gehwegen, Anlagen für den ruhenden Verkehr u. einer Buswendeschleife | | | | |
| 288 | | darunter: | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |
| 289 | | Teil A - Libbesdorfer Straße, Am Wiesenhang, Am Biberbau, Karoliusplatz | 66 | 40 | 4.420,0 | 970,3 | 854,0 | 793,6 | 783,8 | 3.439,9 | 2.989,8 | 450,1 | | -783,8 | | | 793,6 | | | 2.989,8 | | | 450,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung, Entwurfs- u. Genehmigungsplanung befinden sich in Bearbeitung, Abschluss LP 3 u. 4 erst in 2025 | | | | |
| 290 | | Teil B - Krummaße | 66 | 40 | 231,7 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | | | 18,8 | 190,9 | 2,0 | -20,0 | | | 20,0 | | | 18,8 | | | 190,9 | | | 2,0 | | | 2,0 | Verschiebung aufgrund Anpassung an Umsetzungsstand Teil A , Beginn LP 3 u. 4 erst in 2025 | | | | |
| 291 | | Teil C - Krummaße u. Lebrecht-Diener-Straße | 66 | 40 | 137,6 | 0,0 | | | | | 20,0 | 16,8 | 98,8 | 2,0 | | | 0,0 | | | 20,0 | | | 16,8 | | | 98,8 | | | 98,8 | Verschiebung aufgrund Anpassung an Umsetzungsstand Teil A | | | | |
| 292 | | Teil D - Amtsmannweg u. Pusterohrweg | 66 | 40 | 220,0 | 0,0 | | | | | 17,8 | 14,6 | 185,6 | 2,0 | | | 0,0 | | | 17,8 | | | 14,6 | | | 185,6 | | | 185,6 | Verschiebung aufgrund Anpassung an Umsetzungsstand Teil A | | | | |
| 293 | | Teil E - Teichrosenweg | 66 | 40 | 70,0 | 0,0 | | | | | 2,6 | 2,3 | 63,1 | 2,0 | | | 0,0 | | | 2,6 | | | 2,3 | | | 63,1 | | | 63,1 | Verschiebung aufgrund Anpassung an Umsetzungsstand Teil A | | | | |
| 294 | 541006618000002 | Kleutsch Schwarzer Stamm | 66 | 73 | 90,2 | 89,7 | 0,5 | 0,5 | | | | | | 0,0 | | | 0,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Maßnahme in 2022 abgeschlossen, in 2025 Abrechnung LP 9 (Objektüberwachung) | | | | |
| 295 | 541006622000005 | Ausbau Triftweg Roßlau | 66 | 22 | 3.590,0 | 229,4 | 96,0 | 150,4 | 84,4 | | 2.280,0 | 1.009,6 | 5,0 | -84,4 | | | 150,4 | 2.052,0 | | 228,0 | 1.174,5 | | -164,9 | | | 5,0 | | | 5,0 | LP 3-4 in Bearbeitung u. Abschluss bis Ende 2024, schlechter baulicher Zustand, Verbesserung durch Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr möglich, Vorzugsvariante zum Ausbau entsprechend BV/298/2021/III-66, Ausbau Triftweg in mehreren Abschnitten, Förderung 90 % über GRW möglich (Antrag ist gestellt), Bewilligung für Ende 2025 in Aussicht gestellt | | | | |
| 296 | 541006623000001 | Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf | 66 | 66 | 254,4 | 254,2 | | 0,2 | | | | | | 0,0 | | | 0,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Abrechnung LP 9 (Objektüberwachung) | | | | |
| 297 | 541008000000001 | Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen | 61 | 4 | | | 10,0 | 17,5 | | | | | | -17,5 | | | 17,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | vgl. Liste Grundstücksverkehr, Ankauf, Hochwasserschutzanlage Chörauer Straße, Biopharmapark | | | | |
| 298 | 542006600000001 | Zuweisung für Investitionen an Kreisstraßen | | | | | | | | | | | | 0,0 | 222,0 | -222,0 | 222,0 | -222,0 | 222,0 | -222,0 | 222,0 | -222,0 | 222,0 | -222,0 | 222,0 | -222,0 | 222,0 | -222,0 | -222,0 | | | | | |
| 299 | 542006622000001 | Neubau Streetzer Brücke, BW 801, 2. BA Lückenschluss Kreuzungsmaßnahme mit DB AG | 66 | 61 | 2.295,8 | 2.106,8 | 515,5 | 12,0 | 45,0 | | 12,0 | 12,0 | 30,0 | 123,0 | | | 12,0 | | | 12,0 | | | 12,0 | | | 30,0 | | | 30,0 | in 2024 noch Teilschlussrechnung für 2023/2024 fertiggestelltes Bauwerk, Mittel 2025 - 2028 für Fertigstellungs- u. Entwicklungspflege, Abrechnung LP 9 u. Brückenprüfungen vor Ablauf Gewährleistungsfrist | | | | |
| 300 | 542006622000002 | Streetzer Weg | 66 | 7 | 2.100,0 | 0,0 | | 100,0 | | | 850,0 | 1.130,0 | 20,0 | 0,0 | | | 100,0 | | | 850,0 | | | 1.130,0 | | | 20,0 | | | 20,0 | für Baumaßnahme im Zuge Bundesstraße B 184 "Zerbster Brücke" als Umleitungsstrecke für Schwerlastverkehr ausgewiesen, durch Schwerlastverkehr starke Bauschäden zu verzeichnen, welche nicht mehr mit Mitteln des Straßenunterhaltes beseitigt werden können, Straßenschäden resultieren aus den unzureichenden Tragfähigkeiten der Verkehrsanlage, Ausbau nach Inbetriebnahme der Behelfsbrücke im Zuge der B 184 zwingend erforderlich | | | | |
| 301 | 542006622000003 | K 1255 (außerörtlicher Bereich) | 66 | 6 | 3.100,0 | 0,0 | | 100,0 | | | 1.450,0 | 1.500,0 | 50,0 | 0,0 | | | 100,0 | | | 1.450,0 | | | 1.500,0 | | | 50,0 | | | 50,0 | Abschnitt zwischen Roßlau Ortsausgang u. Streetz für Baumaßnahme im Zuge Bundesstraße B 184 "Zerbster Brücke" als Umleitungsstrecke für Schwerlastverkehr ausgewiesen, durch Schwerlastverkehr Abschnitt zw. Roßlau Ortsausgang u. Abzweig Weg zum Industriepark starke Bauschäden zu verzeichnen, welche nicht mehr mit Mitteln des Straßenunterhaltes beseitigt werden können, Straßenschäden resultieren aus den unzureichenden Tragfähigkeiten der Verkehrsanlage, Ausbau des Abschnittes nach Inbetriebnahme der Behelfsbrücke im Zuge der B 184 zwingend erforderlich | | | | |
| 302 | Bundesstraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 544006600000001 | Mauteinnahmen für Bundesstraßen | 66 | 75 | | | | | | | | | | 0,0 | 320,0 | -320,0 | 320,0 | -320,0 | 320,0 | -320,0 | 320,0 | -320,0 | 320,0 | -320,0 | 320,0 | -320,0 | 320,0 | -320,0 | -320,0 | Einnahmen für Bundesstraßen nach dem Bundesfernstraßengesetz | | | | |
| 304 | 544006603000001 | Rad- / Gehweg B 185 Ludwigshafener Str. zw. Askanische Str. u. Friederikenplatz | | ohne | 650,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | | 650,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | keine Mittelanmeldung erfolgt | | | | |
| 305 | 544006613000001 | Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von Junkerstr. bis Weststr. | 66 | 60 | 4.726,3 | 4.492,7 | 500,0 | 6,0 | | | 6,0 | 9,0 | | 212,6 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 9,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Mittel 2025-2027 Fortführung Ausgleichsmaßnahmen u. Abrechnung LP 9; in 2024 ungenehmigter Üp in Höhe von 212,7 TEUR, für weitere Freigaben Anpassung Maßnahmebeschluss erforderlich, da Kostensteigerung um 145,8 TEUR | | | | |
| 306 | 544006616000003 | Entwässerung B185 Mosigkau | 66 | 16 | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------------------------|--|-----|-------------|-----------------|------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 307 | 544006622000001 | B 184/Zerbster Brücke in Roßlau | 66 | 4 | 15.996,5 | 1.716,6 | 1.175,3 | 7.500,0 | 675,3 | 6.780,0 | 880,0 | 3.500,0 | 2.100,0 | 299,9 | | 7.000,0 | 500,0 | | 28,0 | 852,0 | | 28,0 | 3.472,0 | | 28,0 | 2.072,0 | Kostensteigerung um 5.136,6 TEUR u. damit nochmalige Kostensteigerung um 619,6 TEUR gegenüber BV/087/2024/III-66, Planungsprozess maßgeblich von Abstimmungen mit DB AG und Planfeststellungsverfahren beeinflusst, in 2024 Fertigstellung Entwurfsplanung für ENB, Fertigstellung Behelfsbrücke bis 2025 zur Aufrechterhaltung Verkehrsführung B184 | | | | | | | |
| 308 | 544006622000002 | Radverkehrsanlagen Luchstraße, B 184 | 66 | 70 | 563,2 | 548,2 | 5,0 | 5,0 | | | 10,0 | | | 0,0 | | | 5,0 | | | 10,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Mittel 2025 -2026 für Restleistungen / Maßnahmen zur Fertigstellungspflege u. Abrechnung LP 9 | | | | | | | |
| 309 | 544006622000003 | Grunderneuerung Südstraße (B 187) zwischen Luchstr. und K.-Liebknecht-Str. | 66 | 51 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung, Planungsbeginn erst ab 2026 aufgrund Personalkapazitäten, Straße ist Unterhaltungsschwerpunkt, der nur durch Grundsanierung beseitigt werden kann, Realisierung in zwei Bauabschnitten ab 2029, 2. BA Knotenausbau B 184/ B 187 in Abhängigkeit zur Entscheidung Ortsumgehung Roßlau/Tornau in späteren Jahren (noch nicht Bestandteil HH-Planung) | | | | | | | |
| 310 | Zwischensumme Bundesstraßen | | | | 21.936,0 | 6.757,5 | 1.680,3 | 7.511,0 | 675,3 | 6.780,0 | 896,0 | 3.509,0 | 2.100,0 | 1.162,5 | 320,0 | 7.000,0 | 191,0 | 320,0 | 28,0 | 548,0 | 320,0 | 28,0 | 3.161,0 | 320,0 | 28,0 | 1.752,0 | | | | | | | | |
| 311 | 545102000000001 | Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED | 66 | 43 | 3.088,0 | 1.816,4 | 1.372,0 | 1.537,0 | 1.037,4 | | 772,0 | | | -1.037,4 | | | 1.537,0 | | | 772,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung aufgrund Anpassung an Umsetzungsstand, Umsetzung entsprechend BV/094/2023/III-66, infolge von Lieferengpässen Verschiebung erforderlich; einzelne Abschnitte bestehen aus in sich geschlossenen, funktionsfähige Einzelprojekte, für alle Projekte erfolgt Prüfung Förderfähigkeit (BMU-Kommunalrichtlinie) | | | | | | | |
| 312 | 545106600000002 | Beleuchtung Fußgängerüberwege | 66 | 34 | 407,6 | 89,6 | 43,0 | 30,0 | | | 43,0 | 43,0 | 43,0 | 159,0 | | | 30,0 | | | 43,0 | | | 43,0 | | | 43,0 | Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit schwächste Verkehrsteilnehmer (insbesondere Schulkinder, Ältere, Mobilitätseingeschränkte), Umsetzung entsprechend BV/084/2021/III-66, für 5 FGÜ liegt Planung vor, 2025: Realisierung 2 FGÜ (1. W.-Lohmann-Straße/Mariannenstr., 2. Damaschkestraße/Peterholzstraße) | | | | | | | |
| 313 | 547006600000011 | Umrüstung Beleuchtung Wartehallen auf LED | 66 | 33 | 310,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | | 240,0 | 240,0 | | | -50,0 | 60,0 | | 0,0 | 240,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung aufgrund fehlender Personalkapazitäten, schrittweise Ausphasung weiterer Leuchtmittel ab 2023 entsprechend EU-Verordnung; Austausch der kompletten Beleuchtungsanlagen in allen städt. Wartehallen, 100 % Fömi nach ÖPNV-Gesetz | | | | | | | |
| 314 | 546003200000001 | Anschaffung v. Verkehrseinrichtungen zur Parkraumüberwachung | 66 | 42 | | | 25,0 | 38,5 | 25,0 | | 38,5 | 48,0 | 35,0 | -160,0 | | | 38,5 | | | 38,5 | | | 48,0 | | | 35,0 | Ersatz von verschlissenen u. abgeschrieben Parkscheinautomaten entsprechend Übersicht zu Anschaffungsdaten, 2025: Ersatz PSA Askanische Straße u. Kavallerstraße Nord-West, Antoinettenstraße, 2x Poststraße, Flössergasse u. Schloßstraße; Ansätze 2027/2028 Abweichend zur Mittelanmeldung, zusätzliche Mittelaufnahme bis 2027 nur in Höhe der zu verschiebenden Mittel aus 2024 | | | | | | | |
| 315 | 547006600000001 | Bau Zugangsstellen für ÖPNV | 66 | 29 | | | 451,8 | 300,0 | | | 300,0 | 300,0 | 300,0 | -1.200,0 | 300,0 | | 0,0 | 300,0 | | 0,0 | 300,0 | | 0,0 | 300,0 | | 0,0 | keine Realisierung in 2024 aufgrund fehlender Personalkapazitäten, barrierefreier Ausbau der ÖPNV-Zugangsstellen, 100 % Förderung ÖPNV-Gesetz | | | | | | | |
| 316 | 547006600000003 | Zuschuss an DVG für Erwerb von Bussen | 66 | 46 | 600,0 | 0,0 | | 600,0 | | | | | | 0,0 | 600,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | für die zyklische Erneuerung Busflotte der DVG können entsprechende Fahrzeugförderlinie Mittel aus dem Investitionsanteil der ÖPNV-Landeszuweisung bereitgestellt werden | | | | | | | |
| 317 | 547008000000001 | Zuschuss an die DVE im Rahmen Projekt "Trains" | | | 200,0 | 0,0 | | | | | | | | 200,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------------------|--------------|-----|------|-------------|--|------|-------------|--------------|--|-------------|--------------|-----|-------------|--------------|---|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 318 | 547006600000006 | Teilvorhaben Bahnhof Roßlau | 66 | 13 | 1.482,9 | 810,2 | 773,0 | 980,0 | | | 387,7 | 2,0 | 2,0 | -699,0 | 882,0 | | 98,0 | 343,9 | | 43,8 | | | | | 2,0 | 2,0 | | | 2,0 | Verschiebung bauliche Umsetzung nach 2025/26 aufgrund nach wie vor bestehender Grundstücksproblematik mit DB AG, Investition teilweise auf fremdem Grund u. Boden (DB AG), Verhandlungen zum Erwerb gestalten sich schwierig; verzögert sich Grunderwerb weiter, erfolgt in Abstimmung mit Fördermittelgeber abschnittsweise Realisierung (zuerst Maßnahmen auf städt. Grund u. Boden) Leistungsphase 3 + 4 abgeschlossen, 80 % Förderung Schnittstellenprogramm, 10 % ÖPNV, Bewilligungsbescheid aus 2021, zusätzliche FoMi aufgrund Kostensteigerungen im Zuge des Planungsfortschrittes beantragt (Bewilligung offen), Verknüpfung von Verkehrsträgern und Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofes | | | | |
| 319 | 547006600000006 | ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Teilvorhaben Bahnhof Dessau-Alten | 66 | 71 | 190,0 | 0,0 | | | | | | 5,0 | 185,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 2,9 | | | 2,1 | 163,6 | | | 21,4 | weitere Verschiebung, Bearbeitungsstand seit 1 Jahr unverändert, Maßnahme zur Verknüpfung von Verkehrsträgern und Verbesserung der Erreichbarkeit des Bahnhofes, mögliche Förderung 90 % (80 % Schnittstellenprogramm + 10 ÖPNV), derzeit noch kein Fördermittelantrag gestellt; Investition auf fremdem Grund u. Boden (DB AG), Verhandlungen zum Erwerb gestalten sich schwierig, Umsetzung u. Fördermittelbeantragung vom Grundstückserwerb abhängig | | | | | |
| 320 | 547006600000006 | ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe Teilvorhaben Bahnhof Rodleben | 66 | 67 | 169,1 | 168,1 | | | | | 1,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 1,0 | | | | 0,0 | 2027: Abrechnung LP 9 | | | | | |
| 321 | 547006600000007 | ÖPNV Schnittstellen - Bahnhöfe ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau Fahrradabstellanlage | 66 | 68 | 144,8 | 141,5 | | 3,3 | | | | | | 0,0 | | | 3,3 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | Auszahlung Sicherheitseinhalte | | | | |
| 322 | 551104102000001 | Herstellung Kunstobjekte Brunnen "Stadtgespräch" (Stadtpark) | 41 | 7 | 236,3 | 156,3 | 20,0 | 40,0 | | | | | | 40,0 | 36,0 | | 4,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | |
| 323 | 551106102000001 | Aufwertungsmaßnahmen Marktplatz, Ratsgasse und Kavallerstraße | 67 | 25/28 | 158,7 | 158,7 | 41,2 | 73,0 | 23,0 | | | | | -73,0 | | | 73,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | Verschiebung 20 TEUR zur Fertigstellungspflege Fläche Ratsgasse, Beschaffung Kübelbäume Kavallerstraße | | | | |
| 324 | 366206100000001 | Erwerb von Spielgeräten und Außenmobiliar für Spielplätze | 67 | 2 | | | 40,0 | 30,0 | | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | -120,0 | | | 30,0 | | | 30,0 | | | | | 30,0 | | | 30,0 | Ersatz von Spielgeräten nach Sicherheitsinspektion, 24 TEUR Kletterkombination Große Loos, Karusell Eichenweg 6 TEUR | | | | | |
| 325 | 366201207000002 | Spielplatz Mildensee, Breitscheidstraße | 67 | 12 | 119,0 | | | | | | 7,0 | 113,6 | | -1,6 | | | 0,0 | 4,0 | | 3,0 | 63,6 | | | 50,0 | | | | 0,0 | Erneuerung des Spielplatzes mit Spielgeräten und Ergänzung eines Ballfangzaunes zum Schutz des Nachbargrundstücks, Förderung über LEADER möglich | | | | | |
| 326 | 366206710000001 | Spielplatz Kastanienhof | 67 | 23 | 104,6 | | | 11,6 | | | 93,0 | | | 0,0 | | | 11,6 | | | 93,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | Erneuerung Spielplatz Kastanienhof mit Spielgeräten und Umgebungsanpassungen, Erneuerung vorgesehen nach beschlossener Spielplatzkonzeption für 2024 mit GA 58,2 TEUR, aufgrund Preissteigerungen werden die Baukosten mit 50 % zusätzlich und die Planungskosten mit 30 % zusätzlich kalkuliert | | | | | |
| 327 | 36620... | Spielfeld Ebertallee | 67 | 24 | 294,8 | | | | | | | | 0,0 | 294,8 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | |
| 328 | 551106100000002 | Erwerb von Bänken | 67 | 20 | | | 12,0 | 12,0 | | | 12,0 | 12,0 | 12,0 | -48,0 | | | 12,0 | | | 12,0 | | | | 12,0 | | | | 12,0 | | | | | | |
| 329 | 551161030000001 | Nachbarschaftspark Gartenstraße | 67 | 7 | 450,8 | 428,1 | 153,7 | 25,9 | 8,7 | | 7,0 | | | 8,8 | -19,0 | 9,6 | 16,3 | | | 7,0 | | | | 0,0 | | | | 8,8 | Maßnahme ist abgeschlossen, Kosten für Entwicklungspflege sowie Zahlung des Sicherheitseinhalts 2028 mit minimalen Kostenaufwuchs | | | | | |
| 330 | 551106104000003 | Umfeldgestaltung Pumpenhäuschen Törtener Siedlung | 67 | | 335,8 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | | | | | | 245,8 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | Maßnahme entfällt | | | | |
| 331 | 551106114000001 | Herrichtung Hundeauslauffläche | 67 | 22 | 22,9 | 13,1 | 20,9 | 16,9 | 16,9 | | | | | -7,1 | | | 16,9 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | Umsetzung 2. Fläche "Am Plattenwerk", Beauftragung erfolgt Ende 2024, Verschiebung der Umsetzung nach 2025, Umsetzung nach BV/137/2022/III-61 | | | | |
| 332 | 551106500000002 | Vermessung Vorgärten | 65 | 2 | 100,0 | 23,7 | 5,0 | 5,0 | | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 56,3 | | | 5,0 | | | 5,0 | | | | 5,0 | | | | 5,0 | entsprechend BV/275/2017/III-65 | | | | | |
| 333 | 551106100000006 | Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Abfallbehältern | 67 | 26 | | | 10,0 | 10,0 | | | 0,0 | 0,0 | | -10,0 | | | 10,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | RE Vorjahre zur Info: 2022: 343 EUR 2023: 4,9 TEUR | | | | | |
| 334 | 551106100000007 | Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Erwerb von Tütenspendern in Grünanlagen | 67 | 27 | | | 1,1 | 1,1 | | | 0,0 | 0,0 | | -1,1 | | | 1,1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | RE Vorjahre zur Info: 2022: 2,2 TEUR 2023: 0 | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|--|-----|-------------|---------|------------------------|-------|-------|--------------|---------|-------|-------|------|-------------------|--------------|--|-------|-------------|-------|------|-------------|--------------|--|-------------|--------------|------|-------------|---|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 335 | 552106600000002 | Ersatzinvestitionen Pumpstationen | 66 | 18 | 344,4 | 194,4 | 87,0 | 72,0 | 32,0 | | 60,0 | 50,0 | | -32,0 | | | 72,0 | | | 60,0 | | | | | | 50,0 | 0,0 | teilweise Verschiebung durch Anpassung an Umsetzungsstand u. voraus. Kassenwirksamkeit, Austausch von Pumpen und ggf. Steuerungstechnik aufgrund Verschleiß sowie Leistungsabfall, zur Gewährleistung Einsatzfähigkeit im Hochwasser- und/oder Starkregenfall, 2025: Austausch Pumpe 2 im Schöpfwerk Kreuzbergstraße inkl. Erneuerung Schaltanlage u. damit Fertigstellung Sanierung Pumpentechnik Schöpfwerk Kreuzbergstraße; Austausch verschlissene Pumpe 3 gegen kleinere Pumpe zur Optimierung Schöpfwerk Hubitzkellerschleuse, 2026: Umbau/Optimierung Schöpfwerk Asidschleuse, 2027: Umbau/Erneuerung Regenwasserpumpwerk Tiergartenstraße | | | | | | |
| 336 | 552106600000006 | Erwerb Geräte und Ausrüstungen Wasserbau | 66 | 35 | | | 4,0 | 2,5 | 1,0 | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | -7,0 | | | 2,5 | | | 1,5 | | | | | 1,5 | | 1,5 | diverse Messtechnik / -ausrüstung zur Dokumentation Grund- u. Oberflächenwasserstände, u. a. Pflichtaufgabe aus Planfeststellungsbeschlüssen u. wesentliche Grdl. für Genehmigung von Bauprojekten | | | | | | |
| 337 | 552106608000001 | Schlangengraben Waldersee | 66 | 31 | 1.944,2 | 544,2 | | 95,0 | | | 800,0 | 460,0 | 25,0 | 20,0 | 76,0 | | 19,0 | | 640,0 | | 160,0 | 368,0 | | 92,0 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | TO 1 - Vergrößerung Verrohrung Schlangengraben u. TO 2 - Vergrößerung eines Durchlasses im Schlangengraben bis 2022 unter der Inanspruchnahme 80 % FöMi realisiert; ab 2025 :TO 3 - Erneuerung Siedbauwerk u. Schöpfwerk Naundorf, neue EU-Förderprogramm "KLIMA 3" noch nicht verfügbar, Teilobjekt 3 bis LP 4 geplant; Förderauftrag "KLIMA 3" vom 10.07.24; Antragstellung bis 18.10.24 möglich, 90 % Förderung der zuwendungsfähigen Kosten | | | | | | |
| 338 | 552106612000005 | Lobnreitengraben Kleinkühnau | 66 | 25 | 615,0 | 40,0 | 40,0 | 573,9 | 23,9 | | 25,0 | | | -23,9 | | | 573,9 | | | 25,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 2025: LP 8-9 / Bauausführung, 2026: Restarbeiten u. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen; entsprechend überarbeitetem Entwässerungskonzept Kleinkühnau Sanierung vorhandener Verrohrung nicht möglich, neue Verrohrung in vorhandener Trasse erforderlich; Maßnahme notwendig aufgrund Rückstauerscheinungen und Vernässung auf privaten und öffentlichen Grundstücken | | | | | | |
| 339 | 552106615000002 | Reaktivierung Teiche Kochstedter Waldsiedlung | 66 | 52 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | |
| 340 | 552106616000003 | Überlaufsicung Libbesdorfer Landgraben | 66 | 62 | 2.527,5 | 2.527,5 | 172,0 | 72,5 | 65,5 | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | -92,0 | | | 72,5 | | | 6,5 | | | | | 6,5 | | 6,5 | baulicher Teil für TO 2 - Neuer Teich in 2023 abgeschlossen, 2025: Fertigstellungspflege + Einfahr- u. Optimierungsphase für Mess- u. Steuertechnik, 2026 -2028: Fertigstellungspflege | | | | | | |
| 341 | 552106616000008 | Ausbau Zuwegung Stauanlage Prödelteich | 66 | 72 | 275,4 | 264,2 | 18,0 | 2,8 | | | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | | | 2,8 | | | 2,8 | | | | | 2,8 | | 2,8 | bauliche Fertigstellung bereits in 2022, Mittel 2025 - 2028 für Entwicklungspflege | | | | | | |
| 342 | 552106622000001 | Amtsmühle Roßlau | | | 844,6 | 844,6 | 5,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | |
| 343 | 555106600000001 | Zuschuss an ALFF für Ausbau Wirtschaftsweg W 11 | | | 110,0 | 110,0 | 70,0 | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | |
| 344 | 555106616000003 | Anpassung Entwässerung Wirtschaftsweg W2 im Anschlussbereich zur B 185 | 66 | 16 | 75,0 | | | 68,0 | | | | | | 7,0 | | | 68,0 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | außerplanmäßige Beantragung in 2024 von 7 TEUR für Vorplanung, Realisierung in 2025, dringende Erneuerung der Regenentwässerung Wirtschaftsweg W2 Ortslage Mosiskau, da vorhandene Regenentwässerungseinrichtung bei Starkregen zur Überstauung auf der Verkehrsfläche B 185 führt, damit Beeinträchtigungen u. gefährliche Situationen auf der Bundesstraße möglich | | | | | |
| 345 | 552106619000001 | Sanierung Wehranlage Sollnitz | 66 | 5 | 238,0 | 137,7 | 115,9 | 210,9 | 110,9 | | | | | -110,6 | | | 210,9 | | | 0,0 | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Kostensteigerung 100 TEUR aufgrund vorliegender Ausschreibungsergebnisse, Ausschreibung wurde auf Empfehlung Planungsbüro wegen Unwirtschaftlichkeit aufgehoben, neue Ausschreibung Herbst 2024 u. Realisierung ab 02/2025, hierfür Genehmigung ap VE u. Kostenanpassung BV/263/2024/III-66; Sanierung der Ufersicherung + Austausch der Holzbohlen gegen Stahlspundbohlen | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|---|------------------|--|-----|-------------|----------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---|--|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 346 | 552106617000001 | Sanierung Grundwasserabsenkungs-anlage Zoberberg | 66 | 17 | 440,0 | 90,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | | 270,0 | 60,0 | 10,0 | -71,0 | | 81,0 | | 270,0 | | 60,0 | | | | 10,0 | Verschiebung, Planung LP 2 - 4 beauftragt, Fertigstellung Entwurfsplanung (LP 3) inkl. noch durchzuführender Baugrund- u. Zustandserfassungen der bestehenden Anlage bis Mitt 2025, umfangreicher Planungsprozess, Großteil Voruntersuchungen noch für 3./4. Quartal 2024 geplant; Erneuerung der verschlissenen Grundwasserabsenkungsanlage zur Vermeidung von Vernässungen der Bebauung | | | | | | | | | |
| 347 | 548208022000001 | Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiete Industriehafen Roßlau | 66 | 39 | 12.443,2 | 12.336,2 | 50,0 | 50,0 | | | | | | 57,0 | | 50,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | Hauptprüfung (H2) vor Ablauf Gewährleistung u. Abrechnung LP 9 (Objektbetreuung) | | | | | | | | | |
| 348 | 573106500000001 | Sanierung Leipziger Torhaus | 65 | 1 | 1.800,0 | 220,0 | 220,0 | 165,0 | 55,0 | 690,0 | 690,0 | 775,0 | 135,0 | -185,0 | 110,0 | 55,0 | 460,0 | 230,0 | 140,0 | 635,0 | | | | 135,0 | Nutzungskonzept aus 2020, Ausbau Veranstaltungssaal im EG, OG Ausbau von Beratungsräume für Quartiersmanagement, Teeküche, WC's. Betreuung durch den Verein, Einnahmen sollen durch Raumvermietung erzielt werden - laut Nutzungskonzept wird mit 15 TEUR jährlich kalkuliert, Wirtschaftlichkeit nicht erkennbar | | | | | | | | | |
| 349 | 522102000000001 | Gesellschaftereinlage DWG | 20 | | 24.000,0 | 0,0 | | 4.000,0 | | | 4.000,0 | 4.000,0 | 4.000,0 | 8.000,0 | | 4.000,0 | | 4.000,0 | | 4.000,0 | | | | 4.000,0 | entsprechend BV/367/2024/II-OB | | | | | | | | | |
| 350 | 573301500000001 | Zuschuss Stadmarketinggesellschaft | | | | | 10,0 | 20,0 | | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | -80,0 | | 20,0 | | 20,0 | | 20,0 | | | | 20,0 | | | | | | | | | | |
| 351 | 511111500000001 | Zuschuss für Projekte Neustadt-Agentur, Programm ZIZ | 61 | 1 | 186,0 | 70,0 | 10,0 | 100,0 | | | | | | 16,0 | 90,0 | 10,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | Zuschuss an SMG/Neustadt-Agentur zur Umsetzung investiver Maßnahmen; Errichtung eines Durchgangszimmers (Möblierung und Lichtelemente) sowie mobile Skate Anlage entsprechend der Vorschlagsliste zum "Atlas der Ideen" | | | | | | | | | |
| 352 | 511116100000001 | mobile Gestaltungselemente, ZIZ | | | 90,0 | 90,0 | 88,3 | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 353 | 611102000000001 | Einnahmen Investpauschale | | | | | | | | | | | | 0,0 | 7.876,0 | -7.876,0 | 7.776,0 | -7.776,0 | 7.676,0 | -7.676,0 | | | | 7.576,0 | -7.576,0 | | | | | | | | | |
| Zwischensumme 4 Sonstige Maßnahmen | | | | | | | 73.445,6 | 74.739,5 | 25.159,8 | 46.553,2 | 51.262,8 | 49.622,0 | 45.481,5 | 108.316,4 | 16.349,9 | 17.879,2 | 40.510,4 | 9.122,4 | 8.029,4 | 34.111,0 | 5.185,8 | 7.890,6 | 36.545,6 | 3.896,7 | 7.610,5 | 33.974,3 | | | | | | | | |
| Summe neu | | | | | | | 78.322,9 | 79.281,7 | 26.021,3 | 55.252,4 | 56.859,6 | 56.703,4 | 48.273,4 | 112.737,7 | 19.886,3 | 17.879,2 | 41.516,2 | 13.021,5 | 8.029,4 | 35.808,7 | 10.147,8 | 7.890,6 | 38.665,0 | 6.091,1 | 7.610,5 | 34.571,8 | | | | | | | | |
| Wert alt | | | | | | | 78.322,9 | 73.147,7 | 20.506,5 | 59.959,8 | 57.187,6 | 59.574,9 | 61.673,8 | 69.452,4 | 12.626,1 | 8.879,2 | 51.642,4 | 15.651,0 | 8.001,4 | 33.535,2 | 14.422,6 | 7.862,6 | 37.289,7 | 9.738,9 | 7.582,5 | 44.352,4 | | | | | | | | |
| Veränderung | | | | | | | 0,0 | 6.134,0 | 5.514,8 | -4.707,4 | -328,0 | -2.871,5 | -13.400,4 | 43.285,3 | 7.260,2 | 9.000,0 | -10.126,2 | -2.629,5 | 28,0 | 2.273,5 | -4.274,8 | 28,0 | 1.375,3 | -3.647,8 | 28,0 | -9.780,6 | | | | | | | | |
| Wert neu | | | | | | | 78.322,9 | 79.281,7 | 26.021,3 | 55.252,4 | 56.859,6 | 56.703,4 | 48.273,4 | 112.737,7 | 19.886,3 | 17.879,2 | 41.516,2 | 13.021,5 | 8.029,4 | 35.808,7 | 10.147,8 | 7.890,6 | 38.665,0 | 6.091,1 | 7.610,5 | 34.571,8 | | | | | | | | |
| Veränderungen Plan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 551116701000001 | Stadteingang Ost Lustgarten | 67 | 6 | 68,0 | | 192,9 | 63,1 | | | | | | -124,9 | 127,4 | 65,5 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | Erhöhung GA im Rahmen bewilligter UP's/Zweckbindung 2024 | | | | | | | | |
| 20 | 511116701000001 | Stadteingang Ost Platz vor dem Lustgartentor | 67 | 15 | | | 8,2 | | | | | | | -8,2 | 7,5 | 0,7 | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | innovative BUGA Maßnahme, Förderung zu 90 % der förderfähigen Ausgaben über ZIZ, Gestaltung der Platzfläche als Eingangsbereich an die Mulde in Anlehnung der benachbarten Flächen | | | | | | | | |
| 22 | 551116702000001 | Stadteingang Ost Umgestaltung Mühleninsel | 67 | 1 | | | 14,8 | 14,8 | -223,2 | | | | | -14,8 | | 14,8 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | Verschiebung nach 2025, VE mit Kassenwirksamkeit in 2026 und 2027 zur Beauftragung 3. Planungsstufe und Baufeldfreimachung und kompletter Baumaßnahme, Fördermittel 2/3 "Sozialer Zusammenhalt" bewilligt | | | | | | | | |
| 25 | 551116702000002 | 2. BA Umgestaltung Freiraum direktes Umfeld Historisches Arbeitsamt | 67 | | | | 6,7 | 6,7 | | | | | | -6,7 | | 6,7 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | Verschiebung aufgrund Auflösung Ausschreibung, erneute Ausschreibung soll Ende des Jahres erfolgen, Abrechnung größtenteils erst 2025, Kosten für Entwicklungspflege ab 2026 werden nicht gefördert | | | | | | | | |
| 26 | 551116702000002 | 3. BA Umgestaltung Stadtplatz (Parkplatz) | 67 | 17 | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | -17,9 | 17,9 | Herstellung eines begrünten Stadtplatzes mit untergeordneter Parkplatzfunktion und mehr Aufenthaltsqualität im Rahmen des BUGA Mosaiks, Finanzierung 2/3 aus FÖMi "Sozialer Zusammenhalt", Verschiebung entsprechend der Verfügbarkeit der Einzahlungen erst ab 2029 | | | | | | | | |
| 27 | 551116700000001 | Realisierungswettbewerbe BUGA | 67 | 3 | | | | | | | | | | 0,0 | -125,5 | 125,5 | 27,8 | | -27,8 | -3,2 | | 3,2 | 100,0 | | -100,0 | Anpassung Jahresscheiben FÖMi entsprechend Bescheid | | | | | | | | |
| 29 | 366206101000001 | Spielplatz Friederikenplatz / BUGA | 67 | | | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | | | | | |
| 30 | darunter | 1. BA | 67 | 9 | | | 144,1 | 39,4 | | | | | | -144,1 | 104,7 | 39,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | Verschiebung | | | | | | | | |
| 33 | 551116700000002 | Natürlicher Klimaschutz - Stadtbäume in klimatischen Ungunstbereichen - Fugen BUGA | 67 | 10 | 21,2 | | 4,1 | | | | -3,2 | | 5,4 | 14,9 | | 4,1 | | | -3,2 | | | 0,0 | | 0,0 | 5,4 | Erhöhung EMA aufgrund nicht Förderfähiger Anteile Bewässerungsplanung | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|----------|------------------------|------|----------|--------------|----------|----------|----------|-----------|-------------------|--------------|--|----------|-------------|--|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 35 | 541006601000009 | Albrechtstraße zwischen Körnerstraße und Walderseestraße, Nebenanlagen Ostseite / Fuge Buga | 66 | 2 | | | | -1.010,8 | -125,5 | | | | | 1.010,8 | 359,4 | | -1.370,2 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | höhere kassenwirksame Umsetzung in 2024 als ursprünglich geplant, Anpassung an Umsetzungsstand, abgeforderte FöMi in 2024 werden nach "R" mit Fördermittelgeber erst im 1. Quartal 2025 kassenwirksam | | | | | | |
| 45 | 111601000000002 | Hard- und Software gesamte Stadtverwaltung | | | | | | -52,3 | | | | | | 52,3 | | | -52,3 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Anpassung nach Kostenreduzierung bei einzelnen Projekten 52,3 TEUR | | | | | | |
| 55 | 111306501439002 | Einbau Klimaanlage Dachgeschoss Rathausneubau Dessau | 65 | 1 | | | | 50,0 | 50,0 | | | | | -50,0 | | | 50,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Verschiebung | | | | | | |
| 57 | 111306502439005 | Sanierung Rathausaltbau 2. TM Ratssal mit Technikzentralen und Brandabschnitten | 65 | 1 | -1.965,0 | | | -582,2 | 190,1 | -1.100,0 | -2.200,0 | 500,0 | 310,6 | 6,6 | | | -582,2 | | | -2.200,0 | | | 500,0 | | | 310,6 | Durchführung der kostengünstigen Variante mit Brandschutz dafür ohne Medientechnik, Ausstattung und statische Eingriffe) | | | | | | |
| 58 | | Sanierung Rathausaltbau 2. BA Ausstattung Ratssaal | 65 | 1 | 75,0 | | | | 150,0 | 325,0 | 325,0 | | | -250,0 | | | 0,0 | | | 325,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 76 | 126113700000002 | Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr | 37 | 3 | | | | -485,0 | | | 277,0 | | | 208,0 | | | -485,0 | | | 277,0 | | | | | | 0,0 | Verschiebung Fahrzeuge FFW Sollnitz und FFW Alten | | | | | | |
| 85 | 211004000000030 | Hard- und Software "DigitalPakt Schule" | 40 | | | | | 2.000,0 | | | | | | -2.000,0 | 3.368,8 | | -1.368,8 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Mittelverschiebung aufgrund des Baufortschritts, Verlängerung des Bewilligungszeitraumes der Fördermittel bis 2025, Abruf der Fördermittel nach Rechnungslegung | | | | | | |
| 93 | 211004002150001 | Teilsanierung Nebengebäude Grundschule "Geschwister Scholl", Mauerstraße | 65 | 16 | | | | -1.000,0 | 50,0 | 350,0 | 750,0 | 300,0 | | -50,0 | | | -1.000,0 | | | 750,0 | | | 300,0 | | | 0,0 | Verschiebung + Ergänzung SPERRVERMERK: Die Mittel dürfen nur inanspruch genommen werden, soweit der nachweis für die dauerhafte Nutzung sowie die Wirtschaftlichkeit dieser Unterbringungsalternative gegenüber anderen erbracht wurde. | | | | | | |
| 98 | 211004004120002 | Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße STARK III | 65 | 1 | | | | -297,0 | -297,0 | | | | | 297,0 | | | -297,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Verschiebung aufgrund der Kassenwirksamkeit anteiliger Schlussrechnung | | | | | | |
| 99 | 211004004120004 | Ausstattung nach Generalsanierung Grundschule Tempelhofer Straße | 65 | 1 | | | | 17,0 | 17,0 | | | | | -17,0 | | | 17,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Restabrechnung Möbel | | | | | | |
| 100 | 211006504120002 | Neuanlage Freianlagen nach Generalsanierung GS Tempelhofer Str. | 65 | 1 | | | | -7,0 | -7,0 | | | | | 7,0 | | | -7,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | zur Kassenwirksamkeit anteiliger Schlussrechnung | | | | | | |
| 102 | 217006504000001 | Errichtung PV-Anlage Walter Gropius Gymnasium | 65 | 5 | | | | 25,0 | 25,0 | | | | | -25,0 | | | 25,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | BV/334/2024/III-65 | | | | | | |
| 104 | 217006502000003 | Errichtung PV-Anlage Gymnasium Philanthropinum | 65 | 6 | | | | 25,0 | 25,0 | | | | | -25,0 | | | 25,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | BV/331/2024/III-65 | | | | | | |
| 107 | 216004004655001 | Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Sekundarschule "Kreuzberge" | 65 | | | | | | | | | | -6,0 | 6,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | -6,0 | Sicherheitseinbehalte sind bereits bezahlt | | | | | |
| 108 | 216004004655001 | Umsetzung brandschutztechnischer Forderungen Grundschule "Kreuzberge" | 65 | | | | | | | | | | -6,0 | 6,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | -6,0 | Sicherheitseinbehalte sind bereits bezahlt | | | | | |
| 109 | 216004006105001 | Neubau Sporthalle Grund- und Sekundarschule "Kreuzberge" | 65 | 33 | | | | 60,0 | | 100,0 | -10,0 | -450,0 | -1.060,0 | 1.460,0 | | | 60,0 | | | -10,0 | | | -450,0 | | | -1.060,0 | | | | | | | |
| 113 | 216004022200003 | Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, STARK III | 65 | 1 | | | | 1.020,1 | 1.020,1 | | | | | -1.020,1 | | | 1.020,1 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Verschiebung, BV/262/2024/III-65 | | | | | | |
| 114 | 216004022200004 | Ausstattung nach Generalsanierung Sekundarschule "An der Biethel", Haus 1, STARK III | 65 | 1 | | | | 178,5 | 178,5 | | | | | -178,5 | | | 178,5 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Einordnung entsprechend BV/262/2024/III-66, Verschiebung aufgrund der Kassenwirksamkeit | | | | | | |
| 116 | 216006501000001 | PV Anlage SekS "Am Schillerpark" | 65 | 7 | | | | 20,0 | 20,0 | | | | | -20,0 | | | 20,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 117 | 219004000000010 | Schulhofeinrichtung und Außenmobiliar Zoberberg | 40 | 7 | 28,0 | | | 28,0 | | | | | | 0,0 | | | 28,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Neuaufnahme | | | | | | |
| 119 | 221004006400001 | Neubau "Schule an der Muldaue" | 65 | 1 | | | | 498,9 | 1.999,3 | 1.000,0 | 1.500,4 | | | -1.999,3 | 3.897,1 | | -3.398,2 | | | 1.500,4 | | | | | | 0,0 | Kostensteigerung bei Gesamtmaßnahme um 197,1 TEUR, Finanzierung der Gesamtmaßnahme | | | | | | |
| 120 | 221004006400002 | Ausstattung nach Neubau Schule "An der Muldaue" | 65 | 1 | | | | -156,0 | 45,1 | 200,0 | 200,0 | | | -44,0 | | | -156,0 | | | 200,0 | | | | | | 0,0 | Verschiebung, VE zur Beauftragung aller Lose notwendig | | | | | | |
| 121 | 221006506000001 | darunter: | | | | | | | | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | | | | | | | |
| 123 | | Freiflächengestaltung "Schule an der Muldaue" | 65 | 1 | | | | | | 2.000,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | -160,0 | | 160,0 | -1.190,0 | | 1.190,0 | entsprechend Mittelanmeldung und Förderbewilligung | | | | | | |
| 124 | 211006503607001 | Abriss ehemalige Schule und Turnhalle Bernburger Straße | 65 | 1 | | | | 23,0 | 8,3 | | | | | -23,0 | -283,4 | | 306,4 | | | -353,3 | 353,3 | 200,0 | | -200,0 | 120,0 | -120,0 | Durchführung der kompletten Maßnahme in 2025, Fördermittel 2/3 Sozialer Zusammenhalt bewilligt, Auszahlung der Fördermittel erstreckt sich bis 2030 | | | | | | |
| 125 | 221006501300002 | Ersatzneubau Regenbogenschule, Schule und Turnhalle, Bernburger Straße | 65 | 3 | | | | | | -3.300,0 | -650,0 | -1.480,0 | -10.700,0 | 12.830,0 | | | 0,0 | | | -650,0 | | | | | | -1.480,0 | -10.700,0 | Anpassung Jahresscheiben | | | | | |
| 134 | 252206502000002 | Errichtung zentrales Archiv- und Depotgebäude | 65 | | 34.350,0 | | | | | | | | | 34.350,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Umsetzung ab 2038 | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|----------|------------------|---|-----|-------------|---------|------------------------|---------|-------|--------------|---------|-------|------|----------|-------------------|--------------|--------|--|-------------|---------|--|-------------|---------------|--------------|--------------|---|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 137 | 253104109000018 | Tierpark Neubau Einfriedungszaun | 65 | 1 | -285,0 | | 175,0 | 175,0 | 1.513,0 | 1.165,0 | 323,0 | 25,0 | -1.973,0 | | | 175,0 | | | 1.165,0 | | | 323,0 | | | 25,0 | | | | | | | | | |
| 144 | 253104109000020 | Investitionen Bestandsgelände Tierpark | 65 | | 4.623,2 | | | | | | | | 158,1 | 4.465,1 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 158,1 | Umsetzung ab 2026 entsprechend BV/063/2021/IV-41 | | | | | | | | | |
| 148 | 272106502000001 | Sanierung Wissenschaftliche Bibliothek | 65 | 1 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 149 | | darunter: | 65 | 1 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | | | | | | | |
| 150 | | 1. Bauabschnitt (energetische Sanierung) | 65 | 1 | 433,1 | | 556,5 | 157,9 | | | | | -123,4 | | 556,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung der Mittel und Kostensteigerung | | | | | | | | | |
| 151 | | 2. Bauabschnitt (Dachsanierung) | 65 | 1 | 20,0 | | 40,5 | 20,5 | | | | | -20,5 | | 40,5 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung der Mittel und Kostensteigerung | | | | | | | | | |
| 152 | | 3. Bauabschnitt (allgemeine Sanierung) | 65 | 1 | 1.038,4 | | 1.064,2 | 161,9 | 460,0 | 460,0 | | | -485,8 | 243,7 | 820,5 | | | 460,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | teilweise Verschiebung sowie Erhöhung EMA um 1,2 Mio. EUR, Abschlussarbeiten im Innenbereich sowie Herrichtung Außenanlagen mit Fertigstellungspflege 2026. Verteilung Fördermittel entsprechend Bewilligungsbescheid, Kostensteigerungen sind nicht mit Fördermitteln untersetzt | | | | | | | | | |
| 155 | 281316502000001 | Sanierung Marienkirche | 65 | | 740,0 | | 200,0 | | | 540,0 | | | 0,0 | | 200,0 | | | 540,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Erneuerung der Beleuchtungs-, Lüftungs- und Heizungsanlage, Mittel vorher im EGH geplant, Umordnung in den FP investiv erforderlich | | | | | | | | | |
| 203 | 365116522837002 | Aufwertung und Sanierung Außenanlagen Kita "St. Marien", Feldstr. 3 | 65 | 1 | 25,0 | | 156,6 | 10,4 | | | | | -131,6 | 60,9 | 95,7 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Neubau Außenanlage, Treppe und Terasse der KITA, Verschiebung, erneute Ausschreibung war erfolgreich, Beginn der Maßnahme 2024 mit Abschluss 2025 | | | | | | | | | |
| 211 | 366206122000001 | Erneuerung Spielplatz Porsestraße | 67 | 14 | | | -24,7 | -6,7 | | | | | 24,7 | -16,7 | -8,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Rechnungslegung erfolgte doch 2024 | | | | | | | | | |
| 212 | 366206715000001 | Errichtung Lärmschutzwand Spielplatz Kochstedt | 67 | 19 | | | 10,9 | 10,9 | | | | | -10,9 | | 10,9 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung | | | | | | | | | |
| 222 | 424126500000001 | Erneuerung Sickergrube Paul-Greifzu-Stadion | 65 | 1 | | | 16,2 | 16,2 | | | | | -16,2 | | 16,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Erneuerung der Abwasserleitung und Versickerung entsprechend Bestimmungen der DESWA, Abschluss der Maßnahme in 2025, entsprechend BV/154/2024/III-65 | | | | | | | | | |
| 226 | 424196504000001 | Neubau Sporthalle Damaschkestraße | 65 | 1 | | | 816,0 | 816,0 | 150,0 | -116,8 | 50,0 | 50,0 | -799,2 | | 816,0 | | | -116,8 | | | 50,0 | | | 50,0 | Abschluss der Maßnahme in 2025, SEB 2026, Kürzung um Ersatzpflanzungen und Entwicklungspflege und Darstellung unter gesonderter Investitionsmaßnahme 5511065... | | | | | | | | | |
| 231 | 424226503000001 | Errichtung PV-Anlage Erlebnisbad Roßlau | 65 | | | | 15,0 | | | | | | -15,0 | | 15,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | BV/332/2024/III-65 | | | | | | | | | |
| 233 | 424236503000001 | Errichtung PV-Anlage Sportbad | 65 | 8 | | | 25,0 | 25,0 | | | | | -25,0 | | 25,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Kostensteigerung und keine Mittelverschiebung | | | | | | | | | |
| 237 | 5112061... | Zuschuss an DWG für Sanierungs- und Abrissarbeiten | 61 | | | | -201,9 | | | | | | 201,9 | -134,5 | -67,4 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Umordnung in den EGH | | | | | | | | | |
| 238 | 5112061... | Zuschuss an DWG für Sanierungs- und Abrissarbeiten | 61 | | | | -280,6 | | | | | | 280,6 | | -280,6 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Umordnung in den EGH | | | | | | | | | |
| 240 | 534102000000001 | Verkauf von Anteilen Stadtwerke Roßlau an die DVV | 20 | | 2.000,0 | | | | | | | | 2.000,0 | 2.000,0 | -2.000,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Planung von Veräußerungserlöse | | | | | | | | | |
| 243 | 541006600000001 | Zuschuss an DESWA für Straßenbaumaßn. nach Kanalbaumaßnahmen | 66 | 44 | | | 100,0 | 100,0 | | | | | -100,0 | | 100,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | teilweise Verschiebung nach 2025, Anpassung an Umsetzungsstand u. Kassenwirksamkeit in 2024 | | | | | | | | | |
| 249 | 541006600000011 | Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme- Anpassung LSA im Bereich B184 | 66 | | | | -200,0 | -84,2 | | | | | 200,0 | -115,8 | -84,2 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Realisierung der Maßnahme wird aufgrund Übertragung Baulast Bundesstraßen nicht weiter verfolgt | | | | | | | | | |
| 251 | 541006600000008 | Ersatzinvestition Verkehrsleitreechner | 66 | 20 | -110,0 | | | | | | | | -110,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Reduzierung GA, da Maßnahme günstiger als ursprünglich geplant | | | | | | | | | |
| 262 | 541006602000010 | Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA | 66 | 3 | | | -370,0 | 2,7 | 370,0 | | 370,0 | | 0,0 | -246,7 | -123,3 | 138,3 | | -138,3 | 114,0 | | 256,0 | | | 0,0 | Anpassung an Umsetzungsstand u. Kassenwirksamkeit 2024, Verschiebung in den Jahresscheiben 2025/2027 | | | | | | | | | |
| 264 | 541006602000014 | Kreisverkehr (Katholische Kirche) | 66 | 15 | | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | -150,0 | | 150,0 | -150,0 | | 150,0 | 150,0 | | -150,0 | Anpassung Jahresscheiben FöMi entsprechend dem nunmehr vorliegendem Bewilligungsbescheid, in 2029 noch 350 TEUR FöMi | | | | | | | | | |
| 269 | 541006602000020 | Ersatzinvestition Technische Ausrüstung Springbrunnen Stadtpark | 66 | ohne | 17,6 | | 15,0 | 15,0 | | | | | 2,6 | | 15,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | teilweise Verschiebung, Anpassung an Umsetzungsstand, 80 % der beauftragten Leistungen erbracht, restliche Leistungen witterbedingt erst im Frühjahr 2025 möglich, aufgrund vorliegendem Ausschreibungsergebnis in 2024 ÜP in Höhe von 20 TEUR, Anpassung GA erfolgt in entsprechender Höhe | | | | | | | | | |
| 273 | 541006608000004 | Elberadweg Luisiumsallee | 66 | 24 | | | 5,0 | 1,3 | | | | | -5,0 | 3,7 | 1,3 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung aufgrund kassenwirksamer Umsetzung in 2024, Anpassung an Umsetzungsstand | | | | | | | | | |
| 278 | 541006611000001 | Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße / Brambacher Straße | 66 | 1 | | | 10,1 | 10,1 | | | | | -10,1 | | 10,1 | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | Verschiebung aufgrund kassenwirksamer Umsetzung in 2024, Anpassung an Umsetzungsstand | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Investitions-Nr. | Bezeichnung | Amt | Pri-ori-tät | GA neu | bisher bereit-gestellt | 2024 | 2025 | EMA aus 2024 | VE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | und spätere Jahre | 2025 in EUR | | | 2026 in EUR | | | 2027 in EUR | | | 2028 in EUR | | | Bemerkungen | | | | | | | |
|--|------------------|--|-----|-------------|----------|------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|--|--|---|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | Auszahlungen | | | | | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | Einzahlungen | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | in TEUR | | | | | | | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel | Förder-mittel | andere Einz. | Eigen-mittel |
| 282 | 541006614000003 | Gehweg Neuenhofenweg | 66 | 9 | -18,4 | | | -71,4 | -59,4 | | | | | 53,0 | | | -71,4 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Maßnahme um 18,4 TEUR günstiger als ursprünglich geplant und in 2024 bereits vollständig umgesetzt und schlussgerechnet | | | | | | | |
| 286 | 541006616000005 | Grundhafte Erneuerung Mühlenstraße Mosigkau | 66 | 23 | | | 64,8 | 64,8 | | | | | | -64,8 | | | 64,8 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | teilweise Verschiebung nach 2025, Anpassung an Umsetzungsstand u. Kassenwirksamkeit in 2024 | | | | | | | |
| 295 | 541006622000005 | Ausbau Triftweg Roßlau | 66 | 22 | | | 84,4 | 84,4 | | | | | | -84,4 | | | 84,4 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Verschiebung aufgrund kassenwirksamer Umsetzung in 2024, Anpassung an Umsetzungsstand | | | | | | | |
| 306 | 544006616000003 | Entwässerung B185 Mosigkau | 66 | 16 | -75,0 | | -68,0 | | | | | | | -7,0 | | | -68,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Änderung Produktzuordnung u. Maßnahmebezeichnung, neu unter Produkt 55510 "Anpassung Entwässerung Wirtschaftsweg W2 im Anschlussbereich zur B 185" | | | | | | | |
| 307 | 544006622000001 | B 184/Zerbster Brücke in Roßlau | 66 | 4 | -2.993,7 | | 2.961,9 | | -6.552,2 | -2.485,4 | -2.344,5 | -2.022,3 | 896,6 | | 7.000,0 | -4.038,1 | -2.292,3 | 28,0 | -221,1 | -4.275,6 | 28,0 | 1.903,1 | -2.809,9 | 28,0 | 759,6 | Anpassung Gesamtkosten aufgrund Übergabe Baulast Bundesstraßen, dargestellte Kosten kommunaler Anteil an Kreuzungsmaßnahme | | | | | | | | |
| 309 | 544006622000003 | Grunderneuerung Südstraße (B 187) zwischen Luchstr. und K.-Liebknecht-Str. | 66 | 51 | -2.500,0 | 0,0 | | | | -80,0 | -140,0 | -160,0 | -2.120,0 | | | 0,0 | | | -80,0 | | | | | | -140,0 | -160,0 | Wegfall der Maßnahme durch Übergabe Baulast Bundesstraßen | | | | | | | |
| 311 | 545102000000001 | Zuschuss an Stadtpflegebetrieb für Umrüstung Beleuchtung auf LED | 66 | 43 | | | 237,4 | 509,8 | | | | | | -237,4 | | | 237,4 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | teilweise Verschiebung nach 2025, Anpassung an Umsetzungsstand u. Kassenwirksamkeit in 2024 | | | | | | | |
| 312 | 545106600000002 | Beleuchtung Fußgängerüberwege | 66 | 34 | | | -33,0 | -20,0 | | | | | 33,0 | | | | -33,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Anpassung Ansatz an tatsächliche Realisierbar- u. Kassenwirksamkeit in 2025 | | | | | | | |
| 329 | 551161030000001 | Nachbarschaftspark Gartenstraße | 67 | 7 | | | 10,2 | 5,4 | | | | | 4,8 | -15,0 | 9,6 | 0,6 | | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | 4,8 | Maßnahme ist abgeschlossen, Kosten für Entwicklungspflege sowie Zahlung des Sicherheitseinbehalts 2028 mit minimalen Kostenaufwuchs | | | | | | |
| 336 | 552106600000006 | Erwerb Geräte und Ausrüstungen Wasserbau | 66 | 35 | | | 1,0 | 1,0 | | | | | | -1,0 | | | 1,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | diverse Messtechnik / -ausrüstung zur Dokumentation Grund- u. Oberflächenwasserstände, u. a. Pflichtaufgabe aus Planfeststellungsbeschlüssen u. wesentliche Grdl. für Genehmigung von Bauprojekten | | | | | | | |
| 338 | 552106612000005 | Lobnreitengraben Kleinkühnau | 66 | 25 | | | 23,9 | 23,9 | | | | | | -23,9 | | | 23,9 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | teilweise Verschiebung nach 2025, Anpassung an Kassenwirksamkeit in 2024 | | | | | | | |
| 344 | 555106616000003 | Anpassung Entwässerung Wirtschaftsweg W2 im Anschlussbereich zur B 185 | 66 | 16 | 75,0 | | 68,0 | | | | | | | 7,0 | | | 68,0 | | | 0,0 | | | | | | 0,0 | Maßnahme vorher unter Produkt 54400 "Entwässerung B 185 Mosigkau" | | | | | | | |
| Summe Veränderung | | | | | | | 0,0 | 6.134,0 | 5.514,8 | -4.707,4 | -328,0 | -2.871,5 | -13.400,4 | 46.033,3 | 7.260,2 | 9.000,0 | -10.126,2 | -2.629,5 | 28,0 | 2.273,5 | -4.274,8 | 28,0 | 1.375,3 | -3.647,8 | 28,0 | -9.780,6 | | | | | | | | |
| Veränderungen zum 4. Entwurf (Einbringung SR) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |