




24.8. 1999



Zukunftsinvestitionsgesetz - Konjunkturpaket II -
Gesamtprojekt: „Verkehrslage Mitteldeutschland“
Umsetzung einer intermodalen Verkehrslage für Sachsen-Anhalt

3. Realisierungsstufe: Software-Bausteine
(Verkehrsmodelle der Städte und Regionalmodell)

5. AUG. 2009
666
B. Elmer

Europaweites nicht offenes Ausschreibungsverfahren nach VOL
Ausschreibungsgrundlage: Investitionsvorbereitende Studie Verkehrslage Mitteldeutschland - Teil Sachsen-Anhalt (MOSAIQUE II)
Organisatorische Festlegungen zur Ausschreibung: 1. Ermächtigung des LBB durch die Projektbeteiligten zur Durchführung des Verfahrens auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung bzw. protokollarische Festlegung. 2. Einrichtung eines Vergabegremiums bestehend aus den Projektbeteiligten (MLV/ LBB, NASA, MDV, Städte Magdeburg, Dessau-Roßlau und Halle) unter Vorsitz des MLV/ LBB. MDV ist als Berater in das Verfahren eingebunden. 3. Benennung von Ansprechpartnern für das Verfahren und Verfügbarkeit der Projektbeteiligten entsprechend der Ablaufplanung.
Inhaltliche Festlegungen zur Ausschreibung: 1. Ausschreibung in Losen mit Verpreisung einzelner Arbeitspakete für: - Verkehrsmodell Magdeburg (Los 1 – inklusive Arbeitspakete) - Verkehrsmodell Dessau-Roßlau (Los 2 – inklusive Arbeitspakete) ¹⁾ - Regionalmodell Landesbetrieb Bau Sachsen-Anhalt (Los 3 – inklusive Arbeitspakete) ¹⁾ Um den Veröffentlichungstermin 15.09.09 nicht zu gefährden, sollte für den Fall, dass in Dessau-Roßlau kein Stadtratsbeschluss bzgl. des Eigenanteils gefasst werden konnte, der Fall „Option Modell Dessau-Roßlau“ gewählt. 2. Gesamtvergabe der Lose 1 – 3. 3. Varianten/ Alternativ-/ Nebenangebote werden nicht zugelassen.

Ablaufplanung			
Inhalt	Wann	Wer	Stand
Abschluss und Abnahme der „Investitionsvorbereitenden Studie Verkehrslage Mitteldeutschland - Teil Sachsen-Anhalt (MOSAIQUE II)“	09.09.2009	MDV / MLV	o
Bekanntmachung	15.09.2009	MLV/ LBB, MDV	o
Abgabe Teilnahmeantrag	15.10.2009	Bieter	o
Teilnahmeauswahlverfahren	16.10.09 - 25.10.2009	MLV/ LBB, MDV, NASA, Städte Magdeburg, Dessau-Roßlau, Halle	o
Aufforderung zur Angebotsabgabe	26.10.2009	LBB, MDV	o
Angebotserstellung	27.10.09 - 29.11.2009	Bieter	o
Angebotsabgabe	30.11.2009	Bieter	o
Prüfung der Angebote	01.12.09 - 17.01.2010	MLV/ LBB, MDV, NASA, Städte Magdeburg, Dessau-Roßlau, Halle	o
Bieterinformation	18.01.2010	LBB, MDV	o
Zuschlagserteilung	29.01.2010	LBB, MDV	o

o offen

e erledigt

Baulastträger	Position	Inhalt	Kosten
Landesbetrieb Bau	1. Realisierungsstufe		1.990.000 €
	Teilprojekt "Telematik"		Bundes- und Landes- finanzierung: 100%
		Hardware	670.000 €
		LSA-Detektion Hardware	
		Zentralensystem mit Datenflussmanagement	350.000 €
		Quell-Ziel-Matrix Landkreise Datenmodell Landkreise	
		Verkehrslage Regionalmodul	970.000 €
		Onlinemodell Landkreise Auswertemodul Landkreise Projektsteuerung	
Hinweis: Kostenverteilung vorläufig - Aktualisierung erfolgt.			720.000 €
Stadt Magdeburg		Hardware	300.000 €
		Bundes- und Landes- finanzierung: 87,5% Kommunaler Anteil: 12,5% = 90.000 €	
		Detektion Magdeburg Hardware Magdeburg	
		Zentralensystem mit Datenflussmanagement	70.000 €
		Quell-Ziel-Matrix Magdeburg Datenmodell Magdeburg	
		Onlinemodul Magdeburg Auswertemodul Magdeburg Projektsteuerung	
		Verkehrslage Magdeburg	350.000 €
Hinweis: Kostenverteilung vorläufig - Aktualisierung erfolgt.			250.000 €
Stadt Dessau-Roßlau		Hardware	50.000 €
		Bundes- und Landes- finanzierung: 87,5% Kommunaler Anteil: 12,5% = 31.250 €	
		Detektion Dessau-Roßlau Hardware Dessau-Roßlau	
		Zentralensystem mit Datenflussmanagement	50.000 €
		Quell-Ziel-Matrix Dessau-Roßlau Datenmodell Dessau-Roßlau	
		Onlinemodul Dessau-Roßlau Auswertemodul Dessau-Roßlau Projektsteuerung	
		Verkehrslage Dessau-Roßlau	150.000 €

Baulastträger	Position	Inhalt	Kosten
Stadt Halle	Hardware		290.000 €
			150.000 €
		Detektion Halle Hardware Halle	Bundes- und Landes- finanzierung: 87,5% Kommunaler Anteil: 12,5% = 36.250 €
	Verkehrslage Halle		140.000 €
		Onlinemodul Halle Auswertemodul Halle Projektsteuerung	
Gesamt			3.250.000 €

davon:

Bundesanteil (75%)	2.437.500 €
Landesanteil (12,5%)	655.000 €
Kommunaler Anteil (12,5%)	157.500 €

Baulastträger	Position	Inhalt	Kosten
Landesbetrieb Bau			1.990.000 €
	1. Realisierungsstufe		
	Teilprojekt "Telematik"		
	Hardware	LSA-Detektion Hardware	670.000 €
	Bundes- und Landesfinanzierung: 100%		
Stadt Magdeburg	Hinweis: Kostenverteilung vorläufig - Aktualisierung erfolgt.		720.000 €
	2. Realisierungsstufe		
	Hardware		300.000 €
	Detektion Magdeburg Hardware Magdeburg		
	Bundes- und Landesfinanzierung Gesamt: 87,5% = 630.000 €		
	Komm. Anteil Gesamt: 12,5% = 90.000 €		
	Zentralensystem mit Datenflussmanagement		70.000 €
	Quell-Ziel-Matrix Magdeburg Datenmodell Magdeburg		
	Bundes- und Landesfinanzierung. 2. Real-stufe: 87,5% = 262.500 €		
	Komm. Ant. 2. Real-stufe: 12,5% = 37.500 €		
Stadt Dessau-Roßlau	Hinweis: Kostenverteilung vorläufig - Aktualisierung erfolgt.		250.000 €
	2. Realisierungsstufe		
	Hardware		50.000 €
	Detektion Dessau-Roßlau Hardware Dessau-Roßlau		
	Bundes- und Landesfinanzierung Gesamt: 87,5% = 218.750 €		
	Komm. Anteil Gesamt: 12,5% = 31.250 €		
	Zentralensystem mit Datenflussmanagement		50.000 €
	Quell-Ziel-Matrix Dessau-Roßlau Datenmodell Dessau-Roßlau		
	Bundes- und Landesfinanzierung. 2. Real-stufe: 87,5% = 43.750 €		
	Komm. Ant. 2. Real-stufe: 12,5% = 6.250 €		
Landesbetrieb Bau	Hinweis: Kostenverteilung vorläufig - Aktualisierung erfolgt.		150.000 €
	2. Realisierungsstufe		
	Hardware		50.000 €
	Detektion Dessau-Roßlau Hardware Dessau-Roßlau		
	Bundes- und Landesfinanzierung Gesamt: 87,5% = 118.750 €		
Stadt Magdeburg	Hinweis: Kostenverteilung vorläufig - Aktualisierung erfolgt.		720.000 €
	2. Realisierungsstufe		
	Hardware		300.000 €
	Detektion Magdeburg Hardware Magdeburg		
	Bundes- und Landesfinanzierung Gesamt: 87,5% = 630.000 €		
	Komm. Anteil Gesamt: 12,5% = 90.000 €		
	Zentralensystem mit Datenflussmanagement		70.000 €
	Quell-Ziel-Matrix Magdeburg Datenmodell Magdeburg		
	Bundes- und Landesfinanzierung. 2. Real-stufe: 87,5% = 262.500 €		
	Komm. Ant. 2. Real-stufe: 12,5% = 37.500 €		
Stadt Dessau-Roßlau	Hinweis: Kostenverteilung vorläufig - Aktualisierung erfolgt.		250.000 €
	2. Realisierungsstufe		
	Hardware		50.000 €
	Detektion Dessau-Roßlau Hardware Dessau-Roßlau		
	Bundes- und Landesfinanzierung Gesamt: 87,5% = 218.750 €		
	Komm. Anteil Gesamt: 12,5% = 31.250 €		
	Zentralensystem mit Datenflussmanagement		50.000 €
	Quell-Ziel-Matrix Dessau-Roßlau Datenmodell Dessau-Roßlau		
	Bundes- und Landesfinanzierung. 2. Real-stufe: 87,5% = 43.750 €		
	Komm. Ant. 2. Real-stufe: 12,5% = 6.250 €		

Baulastträger	Position	Inhalt	Kosten
Stadt Halle			290.000 €
2. Realisierungsstufe	Hardware	Detektion Halle Hardware Halle	150 000 €
	Verkehrslage Halle	Onlinemodul Halle Auswertemodul Halle Projektsteuerung	140 000 €
Bundes- und Landesfinanzierung Gesamt: 87,5% = 253.750 € Komm. Anteil Gesamt: 12,5% = 36.250 €			
Bundes- und Landesfinanzierg. 2. Real-stufe: 87,5% = 131.250 € Komm. Ant. 2. Real-stufe: 12,5% = 18.750 €			
Gesamt			3.250.000 €
davon:			
Bundesanteil (75%)			2.437.500 €
Landesanteil (12,5%)			655.000 €
Kommunaler Anteil (12,5%)			157.500 €

Baulasträger	Position	Inhalt	Kosten
Landesbetrieb Bau			1.990.000 €
1. Realisierungsstufe Teilprojekt "Telematik"	Hardware	LSA-Detektion Hardware	670.000 € Bundes- und Landes- finanzierung: 100%
3-b. Realisierungsstufe	Zentralensystem mit Datenflussmanagement	Quell-Ziel-Matrix Landkreise Datenmodell Landkreise	350.000 €
	Verkehrslage Regionalmodul	Onlinemodell Landkreise Auswertemodul Landkreise Projektsteuerung	970.000 €
Stadt Magdeburg	Hinweis: Kostenverteilung vorläufig - Aktualisierung erfolgt.		720.000 €
2. Realisierungsstufe	Hardware	Detektion Magdeburg Hardware Magdeburg	300.000 € Bundes- und Landes- finanzierung Gesamt: 87,5% = 630.000 € Komm. Anteil Gesamt: 12,5% = 90.000 €
3-a. Realisierungsstufe	Zentralensystem mit Datenflussmanagement	Quell-Ziel-Matrix Magdeburg Datenmodell Magdeburg	70.000 €
	Verkehrslage Magdeburg	Onlinemodul Magdeburg Auswertemodul Magdeburg Projektsteuerung	350.000 € Bundes- und Landes- finanzierg. 3a. Real-stufe: 87,5% = 367.500 € Komm. Ant. 3a. Real-stufe: 12,5% = 52.500 €
Stadt Dessau-Roßlau	Hinweis: Kostenverteilung vorläufig - Aktualisierung erfolgt.		250.000 €
2. Realisierungsstufe	Hardware	Detektion Dessau-Roßlau Hardware Dessau-Roßlau	50.000 € Bundes- und Landes- finanzierung Gesamt: 87,5% = 218.750 € Komm. Anteil Gesamt: 12,5% = 31.250 €
3-a. Realisierungsstufe	Zentralensystem mit Datenflussmanagement	Quell-Ziel-Matrix Dessau-Roßlau Datenmodell Dessau-Roßlau	50.000 €
	Verkehrslage Dessau-Roßlau	Onlinemodul Dessau-Roßlau Auswertemodul Dessau-Roßlau Projektsteuerung	150.000 € Bundes- und Landes- finanzierg. 3a. Real-stufe: 87,5% = 175.000 € Komm. Ant. 3a. Real-stufe: 12,5% = 25.000 €

Baulastträger	Position	Inhalt	Kosten
Stadt Halle			290.000 €
2. Realisierungsstufe	Hardware		150.000 €
		Detektion Halle Hardware Halle	
3-a. Realisierungsstufe	Verkehrslage Halle		140.000 €
		Onlinemodul Halle Auswertemodul Halle Projektsteuerung	
			Bundes- und Landes- finanzierung Gesamt: 87,5% = 253.750 € Komm. Anteil Gesamt: 12,5% = 36.250 €
			Bundes- und Landes- finanzierg. 3a. Real-stufe: 87,5% = 122.500 € Komm. Ant. 3a. Real-stufe: 12,5% = 17.500 €
Gesamt			3.250.000 €
		davon:	
		Bundesanteil (75%)	2.437.500 €
		Landesanteil (12,5%)	655.000 €
		Kommunaler Anteil (12,5%)	157.500 €