

Anlage 2 – Blatt 1

Gegenüberstellung der wesentlichen Eckpunkte des ursprünglichen Projektplanes (Stand 2007) sowie dem vorliegenden Projektplan (Fortschreibung 2010)

	Projektplan 2007	Projektplan 2010
Teilprojekt „Eröffnungsbilanz“		
Aufstellung der Eröffnungsbilanz (vorläufige Eröffnungsbilanz)	01/2011 (12/2009)	04/2013 (01/2013)
Fertigstellung der Bewertungsrichtlinie	04/2008	12/2010 (wesentliche Teile fertiggestellt bis 04/2010)
Abschluss der Gebäudebewertung	06/2010	12/2010
Abschluss der Straßenbewertung	06/2010	06/2011
Abschluss der Brückenbewertung	06/2010	06/2010
Abschluss der Grundstücksbewertung	04/2008	06/2012
Abschluss der Erfassung und Bewertung des beweglichen Vermögens	11/2009	06/2011
Abschluss der Erfassung / Bewertung der Beteiligungen, Schulden, etc.	11/2009	12/2012
Einführung der Anlagenbuchhaltung unbewegliches Vermögen bewegliches Vermögen	01/2009 01/2009	ab 04/2010 ab 01/2011
„Produktplan / Kosten- und Leistungsrechnung“		
Prüfung der in den Produkten beschriebenen Schnittstellen bis	12/2009	12/2010
Einführung der flächendeckenden Vollkostenrechnung	01/2011	01/2011
„Doppischer Haushalt / Organisation des Rechnungswesens“		
Aufstellung des doppelten Haushalts	bis 12/2010	bis 12/2012
Schulung der Mitarbeiter	04/2010 – 12/2010	01/2012 – 10/2012
Neuorganisation des Buchungswesens	04/2010 – 12/2010	07/2011 – 12/2012
Umstellung auf das doppelte Rechnungs- wesen	01/2011	01/2013
Aufbau Berichtswesen und Controlling	ab 12/2010	ab 07/2013