

Anlage 2

Voraussichtlicher Projektzeitplan im Zeitraum von Juli bis Dezember 2015

| Juli 2015 | | |
|------------------|----|--|
| Maßnahmen | 1. | IV..... / 2015/ V-50 Ausführung des Aufnahmegesetzes LSA |
| | 2. | Erstellen der Vergabeunterlagen |
| | 3. | Veröffentlichung der Ausschreibungsbekanntmachungen |

| August 2015 | | |
|--------------------|----|-----------------------------|
| Maßnahmen | 1. | Angebotsöffnung/ Submission |

| September 2015 | | |
|-----------------------|----|--|
| Maßnahmen | 1. | Prüfung und Wertung der Angebote |
| | 2. | Vorbereitung der Vergabeentscheidung |
| | 3. | Erstellen der BV zur Vergabeentscheidung zur Beratung in den Gremien |
| | 4. | Beratung der BV zur Vergabeentscheidung DB OB |

| Oktober 2015 | | |
|---------------------|----|--|
| Maßnahmen | 1. | Einbringen der BV zur Vergabeentscheidung im Ausschuss für Gesundheit und Soziales |
| | 2. | Erstellen der Unterlage zu Absagen an Bieter |

| November 2015 | | |
|----------------------|----|--|
| Maßnahmen | 1. | Einbringen der BV zur Vergabeentscheidung im Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung |

| Dezember 2015 | | |
|----------------------|----|--|
| Maßnahmen | 1. | Ende der Zuschlags- und Bindungsfrist |
| | 2. | Abschluss des Vertrages entsprechend Vergabeentscheidung |