



Dessau-Roßlau



Arbeitsprogramm

1.1.1 Klimastrategie auf Stadt- / Gemeindeebene, Energieperspektiven

Fortführung und Intensivierung der Mitgliedschaft im Klima-Bündnis e.V.		  	Zuständigkeit	Umweltamt	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	2
Zuständigkeit	Umweltamt							
Beginn	2015-03-02							
Fertigstellung	2017-03-31							
Status	Beschlussfassung nicht notwendig							
Verknüpfte Maßnahmen	1.1.1 Klimastrategie auf Stadt- / Gemeindeebene, Energieperspektiven (primär) eea 2015 (aktuell)							
Prozess-Meilensteine								

1.1.2 Klimaschutz- und Energiekonzept

<

1.1.3 Bilanz, Indikatorensysteme

</

Kosten (EUR)

2015	0	0	0	1500	1500

<

1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten

▼ Gesamtstädtische Klimaanpassungsstrategie		Zuständigkeit	Umweltamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
---	--	----------------------	-----------	--------------------	----------------------	------------------	---

Im Rahmen der regelmäßigen Evaluierung der Klimawandeleffekte soll eine gesamtstädtische Klimaanpassungsstrategie (Vulnerabilitätsanalyse) erstellt werden. Dieses Planungsinstrument wird alle Erkenntnisse aus bereits vorhandenen Untersuchungen und Teilkonzepten zum Klimawandel zusammenfassen und weiterentwickeln.

Zuständigkeit	Umweltamt
Beginn	2015-10-01
Fertigstellung	2016-12-31
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	1.1.4 Evaluation von Klimawandeleffekten (primär) eea 2015 (aktuell)

➤ Prozess-Meilensteine

1.2.1 Kommunale Energieplanung

▼ Dachflächenkataster zur Abschätzung von Solarpotenzialen	  	Zuständigkeit	Umweltamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Die Stadt erstellt ein Dachflächenkataster zur Abschätzung von Solarpotenzialen. Die Ergebnisse fließen in die kommunale Energieplanung ein und werden den Hauseigentümern zur Verfügung gestellt.							

Zuständigkeit	Umweltamt
Beginn	2015-06-01
Fertigstellung	2017-07-31
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	1.2.1 Kommunale Energieplanung (primär) eea 2015 (aktuell)

➤ Prozess-Meilensteine

1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung

▼ Fortschreibung Nahverkehrsplan	  	Zuständigkeit	Tiefbauamt	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
Der Nahverkehrsplan aus 2008 wird seit 2014 fortgeschrieben.							

Zuständigkeit	Tiefbauamt
Beginn	2015-01-01
Fertigstellung	2015-12-31
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst
Verknüpfte Maßnahmen	1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung (primär) eea 2015 (aktuell)

➤ Prozess-Meilensteine

</

➤ Prozess-Meilensteine

Fortschreibung der Radverkehrskonzept

Zuständigkeit

Tiefbauamt

Fortschritt

Start / Beschluss / Planung

Priorität

1

Das Radverkehrskonzept wird erstellt.

Zuständigkeit

Tiefbauamt

Beginn

2011-10-26

Fertigstellung

2016-08-31

Status

Beschlussfassung notwendig

Verknüpfte Maßnahmen

1.2.2 Mobilitäts- und Verkehrsplanung (primär)
eea 2015 (aktuell)

➤ Prozess-Meilensteine

1.3.1 Grundstückseigentümerverbindliche Instrumente

▼ Fortschreibung des FNP	  	Zuständigkeit	Stadtplanur	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	2
Mit der Fortschreibung des FNP werden die energetischen und klimarelevanten Anforderungen basierend auf dem KSK und der kommunalen Energieplanung eingearbeitet.							

Zuständigkeit	Stadtplanungsamt
Beginn	2015-07-01
Fertigstellung	2017-12-31
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	1.3.1 Grundstückseigentümerverbindliche Instrumente (primär) eea 2015 (aktuell)

➤ Prozess-Meilensteine

✎	Planungsleitfaden zur Erstellung von Bebauungsplänen	✎	✎	✎	Zuständigkeit	Stadtplanur	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	2
Mit dem Planungsleitfaden sollen künftig wichtige Standards zum Energiesparen, zu Energieeffizienz und Klimaschutz als verbindliche Vorgaben definiert werden.										
Zuständigkeit	Stadtplanungsamt									
Beginn	2015-08-01									
Fertigstellung	2016-09-30									
Status	Beschlussfassung notwendig									
Verknüpfte Maßnahmen	1.3.1 Grundstückseigentümerverbindliche Instrumente (primär) eea 2015 (aktuell)									

➤ Prozess-Meilensteine

1.4.2 Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren

✎	Schulung der Bediensteten im Bauordnungsamt	✎	✎	✎	Zuständigkeit	Bauordnungsamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Um die Bauwilligen im Bauverfahren zukünftig besser beraten zu können, besteht die Notwendigkeit, die Bediensteten des Bauordnungsamtes zu energie- und klimarelevanten Themen intensiv zu schulen. Die Schulungsangebote der LENA sind zu nutzen.										
Zuständigkeit	Bauordnungsamt									
Beginn	2016-01-01									
Fertigstellung	2016-12-31									
Status	Beschlussfassung nicht notwendig									
Verknüpfte Maßnahmen										

➤ Prozess-Meilensteine

✎	Einführung der Bauherrenmappe	✎	✎	✎	Zuständigkeit	Bauordnungsamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	2
Die Stadt stellt Bauwilligen eine umfassende Sammlung von energie- und klimarelevanten Informationen zur Verfügung. Die sogenannte Bauherrenmappe wird in anderen Bundesländern bereits erfolgreich angewendet. Über die LENA wird die Bauherrenmappe auch in Sachsen-Anhalt eingeführt.										
Zuständigkeit	Bauordnungsamt									
Beginn	2016-01-01									
Fertigstellung	2016-12-31									
Status	Beschlussfassung nicht notwendig									
Verknüpfte Maßnahmen										

➤ Prozess-Meilensteine

2.1.1 Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude

✎	Fortschreibung der Energieleitlinien	✎	✎	✎	Zuständigkeit	ZGM	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Mit der Fortschreibung der Energieleitlinien sollen weitere energetische Standards für den Bau und die Betreibung der kommunalen Gebäude aufgenommen und weiterentwickelt werden.										
Zuständigkeit	ZGM									
Beginn	2015-01-01									
Fertigstellung	2016-05-31									
Status	Beschlussfassung nicht notwendig									
Verknüpfte Maßnahmen	2.1.1 Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude (primär) eea 2015 (aktuell)									

➤ Prozess-Meilensteine

✎	Einführung der Energieleitlinien bei den kommunalen Beteiligungen	✎	✎	✎	Zuständigkeit	ZGM	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Die kommunalen Beteiligungen der Stadt sollen schrittweise die städtischen Energieleitlinien zum Bau und Betrieb ihrer Immobilienbestände übernehmen oder ihre eigenen Richtlinien nach den vorgegebenen Standards ergänzen. ZGM begleitet und berät die Einführung der Energieleitlinien.										

Zuständigkeit	ZGM
Beginn	2015-07-01
Fertigstellung	2016-12-31
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	2.1.1 Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude (primär) eea 2015 (aktuell)

➤ **Prozess-Meilensteine**

2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse

✎🗑️⭐

CAFM Projekt - IMS

Zuständigkeit

ZGM

Fortschritt

noch nicht gestartet

Priorität

1

Mit dem Erwerb der CAFM-Software IMS sind in den nächsten Jahren arbeitsbegleitend die Bestandsdaten der kommunalen Objekte zu erfassen. Die Daten werden gemäß Projektplanung erfasst. Mit der vollständigen Integration des IMS werden künftig zahlreiche Bearbeitungsprozesse effizienter bearbeitet und Kosten gespart.

Zuständigkeit

ZGM

Beginn

2015-01-01

Fertigstellung

2017-12-31

Status

Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen

2.1.2 Bestandsaufnahme, Analyse (primär)
eea 2015 (aktuell)

Kosten (EUR)

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

➤ **Prozess-Meilensteine**

2.1.3 Controlling, Betriebsoptimierung

</

2.1.4 Sanierungsplanung / -konzept

</

2.1.5 Beispielhafter Neubau / beispielhafte Sanierung

✚ Neubau Schwimmhalle	  	Zuständigkeit ZGM	Fortschritt noch nicht gestartet	Priorität 1
Der Neubau Schwimmhalle soll alle geforderten Standards für einen beispielhaften Neubau umsetzen und sowohl im Bau als auch in der Betreuung Maßstäbe setzen.				
Zuständigkeit	ZGM			
Beginn	2015-03-01			
Fertigstellung	2018-03-01			
Status	Beschlussfassung notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen	2.1.5 Beispielhafter Neubau / beispielhafte Sanierung (primär)			

eea 2015 (aktuell)

➤ Prozess-Meilensteine

2.2.3 Energieeffizienz Wärme

▼	Reduktion der Wärmekennzahlen um mindestens 5 % durch Betriebsoptimierung	  	Zuständigkeit	ZGM und a	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Im Zeitraum 2015 bis 2018 haben sich die bewirtschaftenden Einrichtungen zum Ziel gesetzt, den Wärmebedarf über alle erfassten Gebäude um ca. 5 % zu verbessern.								
Zuständigkeit	ZGM und alle bewirtschaftenden Einrichtungen							
Beginn	2015-06-01							
Fertigstellung	2018-03-01							
Status	Beschlussfassung nicht notwendig							
Verknüpfte Maßnahmen	2.2.3 Energieeffizienz Wärme (primär) eea 2015 (aktuell)							

➤ Prozess-Meilensteine

2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität

▼	Reduktion der Elektrizitätskennzahlen um mindestens 2 % durch Betriebsoptimierung	  	Zuständigkeit	ZGM und a	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Im Zeitraum 2015 bis 2018 haben sich die bewirtschaftenden Einrichtungen zum Ziel gesetzt, den Strombedarf über alle erfassten Gebäude um ca. 2 % zu verbessern.								
Zuständigkeit	ZGM und alle bewirtschaftenden Einrichtungen							
Beginn	2015-06-01							
Fertigstellung	2018-03-31							
Status	Beschlussfassung nicht notwendig							
Verknüpfte Maßnahmen	2.2.4 Energieeffizienz Elektrizität (primär) eea 2015 (aktuell)							

➤ Prozess-Meilensteine

3.1.1 Unternehmensstrategie der Energieversorger

▼	Fortlaufende Berichterstattung zur Unternehmensstrategie 2020	  	Zuständigkeit	Stadtwerke	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
Durch die Stadtwerke werden die verantwortlichen Gremien und die Öffentlichkeit jährlich über die Umsetzung der Maßnahmen aus der Unternehmensstrategie 2020 informiert.								
Zuständigkeit	Stadtwerke							
Beginn	2015-01-01							
Fertigstellung	2015-12-31							
Status	Beschlussfassung nicht notwendig							
Verknüpfte Maßnahmen	3.1.1 Unternehmensstrategie der Energieversorger (primär) eea 2015 (aktuell)							

➤ Prozess-Meilensteine

3.1.2 Finanzierung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien

▼	Budget für Energieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen	  	Zuständigkeit	Teamleitung	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Durch die zuständigen Gremien wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ein Budget für die Umsetzung des EPAP und weitere klimaschutzrelevante Projekte eingerichtet.								
Zuständigkeit	Teamleitung eea							
Beginn	2015-06-01							
Fertigstellung	2017-12-31							
Status	Beschlussfassung notwendig							
Verknüpfte Maßnahmen	3.1.2 Finanzierung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien (primär) eea 2015 (aktuell)							

➤ Prozess-Meilensteine

3.2.1 Produktpalette und Serviceangebot

▼	Überarbeitung Webseite und Kundenportal	  	Zuständigkeit	Stadtwerke	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
Zuständigkeit	Stadtwerke							
Beginn	2015-03-01							
Fertigstellung	2016-12-31							

Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	3.2.1 Produktpalette und Serviceangebot (primär) eea 2015 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Smart-Meter-Gateway Strategie	  	Zuständigkeit	Stadtwerke	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
Zuständigkeit	Stadtwerke						
Beginn	2015-01-01						
Fertigstellung	2019-12-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	3.2.1 Produktpalette und Serviceangebot (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

Bürgerbeteiligung an der Finanzierung regionaler Projekte	  	Zuständigkeit	Stadtwerke	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Zuständigkeit	Stadtwerke						
Beginn	2015-07-01						
Fertigstellung	2017-12-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	3.2.1 Produktpalette und Serviceangebot (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

3.2.2 Verkauf von Strom aus erneuerbaren Quellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet

Konzepterstellung Regionales Naturstromprodukt	  	Zuständigkeit	Stadtwerke	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Zuständigkeit	Stadtwerke						
Beginn	2015-06-01						
Fertigstellung	2020-12-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	3.2.2 Verkauf von Strom aus erneuerbaren Quellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

Direktvermarktung Erneuerbare Energien	  	Zuständigkeit	Stadtwerke	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
Zuständigkeit	Stadtwerke						
Beginn	2015-07-01						
Fertigstellung	2017-12-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	3.2.2 Verkauf von Strom aus erneuerbaren Quellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

3.2.3 Beeinflussung des Kundenverhaltens und -verbrauchs

Einführung neuer Produkte	  	Zuständigkeit	Stadtwerke	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Gemäß Unternehmensstrategie 2020 planen die Stadtwerke die Einführung neuer Produkte für ihre Kunden.							
Zuständigkeit	Stadtwerke						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2018-03-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	3.2.3 Beeinflussung des Kundenverhaltens und -verbrauchs (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

3.3.1 Abwärme Industrie

Potenzialanalyse Abwärmenutzung aus Industriebetrieben	  	Zuständigkeit	Stadtwerke	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
--	---	---------------	------------	-------------	----------------------	-----------	---

Die Stadtwerke planen, das Abwärmepotenzial aus Industriebetrieben zu untersuchen und soweit möglich wirtschaftlich zu nutzen.

Zuständigkeit	Stadtwerke
Beginn	2015-06-01
Fertigstellung	2016-03-31
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	3.3.1 Abwärme Industrie (primär) eea 2015 (aktuell)

➤ Prozess-Meilensteine

3.3.4 Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärme / Kälte aus Kraftwerken zur Wärme- und Stromproduktion auf dem Gemeindegebiet

▼ Errichtung Wärmespeicher am Kraftwerk Dessau	  	Zuständigkeit	Stadtwerke	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
Zuständigkeit	Stadtwerke						
Beginn	2015-01-01						
Fertigstellung	2016-03-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	3.3.4 Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärme / Kälte aus Kraftwerken zur Wärme- und Stromproduktion auf dem Gemeindegebiet (primär) eea 2015 (aktuell)						

➤ Prozess-Meilensteine

▼ Potenzialbetrachtung für Motor-BHKW	  	Zuständigkeit	Stadtwerke	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
Zuständigkeit	Stadtwerke						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2017-03-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	3.3.4 Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärme / Kälte aus Kraftwerken zur Wärme- und Stromproduktion auf dem Gemeindegebiet (primär) eea 2015 (aktuell)						

➤ Prozess-Meilensteine

3.4.2 Effizienter Wasserverbrauch

▼ Ausweisung der Vorjahresverbräuche auf Trinkwasserrechnung	  	Zuständigkeit	Stadtwerke	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Zuständigkeit	Stadtwerke						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2016-12-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	3.4.2 Effizienter Wasserverbrauch (primär) eea 2015 (aktuell)						

➤ Prozess-Meilensteine

3.5.1 Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz Abwasserreinigung

▼ Verbesserung der Energiekennzahl um mindestens 5 % durch Betriebsoptimierung bezogen auf 2014	  	Zuständigkeit	Stadtwerke	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Zuständigkeit	Stadtwerke						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2017-12-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	3.5.1 Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz Abwasserreinigung (primär) eea 2015 (aktuell)						

➤ Prozess-Meilensteine

3.5.4 Regenwasserbewirtschaftung

▼ Fertigstellung Risikobewertung Überflutung/Hochwasser	  	Zuständigkeit	Tiefbauamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Zuständigkeit	Tiefbauamt						
Beginn	2015-03-01						

Fertigstellung	2016-12-31
Status	Beschlussfassung nicht notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	3.5.4 Regenwasserbewirtschaftung (primär) eea 2015 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

	Aufstellung Niederschlagsentwässerungsplan		Zuständigkeit	Tiefbauamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
--	---	--	----------------------	------------	--------------------	----------------------	------------------	----------

.

Zuständigkeit	Tiefbauamt
Beginn	2015-03-01
Fertigstellung	2017-03-31
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	3.5.4 Regenwasserbewirtschaftung (primär) eea 2015 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

3.6.2 Energetische Nutzung von Bioabfällen

	Errichtung der Bioverwertungsanlage an der Deponie		Zuständigkeit	Stadtpflege	Fortschritt	Start / Beschluss / Planung	Priorität	1
--	---	--	----------------------	-------------	--------------------	-----------------------------	------------------	----------

Zur energetischen Verwertung der gesammelten Bioabfälle plant die Stadtpflege, eine Bioverwertungsanlage an der Deponie zu errichten.

Zuständigkeit	Stadtpflege
Beginn	2015-01-01
Fertigstellung	2018-12-31
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	3.6.2 Energetische Nutzung von Bioabfällen (primär) eea 2015 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung

	Konzept für umweltfreundliche Mobilität		Zuständigkeit	SG Bescha	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
--	--	--	----------------------	-----------	--------------------	----------------------	------------------	----------

Mit dem Konzept möchte die Stadt alle Maßnahmen erfassen und beschreiben, um ihren Mitarbeiter/-innen eine umweltbewusste Mobilität näherzubringen.

Zuständigkeit	SG Beschaffung
Beginn	2015-03-01
Fertigstellung	2015-03-31
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	4.1.1 Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung (primär) eea 2015 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

4.2.1 Parkraumbewirtschaftung

	Parkplatz Flössergasse		Zuständigkeit	Tiefbauamt	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
--	-------------------------------	--	----------------------	------------	--------------------	--------------	------------------	----------

Errichtung von 50 gebührenpflichtigen Stellplätzen

Zuständigkeit	Tiefbauamt
Beginn	2015-03-01
Fertigstellung	2015-12-31
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst
Verknüpfte Maßnahmen	4.2.1 Parkraumbewirtschaftung (primär) eea 2015 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

	Schaffung von Auflademöglichkeiten für e-Mobil		Zuständigkeit	Tiefbauamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
--	---	--	----------------------	------------	--------------------	----------------------	------------------	----------

Zuständigkeit	Tiefbauamt
Beginn	2015-03-01
Fertigstellung	2015-12-31
Status	Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen 4.2.1 Parkraumbewirtschaftung (primär)
eea 2015 (aktuell)

➤ **Prozess-Meilensteine**

4.2.2 Hauptachsen

✚ Ausbau der Hauptachse Bereich Kavalierstraße	✎ 🗑 ☆	Zuständigkeit	Tiefbauamt	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
Im Rahmen des Projektes Ersatzneubau Muldebrücke wird der Kreuzungsbereich Kavalierstraße ausgebaut.							
Zuständigkeit	Tiefbauamt						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2016-03-31						
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst						
Verknüpfte Maßnahmen	4.2.2 Hauptachsen (primär) eea 2015 (aktuell)						

➤ **Prozess-Meilensteine**

4.3.1 Fußwegenetz, Beschilderung

✚ Neuordnung des Fußwegenetzes im Kreuzungspunkt Kavalierstraße	✎ 🗑 ☆	Zuständigkeit	Tiefbauamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Zuständigkeit	Tiefbauamt						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2016-12-31						
Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst						
Verknüpfte Maßnahmen	4.3.1 Fußwegenetz, Beschilderung (primär) eea 2015 (aktuell)						

➤ **Prozess-Meilensteine**

4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung

✚ Übernahme der Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Radwegekonzepts	✎ 🗑 ☆	Zuständigkeit	Tiefbauamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Die Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Radverkehrskonzept werden nach Beschlussfassung in das EPAP übernommen.							
Zuständigkeit	Tiefbauamt						
Beginn	2015-09-01						
Fertigstellung	2016-12-31						
Status	Beschlussfassung notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung (primär) eea 2015 (aktuell)						

➤ **Prozess-Meilensteine**

✚ Erneuerung des touristischen Informations- und Leitsystems	✎ 🗑 ☆	Zuständigkeit	Amt für Wir	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
Zuständigkeit	Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2017-03-31						
Status	Beschlussfassung notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	4.3.1 Fußwegenetz, Beschilderung eea 2015 (aktuell) 4.3.2 Radwegenetz, Beschilderung (primär) eea 2015 (aktuell)						

➤ **Prozess-Meilensteine**

4.3.3 Abstellanlagen

✚ Stellplatzprojekte aus fortgeschriebenen Radwegekonzept	✎ 🗑 ☆	Zuständigkeit	Tiefbauamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Zuständigkeit	Tiefbauamt						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2016-11-30						
Status	Beschlussfassung notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	4.3.3 Abstellanlagen (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots

  	Zuständigkeit	Tiefbauamt	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
	Beginn	2015-03-01				
	Fertigstellung	2017-12-31				
	Status	Beschluss im Gemeinderat gefasst				
	Verknüpfte Maßnahmen	4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär) eea 2015 (aktuell)				

Prozess-Meilensteine

  	Zuständigkeit	Stadtwerke	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
	Beginn	2015-03-01				
	Fertigstellung	2016-12-31				
	Status	Beschlussfassung nicht notwendig				
	Verknüpfte Maßnahmen	4.4.1 Qualität des ÖPNV-Angebots (primär) eea 2015 (aktuell)				

Prozess-Meilensteine

4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde

  	Zuständigkeit	Umweltamt	Fortschritt	kurz vor Abschluss	Priorität	1
	Beginn	2015-03-01				
	Fertigstellung	2015-06-06				
	Status	Beschlussfassung nicht notwendig				
	Verknüpfte Maßnahmen	4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde (primär) eea 2015 (aktuell)				

Prozess-Meilensteine

  	Zuständigkeit	Tiefbauamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
	Beginn	2015-03-01				
	Fertigstellung	2016-03-31				
	Status	Beschlussfassung notwendig				
	Verknüpfte Maßnahmen	4.5.1 Mobilitätsmarketing in der Stadt / Gemeinde (primär) eea 2015 (aktuell)				

Prozess-Meilensteine

5.1.1 Personalressourcen, Organisation

  	Zuständigkeit	eea-Teamleitung	Fortschritt	Start / Beschluss / Planung	Priorität	1
Die derzeitig befristete Projektstelle Klimaschutzmanager ist zum 01.09.2015 in eine dauerhaft eingerichtete Stelle im Umweltamt zu überführen. Die Maßnahmen aus dem KSK und energiepolitischem Arbeitsprogramm (EPAP) sind ohne diese Personalressourcen nicht umsetzbar.						
	Beginn	2015-03-01				
	Fertigstellung	2015-09-01				
	Status	Beschlussfassung notwendig				
	Verknüpfte Maßnahmen	5.1.1 Personalressourcen, Organisation (primär) eea 2015 (aktuell)				

Prozess-Meilensteine

5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter)

  	Zuständigkeit	Umweltamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Alle Mitarbeiter sollen mit der Einrichtung eines Vorschlagswesens angespornt werden, aktiv ihren Beitrag zum Energiesparen zu leisten. Die Stadt erarbeitet hierzu eine Dienstanweisung.						

Zuständigkeit	Umweltamt
Beginn	2015-03-01
Fertigstellung	2016-12-31
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.1 Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter) (primär) eea 2015 (aktuell)

➤ **Prozess-Meilensteine**

5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung

▼ Fortlaufende Berichterstattung zur Umsetzung EPAP	  	Zuständigkeit Umweltamt	Fortschritt noch nicht gestartet	Priorität 1
Über die Umsetzung der Maßnahmen aus dem energiepolitischen Arbeitsprogramm wird jährlich dem Stadtrat Bericht erstattet. Diese Informationen werden nach der Kommunikationsstrategie veröffentlicht.				
Zuständigkeit	Umweltamt			
Beginn	2015-03-01			
Fertigstellung	2017-12-31			
Status	Beschlussfassung nicht notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.2 Erfolgskontrolle und jährliche Planung (primär) eea 2015 (aktuell)			

➤ **Prozess-Meilensteine**

5.2.3 Weiterbildung

▼ Gesamtstädtischer Weiterbildungsplan Klimaschutz	  	Zuständigkeit Haupt- und	Fortschritt noch nicht gestartet	Priorität 1
Alle energierelevanten Weiterbildungsmaßnahmen für die Verwaltungsmitarbeiter und Hausmeister werden in einem jährlichen Weiterbildungsplan Energieeffizienz und Klimaschutz zusammengefasst. Der jährliche Weiterbildungsbedarf orientiert sich an Erfordernissen und Standards des eea.				
Zuständigkeit	Haupt- und Personalamt			
Beginn	2015-03-01			
Fertigstellung	2017-03-31			
Status	Beschlussfassung notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.3 Weiterbildung (primär) eea 2015 (aktuell)			

➤ **Prozess-Meilensteine**

5.2.4 Beschaffungswesen

▼ Weiterentwicklung der Beschaffungsrichtlinien	  	Zuständigkeit Haupt- und	Fortschritt noch nicht gestartet	Priorität 1
Die Beschaffungsrichtlinien für die Bereiche Büromaterial und Beleuchtung sollen fortgeschrieben werden. Für die Bereiche IT, Wasch- und Reinigungsmittel, Streugut und Nahrungsmittel sind neue Beschaffungsstandards festzulegen.				
Zuständigkeit	Haupt- und Personalamt			
Beginn	2015-03-01			
Fertigstellung	2017-03-31			
Status	Beschlussfassung notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen	5.2.4 Beschaffungswesen (primär) eea 2015 (aktuell)			

➤ **Prozess-Meilensteine**

5.3.1 Budget für energiepolitische Stadt- / Gemeindearbeit

▼ Haushaltstitel Klimaschutz	  	Zuständigkeit Amt für Sta	Fortschritt noch nicht gestartet	Priorität 1
Mit dem Haushaltstitel Klimaschutz soll ein dauerhaft einzurichtendes Budget für die energiepolitische Stadt- und Gemeindearbeit geschaffen werden.				
Zuständigkeit	Amt für Stadtfinanzen			
Beginn	2015-03-01			
Fertigstellung	2016-03-31			
Status	Beschlussfassung notwendig			
Verknüpfte Maßnahmen	5.3.1 Budget für energiepolitische Stadt- / Gemeindearbeit (primär) eea 2015 (aktuell)			

➤ **Prozess-Meilensteine**

6.1.1 Konzept für Kommunikation und Kooperation

Kommunikationskonzept Klimaschutz

Zuständigkeit

Umweltamt

Fortschritt

noch nicht gestartet

Priorität

1

Zur aktiven Umsetzung der Maßnahmen aus dem EPAP erstellt die Stadt ein Konzept für die Kommunikation und Kooperation.

Zuständigkeit

Umweltamt und Pressestelle

Beginn

2015-03-31

Fertigstellung

2016-03-31

Status

Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen

6.1.1 Konzept für Kommunikation und Kooperation (primär)
eea 2015 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

6.2.1 Institutionen im Wohnungsbau

Fortführung der AG "Energetische Wohngebäudesanierung"

Zuständigkeit

Umweltamt

Fortschritt

noch nicht gestartet

Priorität

1

Die mit der Erstellung des KSK gebildete Arbeitsgruppe "Energetische Wohngebäudesanierung" wird fortgeführt. In der AG sind neben der Stadt die städtische Wohnungsgesellschaft und die Wohnungsgenossenschaften vertreten und treffen sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch.

Zuständigkeit

Umweltamt

Beginn

2015-03-01

Fertigstellung

2017-12-31

Status

Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen

6.2.1 Institutionen im Wohnungsbau (primär)
eea 2015 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

 Energetische Quartierskonzepte		  	Zuständigkeit	Stadtplanur	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Die Stadt beteiligt sich bei der Planung und Umsetzung von energetischen Quartierskonzepten. Die KfW-Förderung soll vorrangig genutzt werden.								
Zuständigkeit	Stadtplanungsamt							
Beginn	2015-03-01							
Fertigstellung	2017-12-31							
Status	Beschlussfassung notwendig							
Verknüpfte Maßnahmen	6.2.1 Institutionen im Wohnungsbau (primär) eea 2015 (aktuell)							
 Prozess-Meilensteine								

6.2.2 Andere Städte / Gemeinden und Regionen

Workshop zur Klimaanpassung 2015

Zuständigkeit

Umweltamt

Fortschritt

noch nicht gestartet

Priorität

1

Die Stadt organisiert jährlich einen Erfahrungsaustausch zum Klimawandel und zur Klimaanpassung. Der nächste ist im Herbst 2015 geplant.

Zuständigkeit

Umweltamt

Beginn

2015-06-01

Fertigstellung

2015-12-31

Status

Beschlussfassung nicht notwendig

Verknüpfte Maßnahmen

6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity
eea 2015 (aktuell)

6.2.2 Andere Städte / Gemeinden und Regionen
(primär)
eea 2015 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Zusammenarbeit mit der Energieavantgarde Anhalt			Zuständigkeit	Umweltamt	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
Die Stadt intensiviert ihre Zusammenarbeit mit dem Verein Energieavantgarde Anhalt.								
Zuständigkeit	Umweltamt							
Beginn	2015-03-01							
Fertigstellung	2017-11-30							
Status	Beschlussfassung nicht notwendig							
Verknüpfte Maßnahmen	6.2.2 Andere Städte / Gemeinden und Regionen (primär)							

eea 2015 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

Aufbau eines Erfahrungsaustausches mit den Partnerstädten		Zuständigkeit	Umweltamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Mit den Partnerstädten der Stadt soll zu energie- und klimarelevanten Themen ein langfristiger Erfahrungsaustausch aufgebaut werden.							
Zuständigkeit	Umweltamt						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2017-12-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	6.2.2 Andere Städte / Gemeinden und Regionen (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

6.2.4 Universitäten und Forschungseinrichtungen

Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule Anhalt		Zuständigkeit	Umweltamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Mit der Kooperationsvereinbarung soll die bereits laufende Zusammenarbeit mit der Hochschule Anhalt nochmals intensiviert werden. In Zukunft werden verstärkt FuE-Wettbewerbe (Wettbewerb Zukunftsstadt u. a.) mit kommunaler Beteiligung ausgelobt. Wünschenswert sind außerdem die Vergaben von studentischen Arbeiten oder Praktika durch die Stadt. Über die Umsetzung der Kooperationsvereinbarung wird jährlich Bericht erstattet.							
Zuständigkeit	Umweltamt						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2017-03-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	6.2.4 Universitäten und Forschungseinrichtungen (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung

Unterstützung einer Vernetzung von Energiebeauftragten der Unternehmen		Zuständigkeit	Amt für Wir	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Zuständigkeit	Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing/DVV						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2017-03-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

Unternehmerforum mit IHK und HWK		Zuständigkeit	Amt für Wir	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Die Stadt organisiert gemeinsam mit der IHK und HWK ein Unternehmerforum zum Thema "Energieeffizienz in Unternehmen"							
Zuständigkeit	Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing/DVV						
Beginn	2016-03-01						
Fertigstellung	2016-03-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen							

Prozess-Meilensteine

Unternehmerstammtisch Energieeffizienz und Klimaschutz		Zuständigkeit	Amt für Wir	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	2
Im Rahmen der regelmäßig veranstalteten Unternehmerstammtische sind jährlich energierelevante Themen zu besprechen.							
Zuständigkeit	Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2017-11-30						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	6.3.1 Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

6.4.2 Konsumenten, Mieter

Wanderausstellung Klimaanpassung Sachsen-Anhalt		Zuständigkeit	Umweltamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Die Wanderausstellung zur Klimaanpassung Sachsen-Anhalt des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt wird 2015 in die Stadt geholt.							
Zuständigkeit	Umweltamt						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2015-12-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	6.1.2 Vorbildwirkung, Corporate Identity eea 2015 (aktuell)						
	6.4.2 Konsumenten, Mieter (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

Fortführung der Aktion Stromsparcheck einkommensschwacher Haushalte		Zuständigkeit	Umweltamt	Fortschritt	in Umsetzung	Priorität	1
Die Aktion Stromsparcheck für einkommensschwache Haushalte soll in den nächsten Jahren fortgeführt werden.							
Zuständigkeit	Umweltamt						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2017-12-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	6.4.2 Konsumenten, Mieter (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

Aktion energiesparende Haushaltsgeräte		Zuständigkeit	Umweltamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Zuständigkeit	Umweltamt						
Beginn	2015-03-01						
Fertigstellung	2017-03-31						
Status	Beschlussfassung notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	6.4.2 Konsumenten, Mieter (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

6.4.3 Schulen, Kindergärten

Fortführung der Energiesparprojekte an Schulen		Zuständigkeit	Gebäudem:	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Zuständigkeit	Gebäudemanagement und Umweltamt						
Beginn	2015-06-01						
Fertigstellung	2017-12-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	6.4.3 Schulen, Kindergärten (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

Workshop/Bildungsangebote für Schüler - Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt		Zuständigkeit	Umweltamt	Fortschritt	noch nicht gestartet	Priorität	1
Für Schulen bietet die Verbraucherzentrale mehrstündige Energiesparaktionen (z. B. komplette Unterrichtseinheiten) zu allen Themen des effizienten Energieeinsatzes und zur Erzeugung und zum Einsatz erneuerbarer Energien an. Diese Angebote sind kostenlos (Förderung durch das Bundeswirtschaftsministerium). Dauer: bis zu 5 Stunden Terminvereinbarung: über unsere Beratungsstellen oder Energieberater							
Zuständigkeit	Umweltamt						
Beginn	2015-10-01						
Fertigstellung	2017-12-31						
Status	Beschlussfassung nicht notwendig						
Verknüpfte Maßnahmen	6.4.3 Schulen, Kindergärten (primär) eea 2015 (aktuell)						

Prozess-Meilensteine

6.5.3 Finanzielle Förderung

Auf- und Ausbau der finanziellen Förderung für Hauseigentümer und Mieter

Zuständigkeit Stadt und C
 Fortschritt noch nicht gestartet
 Priorität 1

Gemeinsam mit DVV prüft die Stadt, Fördermöglichkeiten für Hauseigentümer und Mieter einzurichten. Erste Ansätze für Förderprogramme: Suche nach Energiefressern, Energiesparende Haushaltsgeräte (€/Haushalt), Ausgabe Energiesparartikel, Heizungscheck, Thermografiecheck u. a.

Zuständigkeit	Stadt und DVV
Beginn	2015-06-01
Fertigstellung	2017-12-31
Status	Beschlussfassung notwendig
Verknüpfte Maßnahmen	6.5.3 Finanzielle Förderung (primär) eea 2015 (aktuell)

Prozess-Meilensteine

© 2012 Alle Informationen unterliegen der Vertraulichkeit.