Stadt Dessau-Roßlau

27.04.2023

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	**BV/438/2022/III-66**
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Tiefbauamt

Beratungsfolge	Termin	Abstimmungsergebnis	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	06.02.2023	ungeändert beschlossen	
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen, Stadtgrün und Mobilität	02.03.2023	Ja 9 Nein 0 ungeändert beschlossen	
Ortschaftsrat Großkühnau	07.03.2023	Ja 4 Nein 0 Enthaltung 0 ungeändert beschlossen	
Stadtrat	26.04.2023	Ja 44 Nein 00 Enthaltung 00 ungeändert beschlossen	

Titel:
Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße/Brambacher Straße einschließlich Entwässerung - Novellierung des Maßnahmebeschlusses -

Beschluss:
Aufgrund der aktuellen Gesamtkostenentwicklung ist der Beschluss des Stadtrates BV/256/2021/III-66 vom 22.09.2021 zu novellieren. **Teil 2 - Straßenbau** - der Gesamtmaßnahme wird mit aktuellen Gesamtkosten in Höhe von **1.917.100 €** realisiert.

Gesetzliche Grundlagen:	Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt, Hauptsatzung der Stadt Dessau-Roßlau
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	BV/035/2020/III-66 Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße/Brambacher Straße einschließlich Entwässerung - Maßnahmebeschluss BV/256/2021/III-6 Ausbau Kleinkühnauer Straße/Brambacher Straße einschließlich – Novellierung/Ergänzung Maßnahmebeschluss
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	keine
Hinweise zur Veröffentlichung:	keine

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		**Ziel-Nummer**
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	[ ]	
Kultur, Freizeit und Sport	[ ]	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	[x]	S 01, S 02, S 08

Handel und Versorgung	[ ]	
Landschaft und Umwelt	[ ]	
Soziales Miteinander	[x]	M 02, M 07

Vorlage ist nicht leitbildrelevant	[ ]

Steuerrelevanz

Bedeutung		**Bemerkung**
Vorlage ist steuerrelevant	[ ]	
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt	[ ]	

Vorlage ist nicht steuerrelevant	[x]

Finanzbedarf/Finanzierung:

Investitionsnummer: 541006611000001

Produkt-Konto: 54100.0962000

Auszahlkonto: 54100.7852000

	Gesamtkosten	Teil 1 Entwässerung	**Teil 2 Straßenbau**
bis 2021	460.900 €	460.900 €	**0 €**
2022	296.350 €	273.850 €	**22.500 €**
2023	922.200 €	27.500 €	**894.700 €**
2024	1.017.650 €	21.250 €	**996.400 €**
2025	1.000 €	0 €	**1.000 €**
2026	2.500 €	0 €	**2.500 €**
Gesamtkosten	2.700.600 €	783.500 €	**1.917.100 €**

Im Jahr 2023 sind Einzahlungen in Höhe von 20.000 € zur Finanzierung der ÖPNV-Haltestelle geplant. Diese werden aus der pauschalen Zuweisung nach dem ÖPNVG LSA für Investitionen zur Verfügung gestellt.

Die vorgesehene Gesamtfinanzierung ist Bestandteil der aktuellen Haushaltsplanung 2023.

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Lohde
Bürgermeisterin und Beigeordnete für Bauen und Stadtgrün

Anlage 1:

Mit Beschluss des Stadtrates vom 22.09.2021 wurden für das Gesamtvorhaben Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße/Brambacher Straße einschließlich Entwässerung Gesamtkosten in Höhe von 2.071.800 € ausgewiesen.

Das Bauvorhaben gliedert sich in 2 Teilabschnitte:

- Teil 1 - Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße/Brambacher Straße – Schaffung der Vorflut, Pumpstation, Regenrückhaltebecken und Graben
- Teil 2 - Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße/Brambacher Straße – Straßenbau und Kanäle (einschließlich Transportkanal Neuer Acker)

Teil 1 - Entwässerung

Die Baumaßnahmen wurden 2022 abgeschlossen.

Teil 2 - Straßenbau

Die Planung zum Ausbau Knoten Kleinkühnauer Straße/Brambacher Straße, Teil 2 Straßenbau und Kanäle ist abgeschlossen. Die Ausschreibung konnte nicht wie ursprünglich geplant im Jahr 2022 erfolgen, da aufgrund der Kostenerhöhungen die Gesamtfinanzierung nicht gesichert war.

Im Ergebnis der vorliegenden Kostenberechnung des 2. Teils Straßenbau und Kanäle und der Abrechnung Teil 1 ergibt sich eine Kostenerhöhung bei den Bau- und Planungsleistungen in Höhe von 628.800 € gegenüber dem novellierten Maßnahmebeschluss. Diese stellt sich wie folgt dar:

Leistung	Maßnahmebeschluss	aktuelle Kosten	Differenz
Schaffung der Vorflut Teil 1	561.210 €	630.000 €	+68.790 €
Straßenbau Teil 2	1.192.700 €	1.686.700 €	+494.000 €
Beleuchtung	30.000 €	30.000 €	0 €
Planung/Baunebenkosten	287.890 €	353.900 €	+ 66.010 €
Summe	**2.071.800 €**	**2.700.600 €**	**628.800 €**

Im Rahmen der Projekterarbeitung wurden die Kosten aktuell gestellt. Anlass hierzu waren wesentliche Leistungsänderungen im Bereich den Leitungsumverlegungen (DVV Stadtwerke) sowie die aktuellen Preisentwicklungen im Bauwesen infolge des Ukrainekrieges und den Auswirkungen der Coronapandemie. Die Preiserhöhungen im Bauwesen wirken insbesondere bei der Materialbeschaffung (Asphalt, Beton, Kunststoffe) im Bereich der Energie und Treibstoffe sowie durch die allgemeinen Lohnsteigerungen im Bauwesen. Außerdem wurde bei der fortgeschriebenen Kostenberechnung die Wirkung der Inflation mit berücksichtigt.

beschlossen im Stadtrat am

Frank Rumpf
Stadtratsvorsitzender