
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Planung 55 Tage Mi 21.03.18 Di 05.06.18

2 Beschluss Planung 3+4 0 Tage Mi 21.03.18 Mi 21.03.18

3 Planung 3+4 40 Tage Mi 21.03.18 Di 15.05.18

4 GÜ-Funktionalausschreibung 15 Tage Mi 16.05.18 Di 05.06.18

5 Vergabeverfahren 85 Tage Di 05.06.18 Di 02.10.18

6 Veröffentlichung GÜ 0 Tage Di 05.06.18 Di 05.06.18

7 Angebotserarbeitung 20 Tage Mi 06.06.18 Di 03.07.18

8 Submission 0 Tage Di 03.07.18 Di 03.07.18

9 Auswertung/Bietergespräche 20 Tage Mi 04.07.18 Di 31.07.18

10 Vergabevorschlag 0 Tage Di 31.07.18 Di 31.07.18

11 Vergabeprüfung 10 Tage Mi 01.08.18 Di 14.08.18

12 OB-Beschluss 0 Tage Di 28.08.18 Di 28.08.18

13 Wirtschaftsausschuss 0 Tage Mi 19.09.18 Mi 19.09.18

14 Einspruchsfrist LVG 10 Tage Mi 19.09.18 Di 02.10.18

15 Auftragserteilung 0 Tage Di 02.10.18 Di 02.10.18

16 Ausführung 98 Tage Mi 03.10.18 Fr 15.02.19

17 technische Klärung 20 Tage Mi 03.10.18 Di 30.10.18

18 Produktion 50 Tage Mi 31.10.18 Di 08.01.19

19 Anlieferung 3 Tage Mi 09.01.19 Fr 11.01.19

20 Ausbau 20 Tage Mo 14.01.19 Fr 08.02.19

21 behördli. Abnahmen 0 Tage Fr 08.02.19 Fr 08.02.19

22 Ausstattung 5 Tage Mo 11.02.19 Fr 15.02.19

23 Nutzung 0 Tage Fr 15.02.19 Fr 15.02.19

24

25 Parallele Leistungen: 1 Tag? Di 20.03.18 Di 20.03.18

26 Maßnahmebschluss 1 Tag? Di 20.03.18 Di 20.03.18

27 Fundamente/Medien 1 Tag? Di 20.03.18 Di 20.03.18

28 Bauantrag/-Genehmigung 1 Tag? Di 20.03.18 Di 20.03.18

29 sonstige Vergaben 1 Tag? Di 20.03.18 Di 20.03.18

30 Rampen/Außenanlagen 1 Tag? Di 20.03.18 Di 20.03.18
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