Stadt Dessau-RoRlau PROJEKT: BSZ Hugo Junkers

Amt 65-3 ZGM Energetische Teilsanierung / FérdermaBnahme STARK Il
20 18 20 19
Projektphase Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez|Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
. Bauausschuss 24.05.2018 |:|
2. Stadtrat 13.06.2018 ]
3. Vergabe HOAI-Leistungen ]

4. PlanungLP 4 -6 | |

5. Ausschreibung | |

6. Auswertung / Vergabe LP 7 ]

7. Bauausfiihrung | |

8. Projektabschluss |:|

BA und SR
Planung / Ausschreibung
Realisierung

Dokumentation / Abschluss

NOEM
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