
BV/074/2020/II-DKT Anlage 2  Lose Kostenberechnung HH 2020 aktuell Auftrags-vergabe incl. NT Kostenfestellung / 
Kostenprognose Firma Gesamtbetrag Abrechnung01-Gebäudeplanung . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €02-Tragwerksplanung . ,  € . ,  € . ,  € . ,  €03- TGA-Planung . ,  € . ,  € . ,  € emutec . ,  €

. ,  € . ,  € Grünplan
. ,  € Architekt König05-Bauphysik . ,  € ,  € . ,  € noch nicht vergeben06- Gebühren . ,  € Stadt Dessau, BauOamt . ,  €07 Baugrundgutachten . ,  € . ,  € BBG Klotsch & Nehrkorn GbR . ,  €08 Auszug Liegenschaftskataster ,  € ,  € Auszug Liegenschaftskarte ,  €Kosten Vergabe ,  € ,  € SDV-Vergabe ,  €

. ,  € . ,  € Schönemann Baumfällung . ,  €

                            . ,  € 
weitere Erschließungskosten noch nicht beauftragt

. ,  €                     . ,  € . ,  €12 Gerüstbau . ,  €                       . ,  € . ,  € Kuhn Gerüstbau GmbH . ,  €                    14 Metallbau + Sonnenschutz . ,  €                     . ,  € . ,  € Hofmann Bauelemente . ,  €                    15 WDVS . ,  €                       . ,  € . ,  € K & W Bau GmbH16 Vorhangfassade Holz . ,  €                       ,  € . ,  € noch nicht beauftragt17 Innenputz . ,  €                       . ,  € . ,  € K&W Bau GmbH, Landsberg18 Trockenbau . ,  €                     . ,  € . ,  € SPOMA GmbH, MD . ,  €                    19 Estrich . ,  €                       . ,  € . ,  € Nissa Fussbodenbau,Halle . ,  €                    20 Tischler Innentüren . ,  €                       . ,  € . ,  € Tischlerei Reinicke21 Schlosserarbeiten . ,  €                       . ,  € . ,  € Metallbau U.Fathke e.K.22 Fliesenarbeiten . ,  €                       . ,  € . ,  € Fliesen Schubert23 Malerarbeiten . ,  €                       ,  € . ,  € noch nicht beauftragt24 Bodenlegerarbeiten . ,  €                       . ,  € noch nicht beauftragt25 Endreinigung . ,  €                         ,  € . ,  € noch nicht beauftragt26- Sonnenschutz in 14 . ,  €                       ,  € ,  € in Los 14 Metallbau enthaltenneu 26- Schließanlage . ,  € noch nicht beauftragt27 Beschilderung . ,  €                         ,  € . ,  € noch nicht beauftragt50 HLS . ,  €                     . ,  € . ,  € Reiner Stange GmbH53 Elektro . ,  €                     . ,  € . ,  € Elektro Schulze GmbH54 Aufzug . ,  €                       . ,  € . ,  € Schmitt & Sohn GmbH55 Blitzschutz (in LV ELT) . ,  €                         ,  € ,  €KG 500 60 Aussenanlagen . ,  €                     ,  € . ,  € noch nicht beauftragt70 Ausstattung . ,  €                     ,  € . ,  € noch nicht beauftragt71 Ausgabeküche . ,  €                       ,  € . ,  € noch nicht beauftragt90 Artenschutz . ,  €                         . ,  € . ,  € Dr.Martin Seils Artenschutz . ,  €                      

. ,  €                         . ,  € . ,  € Amt für Denkmalpflege . ,  €                      92 SiGeKo . ,  € . ,  € ISA GmbH / SiGeKo95 Baustrom . ,  €                      . ,  €                           . ,  €                      94 Versicherung . ,  €                      . ,  €                           ÖSA . ,  €                      96-1 Hausanschluss  (19%) . ,  €                      . ,  €                           DVV Stadtwerke . ,  €                      96-2 Hausanschl. (7%) . ,  €                      . ,  €                           DVV Stadtwerke99- Anwaltsgebühren ,  € ,  €                               REA ,  €                         100- Bauschild . ,  € . ,  € . ,  € über Arch.König (Hoffmann GbR)Kostenanpassung HH 2020 . ,  €Gesamt . . ,  €             . . ,  €          . . ,  €               . . ,  €          . ,  €                      
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. ,  €
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. ,  € . ,  €

. ,  €
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. ,  €

. ,  €

. ,  €
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Stadt Dessau

. ,  €
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Erläuterungen zum Kostenplan Kitaneubau Essener Straße 

Planungsleistungen KG 700  

Honorarkostenanpassung 
Die Berechnung der Planungsleistungen erfolgt gemäß HOAI nach den anrechenbaren 
Gesamtkosten der Baumaßnahme. Durch die Kostenerhöhungen in einzelnen Gewerken 
ergab sich daher auch eine Erhöhung der Honorarkosten für die Planungsleistungen. 
Für das Los 04 – Planung Freianlagen fand eine Kostenerhöhung statt. Das ursprüngliche 
Planungsbüro stellt die zugrunde gelegten anrechenbaren Kosten in Frage und verlangte ein 
überhöhtes Honorar für die ersten beauftragten Leistungsphasen, welches auch durch 
Einschaltung eines Rechtsanwaltes eingefordert wurde. Für die weiteren Leistungsphasen der 
Freiraumplanung übernahm das Architekturbüro König die Planungstätigkeit. 
Für das Los 10 – Erschließung wurden bereits einzelne Teilleistungen beauftragt und 
abgerechnet, eine weiterer Teil, welcher auch Anschlusskosten umfasst, wurde noch nicht 
beauftragt. Der Gesamtbetrag der Kosten liegt jedoch unter der ursprünglichen Berechnung. 

 

Baukosten KG 300 
Da sich das Vorhaben noch im Bau befindet, wurden bisher erst Teilzahlungen für bereits 
erfolgte Bauabschnitte geleistet, daher liegen die Abrechnungswerte unter denen der 
Auftragsvergabe. Die Leistungen für Maler- und Reinigungsarbeiten stehen im Zeitplan der 
Bauausführung relativ am Ende des Bauvorhabens und wurden daher noch nicht 
ausgeschrieben. Für das Los 24 – Bodenbelagsarbeiten liegen bereits Angebote vor, eine 
Beauftragung erfolgte noch nicht. Vorbehaltlich der vergaberechtlichen Prüfung wurde hier die 
Angebotssumme des günstigsten Bieters in der Tabelle aufgeführt. 
Für das Los 13 – Dachdeckerarbeiten erhöhte sich die Abrechnungssumme, da sich während 
des fortschreitenden Bauvorhabens Nachträge ergaben. Diese konnten gewährt werden, da  
sie unter 10% der ursprünglichen Auftragssumme dieses Gewerkes lagen. 
Das Los 26 – Sonnenschutz als separates Los entfällt, da es bereits in den 
Ausschreibungsunterlagen für das Los 14 – Metallbauarbeiten integriert wurde.  
 
 
Baukosten KG 400 
Das Los 44 – Blitzschutz wird nicht mehr separat ausgeschrieben, da es bereits in den 
Auftragsvergaben für das Los 53 Elektroarbeiten enthalten ist. 
 
 
Baukosten KG 500 und KG 600 
Die  Lose Außenanlagen, Ausgabeküche und Ausstattung stehen relativ am Ende der 
Bauausführung, daher wurden hierfür noch keine Leistungen ausgeschrieben. 
 
 
Sonstige Leistungen 
Unter dem  Punkt „Kostenanpassung“ wurden die bereits im Haushalt 2020 dargestellten 
Mehrkosten erfasst. Diese resultieren aus den vorliegenden Ausschreibungsergebnissen und 
spiegeln die derzeitige Marktlage im Bereich Bau und Haustechnik wider. Gemäß dem 
statistischen Bundesamt liegt der Preisanstieg im Baugewerbe für 2020 derzeit bei 5 %. 


