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111306500000004  
Brandschutzmaßnahmen Etagenkopierer alle 
Verwaltungsgebäude  

7851000  112.500,00  13.225,18  11,76  Ausschreibung und Vergabe sind abgeschlossen. Die 
Umsetzung erfolgt im 2. Halbjahr 2020. 

111306500000006  
Umnutzung P1 im Rathausneubau  

7851000  650.000,00  0,00  0,00  Beschlussvorlage für September geplant 

111306501626001  
Abriss Schlossplatz  

6811000  171.400,00  0,00  0,00  Fördermittelbescheid vom 26.09.2019 

111306501626001  
Abriss Schlossplatz  

7851000  265.600,00  28.774,82  10,83  Beginn der Abbrucharbeiten ab 07.09.2020, da 
Auslagerung der Kunstgüter erst erforderlich; bisher 
Planung u. Ausschreibung 
 

111306502439005  
Sanierung Rathausaltbau Dessau, Ratssaal, 
Foyer, Treppenhäuser, Flure  

7851000  1.080.000,00  62.644,05  5,80  Der Einbau der Fenster ist derzeit in der Ausführung. 
Umbau und Sanierung der WC – Anlagen werden zur Zeit 
ausgeschrieben. 

111601000000002  
Hard- und Software  

7831000  315.400,00  111.290,50  35,29  Weitere Beauftragung in Höhe von 109,4 TEUR ist erfolgt. 
Lieferung ist noch nicht eingegangen. 

111601000000002  
Hard- und Software  

7832000  133.878,73  14.142,51  10,56  Ausschreibung weiterer PC- und Laptoptechnik in Höhe 
von 70 TEUR ist erfolgt. Submission am 12.08.2020 

111601000000002  
Hard- und Software  

7831000  313.900,00  17.867,85  5,69  Rechnungslegung zur Anschaffung von Windows Server 
Lizenzen in Höhe von 38 TEUR ist erfolgt. Weitere 
Beauftragung in Höhe von 120 TEUR wird vorbereitet. 

111718000000001  
Erwerb und Veräußerung von Grundstücken  

6821000  347.000,00  0,00  0,00  Einzahlungen spiegeln sich auf verschiedenen 
Produktkonten wieder 

111796503169001  
Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14  

7851000  1.035.000,00  201.954,98  19,51  Gesamtmaßnahmebeschluss in 02/2020;  
1.Einrichtung der Baustelle ist erfolgt 
2. aktuell laufen die Abbruch-/Demontagearbeiten 
(Abbruch: statisch nicht relevant) 
3.weitere Lose sind in der Ausschreibung/Vergabe 
(Gerüstbau, Dachdichtung) – Versand der Aufträge erfolgt 
in Kürze – Los Rohbau in Beauftragung 
4. TGA (Los HLS/ Blitzschutz) in Beauftragung. Los 
Aufzug/ Stark- /Schwachstrom derzeit in Ausschreibung. 
5. Weitere Vergaben (Lose Tischler, Fenster, Türen und 
Metallbau derzeit in Vorbereitung) 
6. Baugenehmigung liegt vor 
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111796503169001  
Sanierung Objekt Törtener Str. 13/14  

6811000  931.500,00  0,00  0,00  Fördermittelbescheid vom 30.11.2017; Förderung von 
Maßnahmen des Investitionspakts Soziale Integration im 
Quartier 

122716500000002  
Umbau Bürgeramt  

7851000  542.000,00  2.126,09  0,39  Der Maßnahmebeschluss liegt vor. Derzeit läuft die 
Ausführungsplanung. Baubeginn ist vorgesehen im 
I.Quartal 2021 

126103700000001  
Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr  

7831000  150.000,00  0,00  0,00  Das Fahrzeug ist ausgeschrieben und die Zuschlags, -
Bindefrist endet am 17.09.2020. Lieferung im Monat 11/20 

126103700000001  
Erwerb Fahrzeuge Berufsfeuerwehr  

7831000  215.000,00  0,00  0,00  Der Container befindet sich in der Herstellung und wird 
12/2020 ausgeliefert 

126113723000001  
Neubau Gerätehaus Freiwillige Feuerwehr 
Meinsdorf  

7851000  759.600,00  66.785,60  8,79  Der Neubau befindet sich in der Rohbauphase und wird zu 
80 Prozent  in 2020 fertig gestellt. 

126171600000003  
Erwerb Fahrzeuge  

7891000  250.000,00  0,00  0,00  Fördermittel wurden nicht bewilligt. 

126171600000003  
Erwerb Fahrzeuge  

6811000  225.000,00  0,00  0,00  Fördermittel wurden nicht bewilligt. 

211004002252002  
Umsetzung brandschutztechnischer 
Forderungen Grundschule "Am 
Akazienwäldchen"  

7851000  631.200,00  194.020,28  30,74  Zurzeit wird der Hausalarm umgesetzt. Wenn diese 
Leistung abgeschlossen ist, können die Folgegewerke zur 
Umsetzung kommen: Rest Sicherheitsbeleuchtung, 
Trockenbauverkleidungen, Maleranpassungen 
 

211004004120002  
Sanierung Gebäude und Außenanlage 
Grundschule Tempelhofer Straße STARK III,  
(energetische Sanierung)  

7851000  1.677.900,00  98.234,76  5,85  Aktuell laufen die Abbruch-/Demontagearbeiten und die 
Bauwerksabdichtung vor Ort;  
weitere Lose sind in der Ausschreibung/Vergabe (u.a. 
Gerüstbau, Rohbau, Fassade, Dachdecker, 
Technikgewerke); 
die Ausschreibung zum Los Tischler ist zu wiederholen;  
als Voraussetzung für weitere zu veranlassende 
Ausschreibungsverfahren ist – aufgrund der Prognose zum 
Gesamtausgabebedarf (Mehrkosten) – zeitnah die 
Novellierung des Gesamtmaßnahmebeschlusses 
erforderlich 

211004004120002  
Sanierung Gebäude und Außenanlage 
Grundschule Tempelhofer Straße STARK III,  
(allgemeine Sanierung)  

7851000  1.074.100,00  178.297,17  16,60  Aktuell laufen die Abbruch-/Demontagearbeiten und die 
Bauwerksabdichtung vor Ort;  
weitere Lose sind in der Ausschreibung/Vergabe (u.a. 
Gerüstbau, Rohbau, Fassade, Dachdecker, 
Technikgewerke); 
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die Ausschreibung zum Los Tischler ist zu wiederholen;  
als Voraussetzung für weitere zu veranlassende 
Ausschreibungsverfahren ist – aufgrund der Prognose zum 
Gesamtausgabebedarf (Mehrkosten) – zeitnah die 
Novellierung des Gesamtmaßnahmebeschlusses 
erforderlich 

211004004120002  
Sanierung Gebäude und Außenanlage 
Grundschule Tempelhofer Straße STARK III,   

6811000  993.500,00  0,00  0,00  Fördermittelbescheide energetisch / allgemein vom 
16.04.2019 

211004004120002  
Sanierung Gebäude und Außenanlage 
Grundschule Tempelhofer Straße STARK III, r  

6811000  145.600,00  0,00  0,00  dto. 

211006502001001  
Umsetzung brandschutztechnische 
Forderungen GS "Geschwister Scholl", 
Mauerstraße  

7851000  414.000,00  624,75  0,15  Die Baugenehmigung + Tektur zur Baugenehmigung liegen 
als Voraussetzung der weiteren Planung LPH 5+6 vor;   
der Beginn der Ausschreibungsverfahren ist derzeit für 
09/2020 geplant, um vorauss. im I./II. Quartal 2021 mit den 
technischen Klärungen zu ersten Leistungen bzw. deren 
Realisierung vor Ort beginnen zu können 

211006522400001  
Umsetzung brandschutztechnischer 
Forderungen Grundschule Waldstraße  

7851000  137.400,00  9.869,26  7,18  Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage wurde in der Zeit von 
Januar 2020 bis Juni 2020 errichtet. Die Baumaßnahme ist 
abgeschlossen und, bis auf die Schlussrechnung des 
Planers, abgerechnet. 

216004017500001  
Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage 
Sekundarschule "Zoberberg", STARK III  

7851000  971.700,00  419.314,17  43,15  Die Aufträge für den Rohbau zur energetischen und 
allgemeinen Sanierung der baulichen Hülle (u.a. Fenster, 
Dach, Fassade) und für Leistungen des Innenausbaus 
(Trockenbau, Estrich, Sportboden, Prallwand, Maler/ 
Bodenbelag, Fliesen) sowie für die technischen 
Installationen und die Ausstattung der Halle (Möblierung / 
Sportgeräte) sind erteilt bzw. werden abschließend in 
Kürze erteilt, so dass diese Arbeiten bzw. deren technische 
Klärungen bereits vor Ort laufen / zeitnah beginnen 
können. Offen sind lediglich die Ausschreibung der 
Baureinigung sowie die Vergabe der Verdunkelungsanlage 
und für die Ergänzung der Schließanlage. 
 

216004017500001  
Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage 
Sekundarschule "Zoberberg", STARK III  

7851000  459.900,00  125.856,65  27,37  Dto. 
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216004017500001  
Sanierung Sporthalle einschl. Außenanlage 
Sekundarschule "Zoberberg", STARK III  

6811000  478.300,00  0,00  0,00  Fördermittelbescheide energetisch / allgemein vom 
01.02.2018 

216004022200003  
Generalsanierung Sekundarschule "An der 
Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III  

7851000  1.400.000,00  160.991,47  11,50  Beauftragung bautechnische Gewerke bis zur „dichten 
Gebäudehülle, haustechnische Gewerke 

216004022200003  
Generalsanierung Sekundarschule "An der 
Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III  

7851000  2.181.100,00  421.539,75  19,33  Beauftragung bautechnische Gewerke bis zur „dichten 
Gebäudehülle, haustechnische Gewerke 

216004022200003  
Generalsanierung Sekundarschule "An der 
Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III  

6811000  980.000,00  0,00  0,00  Förderbescheid vom 30.11.2018 

216004022200003  
Generalsanierung Sekundarschule "An der 
Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, STARK III  

6811000  136.900,00  0,00  0,00  Förderbescheid vom 30.11.2018 

217004000000020  
Hard- und Software IKT-Richtlinie  

7832000  200.000,00  0,00  0,00  Bescheid liegt vor, Vergabeverfahren ist abgeschlossen, 
die Ausführung wurde begonnen 

217004000000020  
Hard- und Software IKT-Richtlinie  

7831000  160.000,00  0,00  0,00  Bescheid liegt vor, Vergabeverfahren ist abgeschlossen, 
die Ausführung wurde begonnen 

217004000000020  
Hard- und Software IKT-Richtlinie  

6811000  300.000,00  0,00  0,00  Fördermittelbescheid vom 22.07.2019 liegt vor 

217006504658001  
Anbau Gropius Gymnasium  

7851000  570.700,00  388.886,07  68,14  Die Maßnahme ist abgeschlossen 

221004006400001  
Generalsanierung "Schule an der Muldaue" 
incl. Außenanlagen und Buswendeplatz  

7851000  2.385.700,00  369.744,75  15,50  - Der Gesamtmaßnahmebeschluss BV/068/2020/III-65 ist 
in die Gremien eingebracht worden und am 10.06.2020 
im Stadtrat beschlossen worden. 

- Die Ausnahmegenehmigung bei der Oberen 
Wasserbehörde zur Bebauung im Deichschutzstreifen 
steht noch aus. 

- Der Bauantrag wird derzeit erarbeitet und soll in Kürze 
eingereicht werden. 

 
221004006400001  
Generalsanierung "Schule an der Muldaue" 
incl. Außenanlagen und Buswendeplatz  

6811000  762.700,00  0,00  0,00  Es liegt mit Datum vom 30.03.2020 ein 
Zuwendungsbescheid unter Vorbehalt des Ergebnisses der 
baufachlichen Prüfung vor. Die Prüfung ist noch nicht 
abgeschlossen. 

221006501300002  
Erweiterungsbau "Regenbogenschule"  

7851000  262.343,80  106.152,90  40,46  Baumaßnahme Container ist abgeschlossen. Nachrüstung 
mit Raumakustikelementen wird derzeit vorbereitet. 
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221008000000001  
Erwerb von Grundstücken  

7821000  200.000,00  0,00  0,00  Grunderwerb für die Körperbehindertenschule. Derzeit 
laufen noch Verhandlungen mit dem Vertragspartner. 
Daher noch keine Beschlusslage bzw. Vertragsabschluss 
und daher noch keine Auszahlungen. 

231104000000010  
energetische Sanierung Anhaltisches 
Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", 
Junkersstr. 30  

7851000  1.159.900,00  865.620,13  74,63  BV/427/2017/III-65 vom 13.06.2018                                  
Abschluss der Maßnahme bis 22.09.2020, innerhalb des 
Projektzeitraums. 
Zuwendung vom 23.06.2017 / 1.Änderung vom 11.04.2019 

231104000000010  
energetische Sanierung Anhaltisches 
Berufsschulzentrum "Hugo Junkers", 
Junkersstr. 30  

6811000  553.000,00  0,00  0,00  BV/427/2017/III-65 vom 13.06.2018                                  
Abschluss der Maßnahme bis 22.09.2020. Einnahmen 
nach Abschluss des Verwendungsnachweises. 
Zuwendung vom 23.06.2017 / 1.Änderung vom 11.04.2019 

231104000000011  
allgemeine Sanierung Anhaltisches 
Berufsschulzentrum "Hugo Junkers" 
Turnhalle, STARK III  

7851000  110.400,00  0,00  0,00  BV/449/2019/III-65 vom 22.04.2020      
Vergabe der Planungsleistungen 
Zuwendung vom 08.08.2019                              

231104000000011 
allgemeine Sanierung Anhaltisches 
Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“ 
Turnhalle, STARK III 

6811000 98.800,00 0,00 0,00 BV/449/2019/III-65 vom 22.04.2020      
Vergabe der Planungsleistungen 
Zuwendung vom 08.08.2019                              

231104000000020 
Hard- und Software IKT-Richtlinie 

 200.000,00 0,00 0,00 Bescheid liegt vor, Vergabeverfahren ist abgeschlossen, 
die Ausführung wurde begonnen 

231104000000020  
Hard- und Software IKT-Richtlinie  

6811000  150.000,00  0,00  0,00  Fördermittelbescheid vom 22.07.2019 liegt vor 

252134100000002  
Erwerb Ausstattung Anh. Gemäldegalerie 

7832000  454.400,00  64.355,20  14,17  Abhängig vom Baufortschritt, Ausschreibungen sind 
veranlasst, soll 2020 kassenwirksam werden. 

252134100000002  
Erwerb Ausstattung Anh. Gemäldegalerie 

6811000  227.200,00  0,00  0,00  Fördermittelbewilligung vom 15.04.2019 

252134109516003  
Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. 
BA und 4.BA  

7851000  4.696.000,00  1.898.886,60  40,44  Ausbaugewerke durch Corona z.T. behindert – 
Verzögerungen im Bauablauf; Schlussrechnungen erst im 
4. Quartal erwartet 

252134109516003  
Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III,  
Sanierung Blumengartenhaus  

7851000  747.000,00  630,70  0,08  Gesamtmaßnahmebeschluss in 09/2020, Der Antrag auf 
denkmalrechtliche Genehmigung wird gerade erarbeitet. 
Erste Ausschreibungen erfolgen im Herbst 2020. 

252134109516003  6811000  2.515.100,00  0,00  0,00  Fördermittelbescheid Bund vom 03.12.2018, Land vom 



Stadt Dessau-Roßlau  Anlage 4 
Amt für Stadtfinanzen 
 

6 
Konto  68 Einzahlungen 
           78 Auszahlungen 

Investnummer 
Bezeichnung 

Konto Ansatz 
Rechnungs-

ergebnis 

Inanspruch- 
nahme in  

v. H. 

 
Begründung 

      

Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III, 3. 
BA und 4.BA  

27.11.17 

252134109516003  
Sanierung Schloss Georgium, Welterbe III,  
Sanierung Blumengartenhaus  

6811000  576.800,00  0,00  0,00  Fördermittelbescheid Land vom 04.10.2018, 
Änderungsbescheid vom 17.10.2019 
 

252134109516004  
Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss 
Georgium  

7851000  402.600,00  44.920,29  11,16  Aufträge i. H. v. 338.333,15 € vergeben, Abschluss 2020 
realistisch 

252134109516004  
Umfeldgestaltung Eingangsbereich Schloss 
Georgium  

6811000  283.300,00  0,00  0,00  Abruf der Fördermittel 3./4. Quartal. Bewilligungsbescheid 
vom 03.12.2019. 

252216522536001  
Umbau Haus 4 Technisches Rathaus Roßlau  

7851000  449.500,00  184.352,45  41,01  Ausbauarbeiten in vollem Gange; Abschluss des Projektes 
für Ende August geplant, damit Schlussrechnungslegungen 

253104109000014  
Bau Dromedarstall Tierpark  

7851000  230.000,00  0,00  0,00  Realisierung abhängig von Tierparkkonzept, Ausschuss 
aufgrund Corona erst 17.06.2020, evtl. Planungsleistungen 
in 2020, Verschiebung der Maßnahme nach 2021 

253104109000014  
Bau Dromedarstall Tierpark  

6818000  115.000,00  0,00  0,00  Einsatz von Spenden 

261102000000001  
Zuschuss an Eigenbetrieb Anhaltisches 
Theater für Investitionen  

7815000  500.000,00  0,00  0,00  Auszahlung erfolgt nach Abforderung vom Theater im 
November 2020. 

272106502000001  
energetische Sanierung Wissenschaftliche 
Bibliothek  

7851000  1.000.000,00  39.131,06  3,91  BV/096/2020/IV-41 ist in die Gremien eingebracht worden 
und am 08.07.2020 im Stadtrat beschlossen worden. 
Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor. Es gibt noch 
Abstimmungen mit dem Denkmalamt. 
Das Los Baustelleneinrichtung ist in Beauftragung.  
Weitere Lose sind in der Ausschreibung/Vergabe 
(Entkernung, Sicherung von Bauteilen, Beton, Maurer, 
Putz, Trockenbau, Estrich) Baubeginn Ende 
September/Anfang Oktober. Späterer Baubeginn durch 
coronabedingte Verzögerungen bei der Auslagerung der 
Bücher aus der Bibliothek.                            

272106502000001  
energetische Sanierung Wissenschaftliche 
Bibliothek  

6811000  790.000,00  0,00  0,00  Fördermittelbescheid Land vom 27.11.2017, 
Änderungsbescheid vom 06.05.2019  
Abruf EFRE-Mittel nach Rechnungslegung 4. Quartal. 
 

272106502000001  
energetische Sanierung Wissenschaftliche 

6811000  140.000,00  0,00  0,00  Fördermittelbescheid Land vom 27.11.2017, 
Änderungsbescheid vom 06.05.2019  
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Bibliothek  Stadtumbau-Fördermittelabruf 3./4. Quartal 
281314100000002  
Erwerb Ausstattung Marienkirche 

7832000  120.800,00  0,00  0,00  Maßnahmebeschluss liegt vor, Ausschreibung wird 
vorbereitet, 2020 kassenwirksam 

281346500000001  
Brandschutzmaßnahme 
Mehrgenerationenhaus Ölmühle  

7851000  302.300,00  0,00  0,00  Der Maßnahmebeschluss ist für Oktober 2020 vorgesehen. 
Baubeginn ist geplant ab 01.04.2021 nach Schaffung der 
Baufreiheit. 

365105100000100  
Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für 
Generalsanierung Kita Bremer 
Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III  

6811000  353.800,00  0,00  0,00  Eine Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis zum 
30.06.2022 wurde bei der IB-Bank beantragt 

365105100000100  
Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für 
Generalsanierung Kita Bremer 
Stadtmusikanten, Brauereistr. 10b, STARK III  

7815000  1.025.400,00  0,00  0,00  Die Nacharbeiten zum Bauantrag wurden eingereicht. Der 
Erhalt der Baugenehmigung erfolgte am 21.07.2020. Die 
Mittelabforderung erfolgt dann entsprechend der einzelnen 
Ausschreibungen der Gewerke. 

365105100000104  
Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für 
Generalsanierung und Ausstattung Hort 
"Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III  

6811000  680.600,00  0,00  0,00  Fördermittelbewilligung vom 18.09.2018 liegt vor. 

365105100000104  
Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für 
Generalsanierung und Ausstattung Hort 
"Waldwichtel", Fliederweg 10, STARK III  

7815000  1.261.300,00  0,00  0,00  Weitere Leistungen z. B. nicht konstruktiver sowie 
konstruktiver Abbruch und HLS wurden ausgeschrieben 
und ausgewertet. Nach erfolgreicher Vergabe werden 
weitere Mittel abgefordert. 

365105100000111  
Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für 
Teilsanierung und Ausstattung Kita 
"Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III  

6811000  378.700,00  0,00  0,00  Die Änderung der Planungsunterlagen und die dadurch 
resultierende Verschiebung des Bewilligungszeitraumes 
wurden bei der IB-Bank eingereicht. 

365105100000111  
Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für 
Teilsanierung und Ausstattung Kita 
"Luisenkinder", Goltewitzer Str. 5, STARK III  

7815000  629.000,00  0,00  0,00  Nach Vorliegen der Baugenehmigung (August 2020) 
werden die weiteren Leistungsphasen der Planung 
beauftragt und die Mittel dementsprechend abgefordert 

365105100000400  
Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für 
Neubau Kita in Ziebigk  

7815000  1.850.800,00  895.000,00  48,36  Die einzelnen Gewerke sind fast vollständig 
ausgeschrieben und vergeben. Der Mittelabruf erfolgt 
entsprechend dem Baufortschritt. 

365105100000400  
Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für 
Neubau Kita in Ziebigk  

7815000  110.000,00  0,00  0,00  Die Planungsunterlagen für die Ausschreibung der 
Ausstattung werden derzeitig erstellt. 

365105100000405  
Zuschuss an Eigenbetrieb DEKITA für 

7815000  2.781.400,00  440.000,00  15,82  Weitere Gewerke, wie z.B. Schlosserarbeiten, Trockenbau, 
HLS und Elektro wurden ausgeschrieben. Die Abforderung 
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Neubau Kita in Innenstadt  der Mittel erfolgt entsprechend dem Baufortschritt. 
365115100000011  
Zuschuss an Anhaltische Diakonissenanstalt 
Dessau für Sanierung Kita "Alexandraschule", 
Johannisstr. 11, STARK III  

7818000  212.800,00  -30.205,28  -14,19  Fördermittelbewilligung der IB-Bank vom 09.04.2019 liegt 
vor. 
Die Kinder sind in das Ausweichquartier (Container) 
umgezogen. Mit dem Bau im Objekt wurde begonnen. Der 
Träger hat noch keine weiteren Mittel zur Begleichung 
offener Rechnungen abgefordert. Bei dem negativen 
Rechnungsergebnis handelt es sich um die Rückzahlung 
nichtverbrauchter Fördermittel aus dem Vorjahr. 

365115100000012  
Zuschuss an Behindertenverband Dessau 
e.V. für Sanierung Kita "Wirbelwind I und II", 
Radegaster Str. 1, STARK III  

7818000  730.700,00  0,00  0,00  Fördermittelbewilligung der IB-Bank vom 11.10.2019 liegt 
vor, Maßnahmebeschluss befindet sich in Vorbereitung. Es 
gibt noch immer keine verbindliche Zusage zum 
Ausweichprojekt. 

365115100000013  
Zuschuss an Behindertenverband Dessau 
e.V. für Sanierung Kita "Sonnenköppchen", 
Augustenstr. 86/88, STARK III  

7818000  800.600,00  95.130,66  11,88  Fördermittelbewilligung der IB-Bank vom 13.12.2018 liegt 
vor. 
Die Kinder sind in das Ausweichquartier (Gliwicer Straße) 
umgezogen. 
Der Träger zeigte an, dass voraussichtlich mit einer 
Kostensteigerungen von ca. 512 T€ zu rechnen ist. Der 
Träger prüft derzeit die Möglichkeiten, die 
Kostensteigerungen durch Einsparungen zu kompensieren. 
Der Träger wurde aufgefordert seine tatsächlichen Kosten 
darzustellen, damit ein neuer Beschluss über die 
Mehrkosten zur Abstimmung eingebracht werden kann.   
Träger hat noch keine weiteren Mittel zur Begleichung 
offener Rechnungen abgefordert. 
 

365116522837002  
Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen 
Kita "St. Marien", Feldstr. 3  

7852000  150.000,00  0,00  0,00  Die Planungsleistung Freianlagen ist ausgeschrieben und 
wird gerade ausgewertet. 

365116522837002 
Aufwertung und Sanierung der Außenanlagen 
Kita "St. Marien“, Feldstr. 3 

6811000 100.000,00 0,00 0,00 Fördermittelbewilligung vom 04.12.2019, SU-Mittelabruf in 
Abhängigkeit von Ausgaben, 3./4. Quartal 2020. 

365116523758001  
Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72  

7851000  500.000,00  32.191,18  6,44  Die ersten Lose (Dach, Gerüstbau) sind in der 
Ausschreibung. Noch vor dem Winter soll das Dach saniert 
werden. Im nächsten Jahr erfolgt die Fassadenerneuerung 
bei laufendem Kita Betrieb. 

365116523758001  6811000  200.000,00  0,00  0,00  Zuwendungsvertrag vom 15.01.2019 
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Teilsanierung Kita "Buratino", Kreisstr. 72  
366206101000001  
Spielplatz Friederikenplatz  

7852000  114.000,00  0,00  0,00  Durchführung in 2020 nicht mehr möglich, durch Corona 
sind Verzögerungen eingetreten (Beteiligung usw. sind 
weggefallen) Mittelübertragung über 102.800,00 € in 2021 
angemeldet, nur noch Planungskosten in 2020. 

366206101000001 
Spielplatz Friederikenplatz 

6811000 76.000,00 0,00 0,00 Abruf der Fördermittel 4. Quartal. Bewilligungsbescheid 
vom 03.12.2019. 

366206102000001  
Neubau Spielplatz Chaponstraße  

7852000  187.100,00  11.562,93  6,18  Aufträge i.H. v. 175.023,73 € vergeben, Abschluss in 2020 
realistisch. 

366206102000001  
Neubau Spielplatz Chaponstraße  

6811000  124.700,00  0,00  0,00  Abruf Fördermittel 3./4. Quartal. Umwidmung vom 
18.11.2019. 

366206103000001  
Spielplatz Ackerstraße  

7852000  180.000,00  0,00  0,00  Durchführung in 2020 nicht mehr möglich, durch Corona 
sind Verzögerungen eingetreten (Beteiligung usw. sind 
weggefallen) Mittelübertragung über 155.000,00 € in 2021 
angemeldet, nur noch Planungskosten in 2020 

366206103000001  
Spielplatz Ackerstraße  

6811000  120.000,00  0,00  0,00  Abruf Fördermittel 3./4. Quartal. Bewilligungsbescheid vom 
03.12.2019. 

424101216614001  
Sanierung Sporthalle Mosigkau  

7853000  126.000,00  0,00  0,00  Maßnahme entfällt, da Eigentümerwechsel 

424101216614001 
Sanierung Sporthalle Mosigkau 

6811000 100.000,00 0,00 0,00 Auf Grund Eigentümerwechsel wurde der FÖMI-Antrag 
zurückgezogen. 

424104009314001  
Ersatzneubau Vereinsunterkunft 
Seesportverein Dessau e.V.  

7851000  597.000,00  306.620,40  51,36  Maßnahme ist fertig gestellt, SR Schlosserarbeiten, 
Freianlagen und Architekt Gebäude + Außenanlagen noch 
offen 

424104009314001  
Ersatzneubau Vereinsunterkunft 
Seesportverein Dessau e.V.  

6811000  597.000,00  201.738,97  33,79  Weitere Mittelabrufe werden nach Mitteilung durch das 
ZGM (betreut die Maßnahme) veranlasst. 

424196504000001  
Neubau Sporthalle Damaschkestraße  

7851000  670.500,00  76.943,26  11,48  Nach Vorliegen des aktuell laufenden 
Gesamtmaßnahmebeschlusses mit Festlegung zur 
weiteren Arbeitsrichtung (eingegrabene oder oberirdische 
Halle) können die LPH 3 – Entwurfsplanung / LPH 4 – 
Genehmigungsplanung noch in diesem Jahr 
fortgeschrieben werden und weitere Unterlagen beim 
Fördermittelgeber eingereicht werden.  
Corona-bedingt hat sich die Bearbeitung durch die 
fehlendenden Planungsabstimmungen mit Bauherren und 
Fachplanern verzögert. 
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424196504000001  
Neubau Sporthalle Damaschkestraße  

6811000  351.400,00  0,00  0,00  Es liegt eine erste Förderzusage vom 17.02.2020 vor. 

424214003000001  
Neubau Schwimmhalle  

7851000  123.100,00  3.599,70  2,92  Baumaßnahme wurde in 2018 abgeschlossen / in Nutzung 
gegangen;  
aktuell laufen noch Leistungen der LPH 9 – 
Objektbetreuung des Gebäudeplaners während der 
Mängelanspruchsfrist und Leistungen der 
Entwicklungspflege der Pflanzungen 

511206001000001  
Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord  

7852000  359.500,00  0,00  0,00  Auszahlung an Treuhandkonto bereits angeordnet, jedoch 
noch nicht freigegeben. 

511206001000001  
Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord  

6881000  174.000,00  0,00  0,00  Eingang Ausgleichsbeiträge bereits auf den jeweiligen 
Personenkonten eingegangen. Eingang auf diesem 
Einzahlungskonto noch nicht vollzogen. 

511206001000001  
Zuschuss für städtebauliche Sanierung Nord  

6881000  185.500,00  0,00  0,00  Eingang Ausgleichsbeiträge bereits auf den jeweiligen 
Personenkonten eingegangen. Eingang auf diesem 
Einzahlungskonto noch nicht vollzogen. 

511206010000001  
Zuschuss für städtebauliche Sanierung 
Dessau-Nordwest  

7852000  118.100,00  83.700,00  70,87  Auszahlung an Treuhandkonto bereits angeordnet, jedoch 
noch nicht freigegeben. 

511206010000001  
Zuschuss für städtebauliche Sanierung 
Dessau-Nordwest  

6881000  118.100,00  0,00  0,00  Eingang Ausgleichsbeiträge bereits auf den jeweiligen 
Personenkonten eingegangen. Eingang auf diesem 
Einzahlungskonto noch nicht vollzogen. 

511216015000002  
Waldsiedlung Kochstedt, 
Ausgleichsmaßnahmen  

7852000  300.000,00  0,00  0,00  Abrechnung der Maßnahme Dezember 2020, restliche 
Mittel (570.000) müssen in 2021 zu 2/3 ans Land 
zurückgeführt werden,1/3 der Mittel fließen in den Haushalt 
2021 

541006600000001  
Zuschuss an DESWA für 
Straßenbaumaßnahmen nach 
Kanalbauarbeiten  

6881000  174.000,00  115.127,30  66,17  Beitragsbescheide wurden aufgrund der COVID-19 
Pandemie teilweise zurückgestellt 

541006600000001  
Zuschuss an DESWA für 
Straßenbaumaßnahmen nach 
Kanalbauarbeiten  

7815000  142.600,00  -1.396,63  -0,98  Auftragsbindung (Vereinbarungen mit der DESWA) liegt 
vor. Rechnungslegung durch die DESWA erfolgt erst nach 
Realisierung der Maßnahme. 
Das negative Rechnungsergebnis resultiert aus einer 
Rückforderung aufgrund der Endabrechnung einer 
Maßnahme aus dem Vorjahr.  

541006600000002  
Zuschuss an DB AG für 

7852000  653.000,00  0,00  0,00  Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die 
DB AG 
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Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge  
541006600000002  
Zuschuss an DB AG für 
Kreuzungsvereinbarungen Bahnübergänge  

6817000  505.000,00  0,00  0,00  Zahlung Ablösebetrag durch DB AG nach abschließender 
Fertigstellung der EÜ Innsbrucker Straße 

541006600000003  
Ersatzinvestition Verkehrstechnik 
Steuergeräte Lichtsignalanlagen  

7852000  184.610,98  71.670,74  38,82  LSA 604 – Schlussrechnung liegt vor 
LSA 422 – derzeit läuft das Vergabeverfahren zur 
Beauftragung der Realisierung 

541006600000010  
Kreuzungsmaßnahme mit DB AG, 
Eisenbahnüberführung L 120 Meinsdorf  

7852000  385.900,00  0,00  0,00  Mittelverbrauch entsprechend Rechnungslegung durch die 
DB AG 

541006601000007  
Ausbau Wolfgangstraße 1. BA Kreisverkehr 
Albrechtsplatz  

7852000  282.100,00  15.682,35  5,56  Rechnungslegung gemäß Planungsfortschritt, 
Maßnahmebeschluss liegt vor, Ausschreibung der 
Realisierung ist in Vorbereitung. 

541006602000001  
Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. 
/ Poststr.  

7852000  700.000,00  166.656,70  23,81  Schlussrechnung erfolgt nach abschließender Feststellung 
der Kostenteilung zwischen Stadt und DVV 

541006602000001  
Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. 
/ Poststr.  

6881000  650.000,00  3.500,00  0,54  Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen sind erst zu 
erzielen, wenn nach Vorliegen der letzten 
Unternehmerrechnung die endgültigen Beitragsbescheide 
zugestellt wurden. Die Beitragserhebung ist abhängig von 
der abschließenden Entscheidung zur Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes. 

541006602000001  
Kavalierstraße, Abschnitt zw. Askanische Str. 
/ Poststr.  

6811000  268.000,00  2.559.460,00  955,02  Abgerufene Fördermittelrate aus 2019 wurde erst am 
07.01.20 vom Land überwiesen. Bewilligungsbescheid vom 
12.12.2016. 

541006602000003  
Verkehrsanbindung Bauhausmuseum  

7852000  172.000,00  11.988,81  6,97  Die Schlussrechnung erfolgt nach abschließender 
Feststellung der Kostenteilung zwischen Stadt und DVV. 

541006602000010  
Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA  

7852000  1.389.532,93  56.465,79  4,06  Der Maßnahmebeschluss wurde abgelehnt, deshalb 
Realisierung und Mittelverwendung nicht wie geplant 
möglich. 

541006602000010  
Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA  

6811000  716.700,00  0,00  0,00  Mit Stadtratsbeschluss beendete EFRE Maßnahme. Kein 
Fördermittelabruf mehr. 

541006602000010  
Ferdinand-v.-Schill-Straße, 2. BA  

6811000  127.000,00  0,00  0,00  Mit Stadtratsbeschluss beendete EFRE Maßnahme. Kein 
Fördermittelabruf mehr. 

541006602000014  
Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA 
Kreisverkehrs (Katholische Kirche)  

7852000  559.600,00  53.200,89  9,51  Der Maßnahmebeschluss wurde abgelehnt, deshalb 
Realisierung und Mittelverwendung nicht wie geplant 
möglich. Erneuter, geänderter Maßnahmebeschluss ist in 
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Vorbereitung. 
541006602000014  
Ausbau Ferdinand-v.-Schill-Str., 1. BA 
Kreisverkehrs (Katholische Kirche)  

6811000  442.000,00  0,00  0,00  Mit Stadtratsbeschluss beendete EFRE Maßnahme. Kein 
Fördermittelabruf mehr. 

541006609000004  
Ausbau Nahestraße  

7852000  112.900,00  0,00  0,00  2020 keine Realisierung. Die Grundstückseigentümer 
haben sich gegen einen grundhaften Straßenausbau unter 
Anwendung der Straßenausbaubeitragssatzung 
entschieden. Die DESWA hat ihre Investition 
zurückgestellt. 

541006610000006  
Aufwertung Radwege Gropiusallee (Radweg 
R1)  

7852000  242.400,00  91.412,34  37,71  Die Bauleistung ist abgeschlossen, Rechnungslegung ist 
zwischenzeitlich erfolgt. 

541006610000006  
Aufwertung Radwege Gropiusallee (Radweg 
R1)  

6811000  127.400,00  180.000,00  141,29  Bisher Fördermitteleinzahlung als Übertrag aus 2019, die 
FÖMI 2020 werden auf Grundlage der vorliegenden 
Rechnungslegung im 3. Quartal 2020 abgefordert. 
Zuwendungsbescheid vom 17.12.2018 

541006616000003  
Brücke am Reitplatz über Libbesdorfer 
Landgraben, BW 64  

7852000  270.000,00  0,00  0,00  Verzögerung durch fehlende Genehmigung einer 
vorübergehenden privaten Grundstücksinanspruchnahme 

541006616000004  
Brücke Prödelweg über Libbesdorfer 
Landgraben  

7852000  314.800,00  0,00  0,00  Die Abrechnung erfolgt nach Planungsfortschritt, 
kapazitätsbedingte Verzögerung der Realisierung. 

541006623000001  
Durchlass Umfluter Lindenstraße Meinsdorf  

7852000  193.000,00  9.153,72  4,74  Die Abrechnung erfolgt nach Planungsfortschritt, 
Maßnahmebeschluss liegt vor, Realisierung 
jahresübergreifend mit Schlussrechnungslegung in 2021. 

541008000000002  
Gesamttouristisches Leit- und 
Informationssystem  

6811000  166.800,00  0,00  0,00  Mittelabruf für Planungsleistungen nach Erfüllung Auflagen 
Investitionsbank (Lageplan, Nutzungsverträge m. 
Eigentümern Grundstücke) im III. Quartal 2020; Mittelabruf 
für Herstellung Elemente nach Fertigstellung und Prüfung 
Schlussrechnung vorauss. 2021 (FM-Bescheid v. 18.11.18) 

541008000000002  
Gesamttouristisches Leit- und 
Informationssystem  

7852000  138.000,00  0,00  0,00  Bauleistung einschließlich Erarbeitung der 
Werkstattplanung ist beauftragt. Nach detaillierter 
Erarbeitung und Abstimmung der technischen Ausführung 
erfolgt die Herstellung der Elemente in der Werkstatt. Die 
Aufstellung soll im 4. Quartal 2020 erfolgen. 

541008000000002  
Gesamttouristisches Leit- und 
Informationssystem  

6811000  186.500,00  0,00  0,00  Mittelabruf für Planungsleistungen nach Erfüllung Auflagen 
Investitionsbank (Lageplan, Nutzungsverträge mit 
Eigentümern Grundstücke) im III. Quartal 2020; Mittelabruf 
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für Herstellung Elemente nach Fertigstellung und Prüfung 
Schlussrechnung vorauss. 2021 (FM-Bescheid v. 18.11.18) 

541008000000002  
Gesamttouristisches Leit- und 
Informationssystem  

7852000  164.000,00  0,00  0,00  Bauleistung einschließlich Erarbeitung der 
Werkstattplanung ist beauftragt. Nach detaillierter 
Erarbeitung und Abstimmung der technischen Ausführung 
erfolgt die Herstellung der Elemente in der Werkstatt. Die 
Aufstellung soll im 4. Quartal 2020 erfolgen. 

541008000000002  
Gesamttouristisches Leit- und 
Informationssystem  

6811000  582.400,00  0,00  0,00  Mittelabruf für Planungsleistungen nach Erfüllung Auflagen 
Investitionsbank (Lageplan, Nutzungsverträge mit 
Eigentümern Grundstücke) im III. Quartal 2020; Mittelabruf 
für Herstellung Elemente nach Fertigstellung und Prüfung 

541008000000002  
Gesamttouristisches Leit- und 
Informationssystem  

7852000  477.000,00  187.824,24  39,38  Bauleistung einschließlich Erarbeitung der 
Werkstattplanung ist beauftragt. Nach detaillierter 
Erarbeitung und Abstimmung der technischen Ausführung 
erfolgt die Herstellung der Elemente in der Werkstatt. Die 
Aufstellung soll im 4. Quartal 2020 erfolgen. 

544006600000001  
Mauteinnahmen für Bundesstraßen  

6810000  220.000,00  0,00  0,00  Die Abschlagszahlung für das 1. Halbjahr 2020 wird im 
3. Quartal 2020 erwartet. 

544006601000001  
Muldebrücke im Zuge der B 185, BW 11  

7851000  360.000,00  3.441,90  0,96  Die veranschlagten Mittel stehen zur Finanzierung noch 
strittiger Ingenieurleistungen zur Verfügung. Eine 
Auszahlung erfolgt nach Abschluss des derzeit laufenden 
Schlichtungsverfahrens. 

544006613000001  
Grundsanierung Mannheimer Str. (B 184) von 
Junkersstr. bis Weststr.  

7852000  165.000,00  0,00  0,00  Derzeit läuft das Genehmigungsverfahren bei der 
Planfeststellungbehörde im Landesverwaltungsamt 

544006622000001  
B 184 Zerbster Brücke Roßlau  

7852000  301.000,00  0,00  0,00  VgV-Verfahren ist zur Vergabe der Ingenieurleistungen in 
Vorbereitung. 

547006600000001  
Bau Zugangsstellen ÖPNV  

7852000  300.000,00  18.835,14  6,28  Bauleistungen sind beauftragt. Rechnungslegung erfolgt 
nach Baufortschritt. 

547006600000001  
Bau Zugangsstellen ÖPNV  

6811000  300.000,00  169.180,75  56,39  Pauschale ÖPNV-Zuweisung 

547006600000007  
ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau 
Fahrradabstellanlage  

7852000  310.000,00  0,00  0,00  Derzeit läuft die Ausschreibung zur Vergabe der 
Bauleistung. 

547006600000007  
ÖPNV Schnittstelle Hauptbahnhof - Umbau 
Fahrradabstellanlage  

6811000  248.000,00  0,00  0,00  Zuwendungsbescheid vom 15.07.2020 



Stadt Dessau-Roßlau  Anlage 4 
Amt für Stadtfinanzen 
 

14 
Konto  68 Einzahlungen 
           78 Auszahlungen 

Investnummer 
Bezeichnung 

Konto Ansatz 
Rechnungs-

ergebnis 

Inanspruch- 
nahme in  

v. H. 

 
Begründung 

      

548208022000001  
Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet 
Industriehafen Roßlau  

7852000  7.500.000,00  2.363.346,74  31,51  Auszahlungsstand gemäß Baufortschritt im MA 1, MA 2+3 
Prüfung der Schlussrechnung, voraussichtliche 
Auszahlung 2020 i.H. v. 6,7 Mill. EUR. 

548208022000001  
Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet 
Industriehafen Roßlau  

6811000  6.000.000,00  0,00  0,00  4. Mittelabruf teilweise ausgezahlt bis Änderungsbescheid 
zu neuen Investitionskosten vorliegt. 
Fördermittelbewilligung vom 27.05.2015, letzter 
Änderungsbeschied: 28.01.2019; Änderungsantrag vom 
19.08.2019, Verfahren noch nicht abgeschlossen: 
baufachliche Prüfung zwischenzeitlich erfolgt. 

551106100000201  
Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt  

7852000  300.000,00  19.247,90  6,42  Aufträge i. H. v. 272.909,46 € ausgelöst. Abschluss in 2020 
realistisch 

551106100000201  
Umfeldgestaltung Historisches Arbeitsamt  

6811000  200.000,00  0,00  0,00  Abruf der Fördermittel 3./4. Quartal. Umwidmung vom 
18.11.2019. 

552106608000001  
Schlangengraben Waldersee  

7852000  250.000,00  26.696,84  10,68  Derzeit läuft die Ausschreibung mit Submissionstermin am 
26.08.2020.Die bauliche Umsetzung ist von Oktober 2020 
bis April 2021 geplant. 

552106608000001  
Schlangengraben Waldersee  

6811000  120.000,00  0,00  0,00  Je nach Mittelabfluss können entsprechende 
Mittelabforderungen beim Fördermittelgeber geltend 
gemacht werden.  
Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid vom 
24.07.2019 

552106616000003  
Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben  

7852000  1.055.400,00  73.427,08  6,96  Die Submission ist erfolgt, derzeit läuft die Auswertung der 
Angebote. Die bauliche Umsetzung soll Mitte Oktober 2020 
vorbehaltlich einer vorher umzusetzenden Kabelverlegung 
beginnen. 

552106616000003  
Überlaufsicherung Libbesdorfer Landgraben  

6811000  574.700,00  0,00  0,00  Je nach Mittelabfluss können entsprechende 
Mittelabforderungen beim Fördermittelgeber geltend 
gemacht werden. 
Aktueller Förderbescheid: 3. Änderungsbescheid vom 
15.11.2019 

552106616000006  
Hochwasserschutz Mosigkau Verwallung 
Wullenbach  

7852000  234.292,73  89,25  0,04  Die Entwurfsplanung wurde durch die 
Grundstückseigentümer abgelehnt, d.h. es werden keine 
Genehmigungen zur Inanspruchnahme erteilt. Umsetzung 
der Maßnahme muss unter Einbeziehung Rückhalteraum 
Hangfichten neu geprüft werden. 

552106616000006  
Hochwasserschutz Mosigkau Verwallung 

6811000  240.000,00  0,00  0,00  Je nach Mittelabfluss erfolgt ggf. Abforderung weiterer 
Fördermittel. 
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Wullenbach  Aktueller Förderbescheid: 2. Änderungsbescheid vom 
21.12.2018 

552106622000001  
Amtsmühle Roßlau  

7852000  460.500,00  129.040,80  28,02  Die Bauleistung ist beauftragt. Die Maßnahme befindet 
sich zurzeit im Bau und die Abrechnung erfolgt nach 
Baufortschritt. Die Fertigstellung ist nicht vor Ende 
September 2020 vorgesehen. 

552106622000001  
Amtsmühle Roßlau  

6811000  390.800,00  0,00  0,00  Nach der Schlussrechnung erfolgt die Mittelabforderung 
beim Fördermittelgeber. 
Aktueller Förderbescheid: 4. Änderungsbescheid vom 
22.04.2020 

571108021000001  
Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW 
Rodleben  

6811000  120.000,00  0,00  0,00  4. Mittelabruf teilweise ausgezahlt bis Änderungsbescheid 
zu neuen Investitionskosten vorliegt, Änderungsantrag vom 
19.08.2019, Verfahren noch nicht abgeschlossen, Ergebnis 
der baufachlichen Prüfung liegt vor. 

571108021000001  
Infrastrukturvorhaben Gewerbegebiet DHW 
Rodleben  

7852000  150.000,00  0,00  0,00  Planung und Umsetzung der Gleisfeldbeleuchtung für 2. 
Rangierweg sowie Planung A/E-Maßnahmen erfolgt in 
2020, Umsetzung A/E-Maßnahme erfolgt in 2021 

571108021000002  
Erschließungsstraße Biopharmapark 
(Zuschuss an Erschließungsträger)  

6811000  154.700,00  0,00  0,00  Auszahlung erst nach Abschluss 
Verwendungsnachweisverfahren sowie 
Grundstücksübertragung  
Nach aktuellem Kenntnisstand frühestens im IV. Quartal 
2020 bzw. HH-Jahr 2021 möglich. 

571108021000002  
Erschließungsstraße Biopharmapark 
(Zuschuss an Erschließungsträger)  

7852000  154.700,00  0,00  0,00  Auszahlung erst nach Abschluss 
Verwendungsnachweisverfahren sowie 
Grundstücksübertragung  
Nach aktuellem Kenntnisstand frühestens im IV. Quartal 
2020 bzw. HH-Jahr 2021 möglich. 

 
573101214000001  
Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt  

7851000  177.500,00  40,05  0,02  Fördermittelbescheid steht noch aus. 

573101214000001  
Schaffung Gemeindezentrum Mühlstedt  

6811000  111.500,00  0,00  0,00  Beantragung am 11.02.2020. Fördermittelbescheid steht 
noch aus. 

573108000000001  
Erwerb von Grundstücken  

7821000  156.000,00  1.132,59  0,73  Vertragsabschluss für Erwerb Leipziger Torhaus im Mai 
erfolgt, erste Notarrechnung bezahlt. Hilfe durch externes 
Anwaltsbüro angefordert, daher noch keine 
Kaufpreisauszahlung.  
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573108000000001  
Erwerb von Grundstücken  

6811000  104.000,00  0,00  0,00  In Abhängigkeit von der Zahlung des Kaufpreises. 

611102000000001  
Investitionshilfen nach FAG  

6811000  10.900.000,00  5.494.446,00  50,41   


