
Stadt Dessau-Roßlau 
 

08.12.2022 
                                                                                                                                         
 

BV/357/2022/V-SKD 

  Vorlage 
 

Drucksachen-Nr.: BV/357/2022/V-SKD 

Einreicher: Der Oberbürgermeister 

Verantwortlich für die Umsetzung: Eigenbetrieb Städtisches Klinikum Dessau 

 
Beratungsfolge Termin Abstimmungsergebnis Bestätigung 

Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters  

15.11.2022 
 
ungeändert beschlossen 

 

Ausschuss für Finanzen  30.11.2022 
Ja 6  Nein 1  Enthaltung 2   
ungeändert beschlossen 

 

Haupt- und 
Personalausschuss  

30.11.2022 
Ja 6  Nein 1  Enthaltung 3   
ungeändert beschlossen 

 

Betriebsausschuss 
Städtisches Klinikum  

01.12.2022 
Ja 9  Nein 0  Enthaltung 0   
ungeändert beschlossen 

 

Stadtrat  07.12.2022 
Ja 37  Nein 0  Enthaltung 0   
ungeändert beschlossen 

 

 
 
Titel: 
3. Aktualisierung des Gesamtmaßnahmebeschlusses zur Errichtung eines 
Ersatzneubaus der Betriebskindereinrichtung 
 
Beschluss: 
 

1. Der bestehende Ausgabebedarf für die Baukosten von ca. 7.253.050 € wird 
um ca. 220.000 € erhöht und mit dem neuen Gesamtausgabebedarf  i. H. v. 
ca. 7.473.050 € beschlossen. 

2. Zur Finanzierung des Gesamtausgabebedarfs für den Ersatzneubau der 
Betriebskindereinrichtung des Klinikums wird von der Stadt Dessau-Roßlau 
zusätzlich ein einmaliger nicht rückzahlbarer Investitionszuschuss in Höhe von 
6.000.000 € im Jahr 2023 zur Verfügung gestellt. 

 
Gesetzliche Grundlagen:  

Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse: BV/354/2016/V-SKD 
BV/269/2017/III-61 
BV/270/2017/III-61 
BV/229/2018/III-61 
BV/230/2018/III-61 
BV/062/2019/III-61 
BV/064/2019/III-61 
BV/140/2019/V-SKD 
BV/120/2019/V-SKD 
BV/198/2021/V-SKD 
BV/388/2021/V-SKD 

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  

Hinweise zur Veröffentlichung:  
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BV/357/2022/V-SKD 

Relevanz mit Leitbild 
 
Handlungsfeld  Ziel-Nummer 

Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft [X] W01, W06 

Kultur, Freizeit und Sport [  ]  

Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr [  ]  

Handel und Versorgung [  ]  

Landschaft und Umwelt [  ]  

Soziales Miteinander [  ]  

 
Vorlage ist nicht leitbildrelevant [  ] 

 
 
Steuerrelevanz 
 
Bedeutung  Bemerkung 

Vorlage ist steuerrelevant [  ]  

Abstimmung mit Amt 20 erfolgt [  ]  

 
Vorlage ist nicht steuerrelevant [X] 

 
 
 

Finanzbedarf/Finanzierung:  
 
Die Gesamtmaßnahme in Höhe von 7.253.050 EURO ist im Rahmen des 
Wirtschaftsplanes 2022 unter Inanspruchnahme von 783.000 EURO Fördermitteln 
aus dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ in Höhe von 
6.470.050 EURO als Eigenmittelmaßnahme geplant und wird im Wirtschaftsplan 
2023 fortgeschrieben. Die Kostenerhöhung im Umfang von 220.000 EUR wird 
ebenfalls aus Eigenmitteln finanziert und im Wirtschaftsplan 2023 entsprechend 
geplant. 
 
Im Jahr 2023 sollen nun 6.000.000 EURO als einmalige nicht rückzahlbare 
Zuweisung des Krankenhausträgers an das Klinikum erfolgen. Damit reduziert sich 
der aus Eigenmitteln zu finanzierende Anteil der Gesamtkosten auf 690.050 EURO. 
 
 
 
 

Begründung: siehe Anlage 1 
 
 
Für den Oberbürgermeister: 
 
 
Dr. med. Joachim Zagrodnick 
Erster Betriebsleiter 
 
 
beschlossen im Stadtrat am 07.12.2022 
 
 
Frank Rumpf 
Stadtratsvorsitzender 
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BV/357/2022/V-SKD 

 

Anlage 1: 
Die Kindertageseinrichtung des Klinikums wurde im Jahr 2002 in einer ehemals 

medizinisch genutzten Baracke (Baujahr 1950er Jahre) auf dem Klinikgelände 

eröffnet. In den darauffolgenden Jahren erfolgte, der wachsenden Nachfrage 

entsprechend, eine mehrfache bauliche Erweiterung und Anpassung der 

Platzkapazitäten. Im Jahr 2018 wurde letztmalig die Platzkapazität temporär durch 

einen in Modulbauweise südlich angedockten Gebäudekomplex auf nunmehr 

insgesamt 166 Betreuungsplätze erweitert. 

 

Um sich auch weiterhin als attraktiver Arbeitgeber in der Stadt Dessau-Roßlau sowie 

in der Region zu positionieren, dem Fachkräftemangel weiterhin wirksam zu 

begegnen und das strategische Ziel der Stadt Dessau-Roßlau zu fördern, der 

bisherigen demografischen Bevölkerungsentwicklung entgegenzuwirken, wurde der 

Bau eines bedarfsorientierten Kita-Neubaus und die gleichzeitige Erweiterung auf 

200 Plätze beschlossen (BV/120/2019/V-SKD). Die Baukosten waren zuletzt mit  

7.253.050 EUR veranschlagt (BV/388/2021/V-SKD). Im Zuge der technischen 

Klärung des Energiekonzeptes zwischen dem Auftraggeber, dem 

Generalunternehmer und den Dessauer Stadtwerken sowie der damit verbundenen 

abgeschlossenen Ausführungsplanung wurden Mehr- und Minderkosten von 

insgesamt 207.579,04 EUR ermittelt. Die Mehrkosten betreffen insbesondere die 

Gewerke Trockenbau, Heizung, Sanitär und Raumlufttechnik. Hinzu kommen 

Mehrkosten für den nachträglich geplanten Hagelschutz auf den Lichtkuppeln in 

Höhe von ca. 12.421 EUR. 

Auf Grund von Material- und Lieferengpässen sowie Personalausfällen auf Grund 

von Corona-Erkrankungen und temperaturbedingter reduzierter Bautätigkeit während 

der heißen Sommertage besteht aktuell ein Bauverzug von 8 Wochen. Aktuell haben 

die Vorbereitungen für die Umzugsplanung begonnen, d.h. alle vorhandenen 

Einrichtungen, Möbel und Festeinbauten werden auf ihre Umsetzbarkeit, teilweise 

durch Hinzuziehung von externen Fachfirmen, geprüft. Zusätzlich erfolgt eine 

Prüfung der Elektrogeräte auf ihre jeweilige Energieeffizienz. Auf Grund der aktuellen 

Preisentwicklung ist nicht auszuschließen, dass der veranschlagte 

Gesamtkostenrahmen angepasst werden muss. 

 

Gemäß dem Beschluss des Stadtrates vom 22.10.2008 (DR/BV/388/2008/II) trägt 

das Klinikum alle Aufwendungen der Kindertageseinrichtung selbst. Um das Klinikum 

in seinen Bemühungen weiter zu unterstützen soll für den Kita-Neubau ein einmaliger 

nicht rückzahlbarer Investitionskostenzuschuss in Höhe von 6 Mio. EUR von der 

Stadt Dessau-Roßlau an das Klinikum fließen. Diese Summe soll im Haushalt 2023 

der Stadt Dessau-Roßlau eingestellt werden. Bis zur Auszahlung der Summe wird 

das Klinikum in die Vorfinanzierung gehen.  
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