
K o s t e n s t a t u s Stand: 27.01.2023

Bauvorhaben: Energetische und Allgemeine Sanierung der Sekundarschule

"An der Biethe", Haus 1, Goethestr. 1, 06862 Dessau-Roßlau
Anlage 2

Investitionsnummer: 216004022200003

Produktkonto: 21600.0961000

KG LOS Leistung Auftragssumme
Nachträge
(bestätigt)

Auftragssumme
Gesamt

Prognose
Mehrkosten

Prognose
Gesamt

100 0,00
0,00 0,00

200 32.231,15 -32.231,15 0,00
32.231,15 -32.231,15 0,00

300 4.194.659,82 573.962,21 4.771.742,14 1.455.638,53 6.227.380,67

100 Baustelleneinrichtung 186.485,00 9.284,98 195.769,98 50.000,00 245.769,98

101 Gerüstbau 108.252,52 19.634,25 127.886,77 75.000,00 202.886,77

102 Abbruch Altbau 212.239,05 215.782,65 -1.726,26 214.056,39

103 Rohbau 1 - Altbau 415.885,97 -3.863,86 412.022,11 150.000,00 562.022,11

104 Rohbau 2 - Neubau 421.632,07 193.838,17 615.470,24 150.000,00 765.470,24

105 Zimmererarbeiten - Altbau 179.741,13 65.122,62 244.863,75 10.000,00 254.863,75

106 Dachdecker- und Spenglerarbeiten 1 - Altbau 175.138,84 102.080,02 277.218,86 25.000,00 302.218,86
107 Dachdecker- und Spenglerarbeiten 2 - Neubau 68.151,11 565,25 68.716,36 102.123,39 170.839,75

108 Fassadenarbeiten 1 - Altbau 364.340,91 152.725,76 517.066,67 20.000,00 537.066,67

109 Fassadenarbeiten 2 - Neubau 45.040,41 45.040,41 35.000,00 80.040,41

110 Tischlerarbeiten 1 - Altbau 332.748,99 332.748,99 10.000,00 342.748,99

111 Metallbauarbeiten außen 115.754,39 735,00 116.489,39 45.000,00 161.489,39

112 Putzarbeiten innen 155.086,42 27.009,81 182.096,23 174.598,98 356.695,21

113 Trockenbau 366.513,01 366.513,01 158.878,88 525.391,89
114 Tischlerarbeiten 2 169.723,71 936,71 170.660,42 25.000,00 195.660,42
115 Metallbauarbeiten innen 94.675,21 5.893,50 100.568,71 20.000,00 120.568,71
116 Fliesen- und Natursteinarbeiten 96.577,72 96.577,72 25.000,00 121.577,72
117 Bodenbelagsarbeiten 267.529,47 267.529,47 139.205,49 406.734,96
118 Parkettarbeiten - Altbau 25.768,86 25.768,86 15.000,00 40.768,86
119 Malerarbeiten 316.374,47 316.374,47 127.539,68 443.914,15

120-1 Schlosserarbeiten (Angebot Ersatzvornahme!) 50.690,14 50.690,14 10.000,00 60.690,14

121 Sonnenschutz und Verdunkelungsanlagen 19.218,50 19.218,50 10.000,00 29.218,50

122
Schließanlage
(Annahmen, da Ausschreibungsverfahren noch offen)

30.000,00 30.000,00

123
Beschilderung
(Annahmen, da Ausschreibungsverfahren noch offen)

11.100,00 11.100,00

124
Flucht- und Rettungswegeplan
(Annahmen, da Ausschreibungsverfahren noch offen)

4.000,00 4.000,00

125
Feinreinigung
(Annahmen, da Ausschreibungsverfahren noch offen)

35.000,00 35.000,00

ohne Schachtarbeiten Gründungserkundung 4.593,40 4.081,70 -81,63 4.000,07
ohne Vogelschutzmaßnahmen 1.732,16 1.820,37 1.820,37
ohne Kanalbefahrung 766,36 766,36 766,36

400 2.461.783,01 101.635,89 2.583.138,79 438.762,31 3.034.427,48
200 NS - Starkstromanlagen 695.996,48 695.996,48 133.500,00 829.496,48
201 FM und IT-Anlagen 233.541,68 233.541,68 51.000,00 284.541,68

202 Heizung / Sanitär 650.301,62 67.234,80 717.536,42 88.000,00 805.536,42

203 Lüftung 532.121,36 33.634,74 565.756,10 97.250,00 663.006,10

204 Blitzschutz 11.627,25 11.627,25 2.500,00 14.127,25
205 MSR 160.670,47 160.670,47 24.500,00 185.170,47
206 Aufzug 112.732,27 112.732,27 15.000,00 127.732,27

ohne Frostschaden Wasserzähler 179,07 179,07
ohne Gasanschluss Ersatzwärmevers. (Turnhalle) 2.540,64 2.540,64 2.540,64
ohne Kesselanlage Ersatzwärmevers. (Turnhalle) 51.156,33 53.004,87 53.004,87
ohne MSR-Anlage Ersatzwärmevers. (Turnhalle) 10.557,11 8.897,36 -151,27 8.746,09
ohne Baustrom 18.036,03 15.000,00 33.036,03
ohne Bauwasser+Trink- & Abwasser 513,00 4.500,00 5.013,00
ohne Bauheizung (Gas) 803,00 7.227,00 8.030,00
ohne Kanalbefahrung 537,80 766,35 1.304,15 436,58 1.740,73

Hausanschluss & Schmutzwasser 12.526,38 12.526,38 12.526,38
500 555.910,94 0,00 555.910,94 680.943,57 811.854,51

140 Freianlagen-1 550.909,19 550.909,19 500.943,57 1.051.852,76
Förderung Altstadtsanierung Los 1.1 & 1.2
(ca. 500.000,00 ges. - Prog: 75.000,00 Planerhonorar
(siehe KG 700))

-425.000,00

Mehrkostenanzeige aus gestörten Bauablauf Freianlagen 0,00 180.000,00 180.000,00
ohne Baumfällungen 5.001,75 5.001,75 5.001,75

600 688.267,97 705.375,92 51.262,11 756.638,03
130 Ausstattung Lose Möbel 305.850,23 305.850,23 25.000,00 330.850,23
131 Ausstattung FUR 120.478,52 17.107,95 137.586,47 19.262,11 156.848,58
132 Ausstattung Küchen 15.981,69 15.981,69 5.000,00 20.981,69
207 Besondere Ausstattung / IT 245.957,53 245.957,53 2.000,00 247.957,53

700 1.483.664,29 206.997,85 1.804.181,90 73.446,24 1.877.628,14
Objektplanung Lph 1+2 65.188,68 73.661,71 73.661,71
Objektplanung Lph 3 95.067,39 88.068,29 88.068,29

Objektplanung Lph 4-8 390.740,46 168.118,87 558.859,33 30.000,00 588.859,33

Planung Ausstatung Lph 4-8 40.190,35 8.901,47 49.091,82 49.091,82
Tragwerksplanung Lph1+2 29.737,49 29.737,49 29.737,49
Tragwerksplanung Lph3 34.312,50 34.312,50 34.312,50
Tragwerksplanung Lph 4-6 124.579,07 4.331,60 128.910,67 128.910,67
Tragwerksplanung 12.182,63 12.182,63 12.182,63
HLS Lph 1+2 9.932,60 29.210,74 29.210,74
HLS Lph 3 19.175,51 36.620,95 8.522,89 45.143,84

HLS Lph 4-8 185.946,38 5.251,16 191.197,54 44.500,00 235.697,54

Planung von Waschbeclen in allen Klassenräumen 26.245,75 22.441,02 22.441,02
Elektro Lph 1+2 14.292,66 20.845,08 20.845,08
Elektro Lph 3 33.163,92 32.215,12 32.215,12
Elektro Lph 4-8 160.610,02 160.610,02 30.000,00 190.610,02
Aufzug Lph 1+2 1.479,42 1.479,42 1.479,42
Aufzug Lph 3 3.273,76 3.273,76 3.273,76
Aufzug Lph 5-8 13.031,72 13.031,72 13.031,72
Freianlagenplanung Lph 1-3 12.855,31 24.630,30 24.630,30
Freianlagenplanung Lph 4-8
(Förd. über Altstadtsanierung, Prog: ca. 75.000 € für 
Planerhonorar))

60.214,84 9.413,38 69.628,22 -75.000,00 -5.371,78

Bauphysik Lph 1+2 2.758,02 3.246,22 3.246,22
Bauphysik Lph 3 5.732,71 4.690,48 4.690,48
Bauphysik Lph 4-7 4.338,67 4.338,67 4.338,67
Bauakustik Lph 1+2 3.292,10 3.262,87 3.262,87
Bauakustik Lph 3 6.359,90 4.830,34 4.830,34
Bauakustik Lph 4-7 4.468,06 4.468,06 4.468,06
Raumakustik Lph 1+2 1.984,21 3.015,04 3.015,04
Raumakustik Lph 3 3.581,00 4.889,56 4.889,56
Raumakustik Lph 4-7 4.522,83 4.522,83 4.522,83
Brandschutzkonzept Lph 1-4 7.344,00 7.344,00 7.344,00
Brandschutzkonzept Lph 5 7.282,80 7.282,80 7.282,80
Brandschutznachweis Feuerwiderstandsdauer 6.793,39 6.793,39 6.793,39
Baugrundgutachten 2.344,30 2.046,80 2.046,80
Baugrundgutachten 1.252,80 1.252,80 1.252,80
Bauzustandsgutachten 8.647,25 8.419,25 8.419,25
Holzschutzgutachten 5.710,22 5.703,97 5.703,97
Baubegleitung - Untersuchung derTraufe, Schwammbereich 3.336,16 3.336,16 3.336,16
Prüfgebühren Lph 4 (Stellungnahme Bauantrag) 230,00 230,00
Prüfgebühr Baugenehmigung / Kostenfestsetzungsbescheide 61.823,55 25.000,00 86.823,55
Kostenfestsetzungsbescheide ÄB 130,00 130,00 520,00 650,00
Ingenieurvertrag Ersatzwärmeversorgung 21.427,75 21.427,75 21.427,75
Bearbeitung Prüfbericht 2.598,96 2.598,96 2.598,96
Bauleistungsversicherung 6.419,51 10.981,37 17.400,88 17.400,88
SiGeKo 16.624,30 16.624,30 10.000,00 26.624,30
Beweissicherung 7.723,10 7.723,10 7.723,10
Gutachten Bautechnik Einbausit. Fenster 648,55 648,55 648,55
Heizungsanlagenteile entleeren 858,23 858,23 858,23
Demontagearbeiten im Objekt 958,43 958,43 958,43
Rechtsanwalt extern 11.900,00 11.900,00 11.900,00
Vorhangschloss, Profilhalbzylinder 173,26 173,26 173,26
Vorbereitung Fläche Bauschild 332,01 332,01 332,01
Baustellenschild 1.901,31 1.901,31 -96,65 1.804,66

Legende
Eingabefelder Gesamtkosten nach aktueller Hochrechnung (inkl. Ausstattung): 12.707.928,83
aktuelle Vergabe Gesamtkosten nach aktueller Hochrechnung (ohne Ausstattung): 11.951.290,80
gesperrte Zellen Gesamtkosten nach aktueller Hochrechnung (nur Ausstattung): 756.638,03
Nachrichtlich

Gesamtkosten (inkl. Ausstattung) gerundet: 12.708.000,00
Gesamtkosten (ohne Ausstattung) gerundet: 11.951.300,00

Gesamtkosten (nur Ausstattung) gerundet: 756.700,00

Kostenprognose
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