
Nr. Vorgangsname

1

2 Auswahlverfahren 

3 Klärung/Aufgabenstellung

4 Beschluss (BVU)

5 Zusammenstellung/Aufforderung

6 Bearbeitung/Entwürfe

7 Präsentation Entwürfe

8 Auswertung / Vergabevorschlag 

9 Planmäßiger Bauausschuss *

10 Alt.: Sonderaussch. od. Eilbeschl.

11

12 Planung / Beschlüsse 

13 LPH 3*

14 Projektverteidigung

15 Novellierung GMB

16 OB-BVU-Stadtrat

17 LPH 5

18 Rohbauvergabeverfahren

19

20 Ausführung

21 Rückbau Haus Emmer (im Vorlauf)

22 Baubeginn Neubau 

23 Bauzeit

24

25 * Der Zeitraum für die Entwurfsplanung 

26 ohne vorlaufende abgestimmte Vorpla-

27 nung ist nicht angemessen. Zur Einhaltung

28 ist der Weg über Sonderausschuss/

29 Eilbeschluss erforderlich.
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