Anlage 2

Ubersicht und Gegenlberstellung der Varianten

Hochwasserschutz BHW10o0 (etwa das Hochwasser

Kastanienreihe It.

Wohnbebauung wird gegen ein
BHW100 + Freibord gegen

Uberstrémung gesichert

StraBenkorper von 2002) + 1m Freibord Sachverstéandigengutachten Bruttobaukosten
Verringerung der Kronenrtickschnitt,
Variante Durchfeuchtung da_Liedrhaft Emv\;lussrlll?hm_eri]m i -
und Sicherun mit dem ) 3 . urzelbereic u ohne ei einem
9 Schutzziel mobile Hochwas Slcheﬂrung des Prognose der FaIIung mobiles Hochwasserschutz von
gegen BHW serschutzwand | StraRenkorpers gegen notwendig ;
Durchstrémun 100 .A - Ausfallwahr- Hochwasser- | BHW,q + Freibord von
g (1) Uberstrdmung - . (3)
(Primarziel) incl. scheinlichkeit schutzsystem im
[Durchfeuchtung analog | Freibord (niedrig/mittel/ groR3)
nach Deichbaukriterien] )
ja Deichausbauniveau
1 ja ja nein wie in ganz Dessau- groR ja 844.900,00 €
Rosslau (HQyq0)
ja bis zu einem HQ o,
wenn mobile Elemente 686.511,00 € 1120.861.00 €
i i i i i i (einschl. Kopfbalk . . )
2 ja nein ja (Darumf?talker:_j) nledrlg nein eurr‘lzcumveurlljeg:n:n (inkl. Dammbalkensystem)
angescharlit werden, Gasleitung)
wie Variante 1
nur mit mobiler
Verteidigung z.B
Sandsack aber es
2a ja nein nein/ja besteht die Option, die niedri nein >10391.00 €
J ! Kopfbalken ebenso 9 (e‘”“g;s‘umi'g‘fg“”g
wie die mobilen
Elemente
nachzurlisten
ja bis zu einem HQ o,
ia ia wenn mobile Elemente ia 757.911,00 €
3 ja 2 2 (Dammbalken) niedrig a (einschl. Kopfbalken 1.162.511,00 €
teilweise teilweise angeschafft werden teilweise und Umverlegung (inkl. Dammbalkensystem)
i Gasleitung)
wie Variante 1
Planfeststellyngsverfahreén notwendig
4 ja ja - ja niedrig nein R -
4a ja ja ja gro nein - 975.800,00 €
mit mobilen Elementen
5 eingeschrénkt (5) ja ja (Dammbalken) bis auf niedrig nein 755'650'00 € 1.190.000,00 €
HQZOO mogllch (einschl. ) (inkl. D 1system)
nur mit mobiler
Sar:/desr;iflgl\fgghﬁ]‘zten 571.200,00 € 1.136.450.00 £
. . - . : 1 i i i (einschl. halbseitige . . 1
5a-c |eingeschrankt (5)| nein/ja ja mit Kopfbalken im niedrig nein . B P ystem)
StraRenbereich sehr ung)
teuer
der StraBenkorper wird
uber§pu\t“ aber die
6 nein ja nein dahinteriegende niedrig nein - mehr als 1.000.000,00 €
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(1)

Aufwendige Auf- und Abbauarbeiten fir die mobilen Elemente mit hohem
personellem und logistischem Aufwand der Feuerwehr. Des Weiteren wird fir das
Einlagern der mobilen Elemente Lagerkapazitat bendtigt. Ist keine eigene Kapazitat
vorhanden, muss diese angemietet werden. Diese laufenden Kosten sind bislang
nicht berticksichtigt

(2)
Bedeutung der Ausfallwahrscheinlichkeit: niedrig (0%-30%); mittel (30%-60%); grof3
(60%-100%).

3)

Wird eine Fallung der Kastanien aus der MalBnahme notwendig, werden die
Ausgleichs- und ErsatzmafRnahmen durch das KPIl bis zum Foérderhdchstbetrag
gedeckt. Somit ist eine Wiederbepflanzung und dartber hinaus eine zusatzliche
Bepflanzung der gegenlberliegenden Stral3enseite mdglich, welches einen
Alleencharakter entspricht.

4)

Die aktuell sanierten Deiche der Stadt Dessau-Rof3lau entsprechen einem
Hochwasser welches statistisch gesehen alle 200 Jahre wiederkehrt (HQ200). Um
diesen Wert zu erreichen, misste die Sudstrale um bis zu 1,30 m erhdht werden.
Werden in dieser Spalte Kosten angegeben, so wird ein HQ2qo gewahrleistet.

)
Bei dieser Variante befindet sich die Spundwand innerhalb der Fahrbahn. Aus

diesem Grund kann die Durchfeuchtung erst hinter der Spundwand vermindert
werden.

Anlage 2 Variantenuntersuchung zur Baumalnahme ,Hochwassersicherer
Ausbau der Sudstral3e”



