
Nr. Dauer Anfang Fertig stellen

1 75 Tage Mi 30.11.11 Mi 14.03.12

2 1 Tag Mi 30.11.11 Mi 30.11.11

3 1 Tag Fr 20.01.12 Fr 20.01.12

4 1 Tag Do 23.02.12 Do 23.02.12

5 1 Tag Mi 14.03.12 Mi 14.03.12

6 1 Tag Mi 14.03.12 Mi 14.03.12

7 231 Tage Do 08.09.11 Di 31.07.12

8 1 Tag Do 08.09.11 Do 08.09.11

9 11 Tage Mi 14.09.11 Fr 02.03.12

10 1 Tag Sa 24.09.11 Sa 24.09.11

11 1,05 Monate Mo 26.09.11 Di 25.10.11

12 1 Tag Di 08.11.11 Di 08.11.11

13 52 Tage Mi 09.11.11 Fr 20.01.12

14 2 Monate Mo 16.01.12 Fr 09.03.12

15 2,5 Monate Fr 16.03.12 Fr 25.05.12

16 1 Monat Mo 28.05.12 Fr 22.06.12

17 1 Tag Di 31.07.12 Di 31.07.12

18 140 Tage Mo 23.01.12 Mo 06.08.12

19 4 Monate Mo 23.01.12 Mo 14.05.12

20 5 Monate Mo 23.01.12 Mo 11.06.12

21 1,5 Monate Di 12.06.12 Mo 23.07.12

22 1 Monat Di 10.07.12 Mo 06.08.12

23 96 Tage Mo 02.04.12 Di 14.08.12

24 36 Tage Mo 02.04.12 Di 22.05.12

25 6 Wochen Mi 23.05.12 Di 03.07.12

26 1,5 Monate Mi 04.07.12 Di 14.08.12

27 181 Tage Mo 02.04.12 Do 13.12.12

28 36 Tage Mo 02.04.12 Di 22.05.12

29 10 Wochen Mi 23.05.12 Di 31.07.12

30 1 Woche Mi 01.08.12 Di 07.08.12

31 2 Wochen Mi 08.08.12 Di 21.08.12

32 4 Monate Mi 22.08.12 Do 13.12.12

33 106 Tage Mi 08.08.12 Mi 09.01.13

34 7,5 Wochen Mi 08.08.12 Fr 28.09.12

35 4 Wochen Fr 28.09.12 Mo 29.10.12

36 2 Wochen Mo 29.10.12 Di 13.11.12

37 2 Wochen Di 13.11.12 Di 27.11.12

38 2 Wochen Di 27.11.12 Di 11.12.12

39 1,7 Wochen Di 11.12.12 Fr 21.12.12

40 2 Wochen Mo 24.12.12 Mi 09.01.13

41 440 Tage Do 31.01.13 Di 21.10.14

42 1 Tag Do 31.01.13 Do 31.01.13

43 1 Woche Fr 01.02.13 Do 07.02.13

44 2 Wochen Fr 08.02.13 Do 21.02.13

45 1 Monat Fr 22.02.13 Do 21.03.13

46 1 Tag Fr 22.03.13 Fr 22.03.13

47 1 Monat Mo 25.03.13 Fr 19.04.13

48 3 Monate Mo 22.04.13 Mo 15.07.13

49 5,5 Monate Di 04.06.13 Mi 06.11.13

50 6 Monate Mo 21.10.13 Fr 11.04.14

51 5,5 Monate Mo 17.03.14 Mo 18.08.14

52 1 Tag Di 19.08.14 Di 19.08.14

53 2 Monate Mi 20.08.14 Mi 15.10.14

54 4 Tage Do 16.10.14 Di 21.10.14

Verwaltungsprozess 14.03.
Verwaltungsprozess

Antrag vorzeitiger Maßnahmebeginn 30.11.

Genehmigung vorzeitiger Maßnahmebeginn für LP 5, 6 20.01.

Maßnahmebeschluss Bau-Ausschuss 23.02.

Maßnahmebeschluss Stadtrat 14.03.

Entscheidung zur Fördermaßnahme 14.03.

Planfeststellungsverfahren LVwA 31.07.
Planfeststellungsverfahren LVwA

TBA-Antrag Planfeststellung (PFV) 08.09.

Einleitung PFV LVwA Schreiben 02.03.

Amtsblatt Oktober 2011, Erscheinungstermin 24.09.

Offenlage beim VHT 25.10.26.09.

Frist für Einwände 08.11.

Auswertung der Offenlage 20.01.09.11.

Prüfung UVP bei Ref. 402 09.03.16.01.

LVwA Beschlussfassung 25.05.16.03.

Rechtskraft 22.06.28.05.

letzter Termin für Schaffung Baurecht 31.07.

Erstellung AP Str/Brücke und Ausschreibungunterlagen 06.08.
Erstellung AP Str/Brücke und Ausschreibungunterlagen

Ausführungsplanung Straße 14.05.23.01.

Ausführungsplanung Brücke 11.06.23.01.

TW, TBA Prüfung der AP Brücke 23.07.12.06.

Ausschreibungsunterlagen 06.08.10.07.

Ausschreibung u. Realisierung Düker 14.08.
Ausschreibung u. Realisierung Düker

Beginn der Ausschreibung Düker 22.05.02.04.

Auswertung,Vergabe, Beschluss Düker 03.07.23.05.

Realisierung Düker 14.08.04.07.

Ausschreibung u. Realisierung Behelfsbrücke SB 30 13.12.
Ausschreibung u. Realisierung Behelfsbrücke SB 30

Beginn der Ausschreibung Behelfsbrücke 22.05.02.04.

Auswertung,Vergabe, Beschluss SB 30 31.07.23.05.

Auftragserteilung SB 30 07.08.

Baustelleneinrichtung SB 30 21.08.

Realisierung Behelfsbrücke SB 30 13.12.22.08.

Ausschreibung Straße, Brücke 09.01.

Beginn der Ausschreibung 28.09.08.08.

Auswertung Angebote 29.10.28.09.

Prüfung Vergabe Amt 14 13.11.29.10.

Vergabebeschluss OB 27.11.13.11.

Vergabebeschluss Ausschuss 11.12.27.11.

Einspruchfrist 21.12.11.12.

Auftragserteilung 09.01.24.12.

Realisierung Umfahrung, Straße und Brücke 21.10.
Realisierung Umfahrung, Straße und Brücke

Baubeginn 31.01.

BE Einrichtung 07.02.

Kampfmittelbeseitigung Verkehrsanlage 21.02.08.02.

Herstellung bauzeitliche Umfahrung 21.03.22.02.

Verkehrsführung auf Umfahrung 22.03.

Kampfmittelbeseitigung Brücke (BW 11) 19.04.25.03.

Abbruch vorhandene Brücke BW 11 alt 15.07.22.04.

Herstellung Gründung/Unterbauten    BW 11neu 06.11.04.06.

Herstellung Überbau BW 11 neu incl. Winterbau 11.04.21.10.

Hinterfüllung, Ausrüstung, Straßenbau 18.08.17.03.

Verkehrsfreigabe B 185 neu 19.08.

Rückbau Umfahrung, Anschluss nördl. Nebenstraße 15.10.20.08.

Bauende/Abnahme  Umfahrung, Anschluss Nebenstraßen 21.10.
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