

Anlage 5 - Grobablaufplan

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Beschluss im Stadtrat: | am 31.08.2016 |
| 2. Genehmigungsplanung und Änderungsantrag für Fördermittel: | bis Oktober.2016 |
| 3. Ausführungsplanung und Vergaben: | bis Februar 2017 |
| 4. Ausführungsbeginn (witterungsabhängig): | im II. Quartal 2017 |
| 5. Fertigstellung | Sommer 2017 |