

Die Bauhausstadt, in der die Moderne Tradition hat



Dezernat III - Information zur Sitzung des Ausschusses für Bauwesen, Verkehr und Umwelt am 06.06.2017

# Umgestaltung Kavalierstraße 1. BA

## Innenstadtentwicklung mit Stadträumlicher Aufwertung


Stand 05/2017

# Projektstammdaten (KV)



Projekttitel	Umgestaltung Kavalierstraße
Projektnummer	Inves.-Nr.: 54100.66.02000 001
Projektlaufzeit	Initialisierungsphase: IV/2013 bis I-/2015 <b>Planungsphase LP/3-8: II/2015 bis IV/2018</b> Realisierungsphase: III/2017 bis IV/2018 Betriebsphase incl. LP-9: I/2019 ff.
Projektleitung	Herr Jähne, Stadtverwaltung Dessau-Roßlau, Dezernat für Stadtentwicklung und Umwelt, Zerbster Straße 4, 06844 Dessau-Roßlau Tel. : 0340 204-1503 Fax: 0340 204-2906 E-Mail: Steffen.Jaehne@dessau-rosslau.de , Internet: www.dessau-rosslau.de
Berichtszeitraum	per 31.05.2017

# Projektstatus (KV)



Status	 in Bearbeitung, positiv	 in Verzug bzw. in Teilen kritisch	 kritisch, unbearbeitet bzw. Abbruch
		aktuell	letzter Bericht
Inhalte/ Qualität			
Terminplanung			
Kostenentwicklung			
Finanzierung			

# Terminplanung / Bauphasen (KV)

## Nächste Schritte

- Vergabeentscheidung VE002-Gleis-, Tief- und Straßenbau als Vorratsbeschluss zum 06.06.2017
- Generierung zusätzlicher Eigenmittel sowie Fördermittel und Förderprogramme ab sofort
- Wiederaufbau OdF - 25 KW/2017  
Vor-Ort-Termin mittels 1:1-Modell

# Vielen Dank für Die/Ihre Aufmerksamkeit !

