

Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Stadt:

Zeitraum:

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 - niedrige Priorität

*) Eigenanteile (brutto) der Stadt bzw. Maßnahmenträger

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel (Standard)	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	mögliche zusätzliche Punkte (in %)*	Priorität	Aktivität		nächste Kontrolle*	verantwortlich		einmalige Kosten *)		jährliche Kosten *)		Summe Kosten in €	Beschluss erforderlich	Umsetzungsstand 2017
					Beginn	Fertigstellung		im ET	für Umsetzung*	intern	extern	intern	extern			
1. Entwicklungsplanung, Raumordnung																
1.1.1	Klimastrategie auf Kommunalebene, Energieperspektiven	Fortführung und Intensivierung der Mitgliedschaft im Klima-Bündnis e.V.	5	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Neuhaus	Umweltamt				600 €	600	nein	fortlaufend
	Klimastrategie auf Kommunalebene, Energieperspektiven	Erarbeitung eines gesamtwirtschaftlichen Zukunftskonzepts	5	1	01.01.2016	31.12.2017		Herr Reinsdorf	Amt für Wirtschaftsförderung		15.000 €		15000		ja	in Umsetzung
	Klimastrategie auf Kommunalebene, Energieperspektiven	Fortschreibung INSEK, Teilkonzept Kleingartenentwicklung		1	01.01.2016	31.12.2018		Herr Dr. Stahl	Stadtplanungsamt				0		ja	in Umsetzung
1.1.2	Klimaschutz- und Energiekonzept	Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes	20	1	30.09.2017	30.06.2019		Klimaschutzkoordinator	Dez. III		21.000 €		21000		ja	Vorbereitung Antragstellung
1.1.3	Bilanz, Indikatoren-systeme	Fortschreibung der THG-Bilanz	15	1	01.01.2017	31.12.2018		Klimaschutzkoordinator	Dez. III			2.000 €	2000		nein	noch nicht gestartet
	Bilanz, Indikatoren-systeme	Ausbau des Indikatoren-systems eea	5	1	01.01.2017	31.12.2018		Klimaschutzkoordinator	Dez. III				0		nein	fortlaufend
1.1.4	Evaluation von Klimawandeleffekten	Gesamtstädtische Klimaanpassungsstrategie	35	2	01.01.2018	31.12.2019		Klimaschutzkoordinator	Dez. III				0		ja	noch nicht gestartet
	Evaluation von Klimawandeleffekten	Anwendung der fiskalischen Wirkungsanalyse zur Neuausweisung von Gewerbestandorten	20	2	01.01.2017	31.12.2020		Frau Jahn	Stadtplanungsamt				0		nein	noch nicht gestartet
1.1.5	Abfallkonzept	Abfallwirtschaftskonzept	20	1	01.01.2015	31.12.2017		Frau Moritz	Stadtpflege				0		ja	in Umsetzung
1.2.1	Kommunale Energieplanung	Dachflächenkataster zur Abschätzung von Solarpotenzialen	5	3	01.01.2019	31.12.2020		Klimaschutzkoordinator	Dez. III				0		ja	noch nicht gestartet
1.2.2	Mobilitäts- und Verkehrsplanung	Fortschreibung des VEP	15	1	01.01.2017	31.12.2018		Frau Jung	Tiefbauamt		40.000 €		40000		ja	in Umsetzung
	Mobilitäts- und Verkehrsplanung	Fußwegekonzept Innenstadt		1	01.01.2018	31.12.2019		Frau Jung	Tiefbauamt				0		ja	noch nicht gestartet
	Mobilitäts- und Verkehrsplanung	Fahrradstellplatzrichtlinie		1	01.01.2017	30.06.2018		Herr Link	Tiefbauamt		3.000 €		3000		nein	in Umsetzung
	Mobilitäts- und Verkehrsplanung	Gesamtstädtisches e-Mobilitätskonzept		1	01.01.2017	31.12.2020		Klimaschutzkoordinator	Dez. III				0		ja	noch nicht gestartet
1.3.1	Grundstückseigentümerverbindliche Instrumente	Fortschreibung des FNP	30	2	01.01.2017	31.12.2019		Herr Schmidt	Stadtplanungsamt		30.000 €		30000		ja	in Umsetzung
1.3.2	Innovative, nachhaltige städtische und ländliche Entwicklung															
1.4.1	Prüfung Baugenehmigung und Bauausführung															
1.4.2	Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren	Schulung der Bediensteten im Bauordnungsamt	5	2	01.01.2017	31.12.2020		Herr Meister	Bauordnungsamt		1.500 €		1500		nein	noch nicht gestartet
	Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren	Bauherrenmappe LENA für Bibliothek, DVV und verschiedene Ämter	10	1	01.01.2017	31.12.2017		Herr Meister	Bauordnungsamt				0		nein	in Umsetzung
	Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren	Digitale Bauherrenmappe - Leitfaden für energieeffizientes Bauen und Sanieren als Internetangebot	10	2	01.01.2017	31.12.2019		Herr Meister	Bauordnungsamt				0		nein	noch nicht gestartet
	Beratung zu Energie und Klimaschutz im Bauverfahren	Einführung Ratgeber für Bauherren Neubau, Umbau, Modernisierung als Broschüre und digital		1	01.01.2017	31.12.2017		Herr Meister	Bauordnungsamt				0		nein	noch nicht gestartet
2. Kommunale Gebäude, Anlagen																
2.1.1	Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude	Fortschreibung der Energieleitlinien	10	1	01.01.2017	31.12.2018		Frau Noack Herr Klaue	ZGM				0		ja	in Umsetzung
	Standards für Bau und Bewirtschaftung öffentlicher Gebäude	Einführung der Energieleitlinien bei den kommunalen Beteiligungen		1	01.01.2017	31.12.2018		Frau Noack Herr Klaue	ZGM				0		nein	in Umsetzung
2.1.2	Bestandsaufnahme, Analyse	Schnittstelle Energiedaten E 58 zum CAFM Projekt - IMS	5	1	01.01.2017	31.12.2020		Frau Noack Herr Klaue	ZGM				0		nein	in Umsetzung
2.1.3	Controlling, Betriebsoptimierung	Jährlicher Energiebericht kommunale Liegenschaften	0	2	01.01.2017	31.12.2020		Frau Noack Herr Klaue	ZGM				0		nein	fortlaufend
2.1.4	Sanierungsplanung / -konzept	Fortschreibung Sanierungskonzept	30	2	01.01.2017	31.12.2020		Frau Noack Herr Klaue	ZGM				0		nein	fortlaufend
2.1.5	Beispielhafter Neubau / beispielhafte Sanierung	BSZ	30	1	01.01.2017	31.12.2018		Frau Noack Herr Klaue	ZGM		375.500 €		375500		ja	in Umsetzung

Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Stadt:

Zeitraum:

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 - niedrige Priorität

*) Eigenanteile (brutto) der Stadt bzw. Maßnahmenträger

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel (Standard)	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	mögliche zusätzliche Punkte (in %)*	Priorität	Aktivität		nächste Kontrolle*	verantwortlich		einmalige Kosten *)		jährliche Kosten *)		Summe Kosten in €	Beschluss erforderlich	Umsetzungsstand 2017
					Beginn	Fertigstellung		im ET	für Umsetzung*	intern	extern	intern	extern			
2.2.1	Beispielhafter Neubau / beispielhafte Sanierung Erneuerbare Energie Wärme	Schwimmbad	30	1	01.01.2016	31.12.2018		Frau Noack Herr Klaue	ZGM		7.260.000 €			7260000	ja	in Umsetzung
2.2.2	Erneuerbare Energie Elektrizität	PV-Anlage Neubau Schwimmbad	20	1	01.01.2017	31.12.2018		Frau Noack Herr Klaue	ZGM					0	ja	in Umsetzung
2.2.3	Energieeffizienz Wärme	Reduktion der Wärmekennzahlen um mindestens 5 % durch Betriebsoptimierung	5	1	01.01.2017	31.12.2020		Frau Noack Herr Klaue	ZGM					0	nein	fortlaufend
2.2.4	Energieeffizienz Elektrizität	Reduktion der Elektrizitätskennzahlen um mindestens 2 % durch Betriebsoptimierung	2	1	01.01.2017	31.12.2020		Frau Noack Herr Klaue	ZGM					0	nein	fortlaufend
2.2.5	CO2- und Treibhausgasemissionen	THG-Bilanz im jährlichen Energiebericht kommunale Liegenschaften	5	1	01.01.2017	31.12.2020		Frau Noack Herr Klaue	ZGM					0	nein	fortlaufend
2.3.1	Öffentliche Beleuchtung															
2.3.2	Wassereffizienz															
3. Ver- und Entsorgung																
3.1.1	Unternehmensstrategie der Energieversorger	Fortlaufende Berichterstattung zur Unternehmensstrategie 2020		1	01.01.2017	31.12.2020		DVV	DVV					0	nein	in Umsetzung
3.1.2	Finanzierung von Energieeffizienz und erneuerbaren Energien	Budget für Energieeffizienz- und Klimaschutzmaßnahmen	50	1	01.01.2017	31.12.2020		Klimaschutz- koordinator	Dez. III			5.000 €		5000	ja	fortlaufend
3.2.1	Produktpalette und Serviceangebot	Überarbeitung Webseite und Kundenportal	10	1	01.01.2017	31.12.2017		DVV	DVV					0	nein	in Umsetzung
	Produktpalette und Serviceangebot	Smart-Meter-Gateway Strategie		1	01.01.2017	31.12.2019		DVV	DVV					0	nein	in Umsetzung
	Produktpalette und Serviceangebot	Bürgerbeteiligung an der Finanzierung regionaler Projekte		1	01.01.2017	31.12.2017		DVV	DVV					0	nein	noch nicht gestartet
3.2.2	Verkauf von Strom aus erneuerbaren Quellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet	Konzepterstellung Regionales Naturstromprodukt	25	1	01.01.2017	31.12.2020		DVV	DVV					0	nein	noch nicht gestartet
	Verkauf von Strom aus erneuerbaren Quellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet	Direktvermarktung Erneuerbare Energien		1	01.01.2017	31.12.2020		DVV	DVV					0	nein	in Umsetzung
3.2.3	Beeinflussung des Kundenverhaltens und -verbrauchs	Einführung neuer Produkte	30	1	01.01.2017	31.03.2018		DVV	DVV					0	nein	noch nicht gestartet
3.3.1	Abwärme Industrie	Potenzialanalyse Abwärmenutzung aus Industriebetrieben	30	1	01.01.2017	31.12.2018		DVV	DVV					0	nein	noch nicht gestartet
3.3.2	Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet															
3.3.3	Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen auf dem Stadt- / Gemeindegebiet															
3.3.4	Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärme / Kälte aus Kraftwerken zur Wärme- und Stromproduktion auf dem Stadt- / Gemeindegebiet	Potenzialbetrachtung für Motor-BHKW	30	1	01.01.2017	31.12.2017		DVV	DVV					0	nein	in Umsetzung
3.4.1	Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz der Wasserversorgung															
3.4.2	Effizienter Wasserverbrauch	Ausweisung der Vorjahresverbräuche auf Trinkwasserrechnung	20	1	01.01.2017	31.12.2017		DVV	DVV					0	nein	noch nicht gestartet
3.5.1	Analyse und Bestandsaufnahme Energieeffizienz der Abwasserreinigung	Verbesserung der Energiekennzahl um mindestens 5 % durch Betriebsoptimierung bezogen auf 2016	5	1	01.01.2017	31.12.2020		DVV	DVV					0	nein	noch nicht gestartet
3.5.2	Externe Abwärmenutzung															
3.5.3	Klärgasnutzung															
3.5.4	Regenwasserbewirtschaftung	Fertigstellung Risikobewertung Überflutung/Hochwasser	10	1	01.01.2017	31.12.2020		Frau Dorn	Tiefbauamt					0	nein	noch nicht gestartet

Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Stadt:

Zeitraum:

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 - niedrige Priorität

*) Eigenanteile (brutto) der Stadt bzw. Maßnahmenträger

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel (Standard)	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	mögliche zusätzliche Punkte (in %)*	Priorität	Aktivität		nächste Kontrolle*	verantwortlich		einmalige Kosten *)		jährliche Kosten *)		Summe Kosten in €	Beschluss erforderlich	Umsetzungsstand 2017
					Beginn	Fertigstellung		im ET	für Umsetzung*	intern	extern	intern	extern			
	Regenwasserbewirtschaftung	Aufstellung Niederschlagsentwässerungsplan		1	01.01.2017	31.12.2020		Frau Dorn	Tiefbauamt					0	ja	in Umsetzung
3.6.1	Energetische Nutzung von Abfällen															
3.6.2	Energetische Nutzung von Bioabfällen	Errichtung der Bioverwertungsanlage an der Deponie	45	1	01.01.2015	31.12.2018		Frau Moritz	Stadtpflege		7.160.000 €			7160000	ja	Start/Beschluss/Planung
3.6.3	Energetische Nutzung von Deponiegas															
4. Mobilität																
4.1.1	Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung	Konzept für umweltfreundliche Mobilität	20	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Lathan	SG Beschaffung					0	ja	noch nicht gestartet
	Unterstützung bewusster Mobilität in der Verwaltung	Jährliche Teilnahme an der bundesweiten Aktion mit dem Rad zur Arbeit		1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Neuhaus	Umweltamt			500 €		500	nein	in Umsetzung
4.1.2	Kommunale Fahrzeuge	Fortführung Beschaffung	5	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Lathan	SG Beschaffung						ja	in Umsetzung
4.2.1	Parkraumbewirtschaftung	Schaffung von Auflademöglichkeiten für e-Mobile	5	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Link	Tiefbauamt					0	nein	noch nicht gestartet
4.2.2	Hauptachsen / Kreisstraßen	Fertigstellung B 185 Ersatzneubau Muldebrücke	5	1	01.01.2017	30.03.2018		Frau Jung	Tiefbauamt		6.126.000 €			6126000	ja	in Umsetzung
	Hauptachsen / Kreisstraßen	Ausbau Mannheimer Straße (zwischen Junkersstraße und Weststraße)	5	2	01.01.2019	31.12.2019		Frau Jung	Tiefbauamt					0	ja	noch nicht gestartet
	Hauptachsen / Kreisstraßen	Kreisverkehr Kreuzung Albrechtstraße und Wolfgangstraße	5	2	01.01.2019	31.12.2019		Frau Jung	Tiefbauamt					0	ja	noch nicht gestartet
	Hauptachsen / Kreisstraßen	Aufwertung Ferdinand-von-Schill-Straße mit Kreisverkehr an der Katholischen Kirche	5	2	01.01.2019	31.12.2019		Frau Jung	Tiefbauamt					0	ja	noch nicht gestartet
4.2.3	Temporeduktion und Aufwertung öffentlicher Räume	Fortschreibung Konzept Tempo 30	5	2	01.01.2017	31.12.2020		Frau Jung	Tiefbauamt					0	ja	noch nicht gestartet
	Temporeduktion und Aufwertung öffentlicher Räume	Ausbau der Hauptachse Bereich Kavallerstraße	5	1	01.01.2017	31.12.2018		Frau Jung	Tiefbauamt		2.566.000 €			2566000	ja	in Umsetzung
	Temporeduktion und Aufwertung öffentlicher Räume	Teiltrückbau vierspurige Askanische Starße	5	2	01.01.2019	31.12.2020		Frau Jung	Tiefbauamt					0	ja	noch nicht gestartet
4.2.4	Städtische Versorgungssysteme	Ausbau von Hauswirtschaftsdiensten in Zusammenarbeit mit Sozialträgern (Volkssolidarität e.V.)	10	3	01.01.2017	01.01.2020		Frau Paesold	Sozialamt					0	nein	noch nicht gestartet
4.3.1	Fußwegenetz, Beschilderung	Neuordnung des Fußwegenetzes im Kreuzungspunkt Kavallerstraße	5	1	01.01.2017	31.12.2018		Herr Link	Tiefbauamt		siehe Kavallerstr.				ja	Start/Beschluss/Planung
4.3.2	Radwegenetz, Beschilderung	Übernahme der Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Radwegkonzept	5	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Link	Tiefbauamt		15.000 €			15000	ja	noch nicht gestartet
	Radwegenetz, Beschilderung	Erneuerung des touristischen Informations- und Leitsystems		1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Reinsdorf	Amt für Wirtschaftsförderung		140.200 €		10.000 €	150200	ja	Abschluss Planung: 08/17
4.3.3	Abstellanlagen	Errichtung von Abstellanlagen über Stadtbau	5	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Link	Tiefbauamt					0	ja	noch nicht gestartet
	Abstellanlagen	Errichtung von Abstellanlagen über GRW		1	01.07.2017	31.12.2018		Herr Link, Herr Reinsdorf	Tiefbauamt, Amt für Wirtschaftsförderung		17.220 €			17220	ja	Planung Amt 66
4.4.1	Qualität des ÖPNV-Angebots	Behindertengerechter Ausbau der ÖPNV-Haltepunkte	5	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Link	Tiefbauamt					0	ja	in Umsetzung
	Qualität des ÖPNV-Angebots	Schrittweise Erneuerung der Erdgas-Busflotte		1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Schönfeld	DVG					0	nein	in Umsetzung
	Qualität des ÖPNV-Angebots	Einführung neues Fahrplan- und Tarifkonzept 2017		1	01.01.2017	31.12.2017		Herr Link	TBA/ DVG/DVV					0	ja	in Umsetzung
	Qualität des ÖPNV-Angebots	Einrichtung einer neuen Buslinie "Bauhaus"		1	01.01.2017	31.12.2017		Herr Schönfeld	DVG					0	nein	in Umsetzung
4.4.2	Vortritt ÖPNV	Schnittstelle Bahnhofplatz Dessau	5	1	01.01.2017	31.12.2019		Herr Link	Tiefbauamt		300.000 €			300000	ja	Start/Beschluss/Planung
4.4.3	Kombinierte Mobilität	B & R und Carsharing am Bahnhofplatz Dessau	5	1	01.01.2017	31.12.2019		Herr Link	Tiefbauamt		siehe Schnittstelle Bahnhofplatz				ja	Start/Beschluss/Planung
4.5.1	Mobilitätsmarketing	Jährliche Aktivitäten (Aktionstag) zur Woche der Mobilität	5	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Neuhaus	Umweltamt/TBA/DVV					0	nein	in Umsetzung

Energiepolitisches Arbeitsprogramm

Stadt:

Zeitraum:

Prioritäten: 1 - hohe Priorität, 2 - mittlere, Priorität, 3 - niedrige Priorität

*) Eigenanteile (brutto) der Stadt bzw. Maßnahmenträger

Maßnahmennummer	Maßnahmentitel (Standard)	Beschreibung der geplanten Maßnahmen	mögliche zusätzliche Punkte (in %)*	Priorität	Aktivität		nächste Kontrolle*	verantwortlich		einmalige Kosten *)		jährliche Kosten *)		Summe Kosten in €	Beschluss erforderlich	Umsetzungsstand 2017
					Beginn	Fertigstellung		im ET	für Umsetzung*	intern	extern	intern	extern			
	Mobilitätsmarketing	Verkehrssicherheitskonzept Schulradweg		1	01.01.2017	31.12.2020		Frau Scharge	Ordnungsamt/AG Schulweg-sicherung					0	nein	fortlaufend
	Mobilitätsmarketing	Teilnahme an Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit"		1	01.01.2017	31.12.2017		Herr Neuhaus	Umweltamt					0	nein	in Umsetzung
	Mobilitätsmarketing	Informationsheft zur Schülerbeförderung ÖPNV		1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Link	TBA/ DVG/DVV					0	nein	in Umsetzung
4.5.2	Beispielhafte Mobilitätsstandards															
5. Interne Organisation																
5.1.1	Personalressourcen, Organisation	Neuschaffung einer Stelle für das Koordinierungsbüro Klimaschutz	5	1	01.01.2017	31.12.2020		Frau Schlonski	Dez. III			45.000 €		45000	ja	Start/Beschluss/Planung
5.1.2	Gremium															
5.2.1	Einbezug des Personals (der Verwaltungsmitarbeiter)	Vorschlagswesen Energieeffizienz und Klimaschutz	30	2	01.01.2017	31.12.2020		Klimaschutzkoordinator	Dez. III					0	ja	noch nicht gestartet
5.2.2	Erfolgskontrolle und jährliche Planung	Fortlaufende Berichterstattung zur Umsetzung EPAP	10	1	01.01.2017	31.12.2020		Klimaschutzkoordinator	Dez. III					0	nein	in Umsetzung
5.2.3	Weiterbildung	Gesamtstädtischer Weiterbildungsplan Klimaschutz	40	1	01.01.2017	31.12.2020		Klimaschutzkoordinator	Haupt- und Personalamt					0	ja	noch nicht gestartet
5.2.4	Beschaffungswesen	Weiterentwicklung der Beschaffungsrichtlinien	40	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Lathan	Haupt- und Personalamt					0	ja	fortlaufend bei Ausschreibungen
5.3.1	Budget für energiepolitische Arbeit	Haushaltstitel Klimaschutz	25	1	01.01.2017	31.12.2020		Klimaschutzkoordinator	Dez. III					0	ja	noch nicht gestartet
6. Kommunikation, Kooperation																
6.1.1	Konzept für Kommunikation und Kooperation	Kommunikationskonzept Klimaschutz	60	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Sauer, Klimaschutzkoordinator	Pressestelle					0	nein	noch nicht gestartet
6.1.2	Vorbildwirkung, Corporate Identity	Übernahme CI eea in die städtische Öffentlichkeitsarbeit (Mail, Presse)	5	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Sauer	Pressestelle					0	nein	noch nicht gestartet
6.2.1	Institutionen im Wohnungsbau	Energetische Quartierskonzepte	10	1	01.01.2019	31.12.2020		Herr Schmieder	Amt für Stadtentwicklung					0	ja	Start/Beschluss/Planung
6.2.2	Andere Kommunen und Regionen	Workshop zur Klimaanpassung 2015	10	1												
	Andere Kommunen und Regionen	Zusammenarbeit mit der Energieavantgarde Anhalt		1	01.01.2017	31.12.2020		Klimaschutzkoordinator	Dez. III					0	nein	in Umsetzung
	Andere Kommunen und Regionen	Aufbau eines Erfahrungsaustausches mit den Partnerstädten		2	01.01.2017	31.12.2020		Klimaschutzkoordinator	Dez. III					0	nein	noch nicht gestartet
6.2.3	Regionale und nationale Behörden															
6.2.4	Universitäten und Forschungseinrichtungen	Abschluss einer Kooperationsvereinbarung mit der Hochschule Anhalt	10	1	01.01.2017	31.12.2018		Klimaschutzkoordinator	Dez. III					0	nein	noch nicht gestartet
6.3.1	Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung	Unterstützung einer Vernetzung von Energiebeauftragten der Unternehmen	10	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Reinsdorf	Amt für Wirtschaftsförderung/DVV/ Energietisch					0	nein	Start/Beschluss/Planung
	Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung	Unternehmerforum mit IHK und HWK	10	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Reinsdorf	Amt für Wirtschaftsförderung					0	nein	noch nicht gestartet
	Energieeffizienzprogramme in und mit Wirtschaft, Gewerbe, Industrie, Dienstleistung	Unternehmerfrühstück zum Thema Energieeffizienz und Klimaschutz		1	01.01.2017	30.11.2017		Herr Reinsdorf	Amt für Wirtschaftsförderung, Koop. Mit LENA					0	nein	in Umsetzung
6.3.2	Professionelle Investoren und Hausbesitzer	Fortführung der AG "Energetische Wohngebäudesanierung"	10	1	01.01.2017	31.12.2020		Klimaschutzkoordinator	Dez. III					0	nein	noch nicht gestartet
6.3.3	Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	Ansiedlung von Unternehmen im Bereich Erneuerbare Energien und nachhaltige Mobilität	20	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Reinsdorf	Amt für Wirtschaftsförderung					0	nein	in Umsetzung
	Lokale, nachhaltige Wirtschaftsentwicklung	Qualifizierung von wettbewerbsfähigen Gewerbeflächen als "Nachhaltige Gewerbegebiete"		1	01.01.2017	31.12.2021		Herr Reinsdorf	Amt für Wirtschaftsförderung					0	ja	in Planung
6.3.4	Forst- und Landwirtschaft															
6.4.1	Arbeitsgruppen, Partizipation	Ausbau der Aktivitäten AG "Fahrradfreundliche Stadt"	0	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Link, Herr Neuhaus	Tiefbauamt/Umweltamt					0	nein	in Umsetzung
	Arbeitsgruppen, Partizipation	Ausbau der Aktivitäten AG Radverkehr	0	1	01.01.2017	31.12.2020		Herr Link	Tiefbauamt					0	nein	in Umsetzung

