

---

**Ergebnisprotokoll**

**Ort:** Stadtverwaltung Dessau-Roßlau, Markt 5  
**Datum:** 09.08.2017  
**Uhrzeit:** 17:00 – 19:00  
**Vorhaben:** GM Rossel Abschnitt 23, Mühlstedt  
**Thema:** Planung im Bereich Sportplatz Gemeinde Mühlstedt



---

**Teilnehmer:**

- siehe Teilnehmerliste (Anlage)

**Tagesordnung:**

- TOP 1 Veranlassung
- TOP 2 Brückenbauwerke
- TOP 3 Unterlagenübergabe

**Verteiler:**

wie Teilnehmer  
LHW – 4.1

TOP	Festlegung	verantwortlich:	Termin:
1	Vorstellung der gemäß OT am 13.04.2017 präzisierten Ausführungsplanung durch IB Ellmann / Schulze GbR		
2	<p>Durch den LHW wurde darauf hingewiesen, dass vom LHW keine Brückenbauwerke – Definition gemäß DIN 1076: „Als Brücken gelten alle Überführungen eines Verkehrsweges über einen anderen Verkehrsweg, über ein Gewässer oder über tieferliegendes Gelände, wenn ihre lichte Weite zwischen den Widerlagern 2,00 Meter oder mehr beträgt. [...]“ – in seine Unterhaltungspflicht als Baulastträger übernommen werden. Das betrifft in der vorliegenden Planung die Fußgängerbrücke zwischen Sportplatz und dem durch den Umfluter der Rossel entstehenden „Festgelände“.</p> <p>Die Stadt Dessau-Roßlau lehnte in der Beratung eine Übernahme der Brücke in ihren Zuständigkeitsbereich ab. Herr Seelmann (ZGM Stadt Dessau-Roßlau) sagte jedoch zu, den Sachverhalt bis zum 24.08.2017 hausintern nochmal zu prüfen und endgültig gegenüber dem LHW zu beantworten.</p> <p>Frau Dorn vom TBA der Stadt Dessau-Roßlau merkte hierzu an, dass auf Grund einer fehlenden Anbindung an eine öffentlich Straße die Baulastträgerschaft durch das TBA auszuschließen ist.</p> <p>Aus Sicht des Gemeinderates wäre es wünschenswert, dass die Unterhaltung der Brücke durch die Stadt Dessau-Roßlau, nicht zuletzt im Sinne einer Aufwertung der Gemeindekultur, übernommen wird.</p> <p>Durch den LHW wurde mitgeteilt, dass eine Realisierung des Umfluters der Rossel nicht erfolgen wird, wenn sich kein Baulastträger für die Fußgängerbrücke findet.</p>	Herr Seelmann	24.08.2017
3	Vom Büro Ellmann / Schulze GbR wurde die Ausführungsplanung jeweils 1fach an die uNB und die uWB zur Kenntnisnahme übergeben.		
	- Protokollende -		

aufgestellt:

  
i. A. Petra Becker

Teilnehmerliste

09.08.2017

Name	Einheit / Tel.-Nr.	Unterschrift
Becker	peter.becker@thw.mdr.sachsen-anhalt.de	Becker
V. d. L. u.	OR Mühlstedt	V. d. L.
Klefen	OR Mühlstedt	Klefen
Böhme	OR Mühlstedt	Böhme
Düben, J.	OR Mühlstedt	Düben
H. Seelmann	Stadt Dessau-Regina zfm	Seelmann
Dora	TBX " "	Dora
Bombard	UNB " "	Bombard
Muge	UNB " "	Muge
Steinmetz Jahrling	Elimann/Schulze info@elimann-schulze.de LHW	Steinmetz Jahrling