

# GROB - BAUABLAUFPLAN:



| Bauvorhaben: |                              | Amt für Bildung und Sport vertreten durch Amt für Zentrales Gebäudemanagement<br>Umsetzung Brandschutzauflagen Grundschule "Am Akazienwäldchen" Mariannenstr. 12; 06844 Dessau - Roßlau |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         | <div>Bauberatung</div> <div>Bauplanung</div> <div>Bauleitung</div> |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|----------|----------|----------------|----------|------|-----------------|-----|---------|--------------------------------|--------|-------|-----------------|-----|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Los          | Leistung                     | III.Quartal 2018                                                                                                                                                                        |           | IV.Quartal 2018 |          |          | I.Quartal 2019 |          |      | II.Quartal 2019 |     |         | III.Quartal 2019               |        |       | IV.Quartal 2019 |     |         | Bemerkungen                                                        |
|              |                              | August                                                                                                                                                                                  | September | Oktober         | November | Dezember | Januar         | Februar  | März | April           | Mai | Juni    | Juli                           | August | Sept. | Okt.            | Nov | Dez     |                                                                    |
|              | Schulferien                  |                                                                                                                                                                                         |           | 01.- 12.        |          | 19.12.-  | 04.01.         | 11.- 15. |      | 18.- 30.        | 31. | 01.-06. | SOMMERFERIEN<br>04.07.- 14.08. |        |       | 04.-11.         |     | 23.12.- |                                                                    |
| 1            | PLANUNG / TECHNISCHE KLÄRUNG |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
| 2            | ERSTELLUNG LVs               |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
| 3            | AUSSCHREIBUNG/ VERGABE       |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
| 4            | BAULEISTUNGEN                |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
| 5            | TROCKENBAU                   |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
| 6            | BRANDSCHUTZELEMENTE          |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
| 7            | MALER / BODENBELAG           |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
| 8            | BAUREINIGUNG                 |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
|              |                              |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
|              | ELEKTRO                      |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
| 9            | SICHERHEITSBELEUCHTUNG       |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
| 10           | ALARMIERUNG                  |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
| 11           | SICHERHEITSSSTROM            |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
|              |                              |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
|              | HLS                          |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
| 12           | BRANDSCHOTTS / DÄMMUNG       |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |
|              |                              |                                                                                                                                                                                         |           |                 |          |          |                |          |      |                 |     |         |                                |        |       |                 |     |         |                                                                    |

erstellt: BAU-INGENIEURBÜRO Dipl.-Ing. Torsten Kimmel, Erdmannsdorffstr.14 , 06844 Dessau - Roßlau

Bearbeitungsstand: 17.09.2018 (ohne Feiertage)  
unter Beachtung Ausschreibungsfristen Lose von ca. 12 Wochen  
unter laufendem Schulbetrieb