

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	BV/114/2019/III-65
Einreicher:	Der Oberbürgermeister
Verantwortlich für die Umsetzung:	Amt für zentrales Gebäudemanagement

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	16.04.2019				
Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt	öffentlich	09.05.2019				
Stadtrat	öffentlich	22.05.2019				

Titel:

Novellierung Maßnahmebeschluss

Aufbauhilfe Hochwasser 2013

Wiederherstellung der Sportanlage Seesportverein Dessau e.V.

Beschluss:

Der Gesamtausgabebedarf zur Umsetzung der Maßnahme erhöht sich von bisher genehmigten 771.831,41 EUR auf 1.180.430,09 EUR. Die Finanzierung erfolgt zu 100 % aus dem Förderprogramm zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013.

Gesetzliche Grundlagen:	Hauptsatzung, KVG
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	DR/BV/274/2013/I-OB DR/BV/210/2014/II-37 DR/BV377/2017/III-65
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	☐	
Kultur, Freizeit und Sport	☐	
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	☐	
Handel und Versorgung	☐	
Landschaft und Umwelt	☐	
Soziales Miteinander	☐	

Vorlage nicht leitbildrelevant	☒
--------------------------------	-------------------------------------

Finanzbedarf/Finanzierung:

Produktkonto:	42410.0961000/7851000
Investitionsnummer:	424104009314001.3
Gesamtausgabebedarf HH-Plan:	771.800,00 EUR
bisher bereitgestellt:	79.491,86 EUR
Ansatz 2019:	742.300,00 EUR
Gesamtausgabebedarf neu:	1.180.430,09 EUR
zusätzlicher Bedarf:	408.598,68 EUR

Zur Finanzierung des zusätzlichen Bedarfs wurde mit Datum vom 08.03.2019 der 5. Änderungsantrag zur Erhöhung der bisher festgesetzten Zuwendung auf 1.180.420,09 EUR gestellt. Die Produktkonten der Maßnahme befinden sich in einem Deckungskreis mit unechter Deckung. Ein entsprechender Zweckbindungsvermerk liegt vor. Damit können bei Realisierung zweckgebundener Mehreinzahlungen (Produktkonto 42410.6811000) entsprechende Mehrauszahlungen geleistet werden.

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Oberbürgermeister:

Christiane Schlonski
Beigeordnete für Stadtentwicklung und Umwelt

beschlossen im Stadtrat am:

Lothar Ehm
Vorsitzender des Stadtrates

Frank Hoffmann
1. Stellvertreter

Angelika Storz
2. Stellvertreter

Anlage 1:**Begründung:**

Durch das Hochwasser 2013 ist das Vereinsgelände der Sportanlage Seesportverein Dessau e.V. mit seinen aufstehenden, baulichen Anlagen stark geschädigt worden.

Die Beseitigung der Hochwasserschäden am genannten Objekt wurde mit Gesamtmaßnahmeplan BV/274/2013/I-OB beschlossen.

Im Jahr 2015 wurden Fördermittel aus der Hochwasserhilfe 2013 durch die Investitionsbank Sachsen-Anhalt für die Sanierung des Bestandsgebäudes bewilligt. (Zuwendungsbescheid vom 13.01.2015 in Höhe von 383.150,00 Euro).

Mit Änderungsbescheid vom 04.08.2017 wurde der Stadt Dessau die Erhöhung des bewilligten Zuschusses von 383.150,00 Euro auf 771.831,41 Euro genehmigt.

Infolge der Fortschreibung der Genehmigungs- und Ausführungsplanung unter Beachtung der novellierten Paragraphen 78/78a Wasserhaushaltsgesetz (hochwasserangepasstes Bauen), der erteilten Baugenehmigung vom 12.02.2019 restriktive einer wasserrechtlichen Genehmigung, der Erarbeitung von verpreisten Leistungsverzeichnissen, der Berücksichtigung erster Ausschreibungsergebnisse und unter Beachtung des derzeit konjunkturellen Hochs der Baupreise ergibt sich eine Erhöhung der bisher geplanten Baukosten, welche der IB Sachsen-Anhalt mit dem 5. Änderungsantrag angezeigt worden sind und eine zeitnahe positive Bearbeitung erwarten lässt.

Der zu erwartende Bewilligungsbescheid entspricht einer Vollfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses aus der Aufbauhilfe Hochwasser 2013 zur Schadensbeseitigung bei Sportstätten aus Mitteln des Landes Sachsen-Anhalt und der Bundesrepublik Deutschland.

Der Vorhaben- und Bewilligungszeitraum endet am 30.06. 2020

Anlagen:

Anlage 2) Begründung der Mehrkosten mit Anlagen

Anlage 3) Kostenentwicklung nach dem 3. Änderungsbescheid vom 04.08.2017

Anlage 4) Kostenstatus, Stand 2019-03-08