

Projekt	Träger- schaft *	III/2020	IV/2020	I/2021	II/2021	III/2021	IV/2021	I/2022	II/2022	III/2022	IV/2022	ab 2023	
Beantragung Nationale Projekte des Städtebaus (NSP)	Stadt	Bewerbungsunterlagen Beschluss Stadtrat		Abgabe Bewer- bung, Teil 1	Detail Bewerbung, Teil 1	Entscheid im Gremium NPS	Abstimmung Akteure	Abgabe Bewer- bung, Teil 2	Detail Bewerbung, Teil 2	Entscheid im Gremium NPS	Abstimmung Akteure		
Querung Ludwigshafener Straße / Ausbildung als Trog	Stadt	Aktualisierung Vorstudie (Varianten, Hochwasserschutz)		Zuarbeit NPS-Antrag	Abstimmung Akteure/Politik	Vorbereitung		Planung				Planung/ Realisierung	
Verlegung Kreuzung Askanische / Ludwigshafener Straße	Stadt	Aktualisierung Vorstudie Abstimmung Akteure (Varianten, Hochwasserschutz)		Zuarbeit NPS-Antrag	Abstimmung Akteure/Politik	Vorbereitung		Planung				Planung/ Realisierung	
Gestaltung Lustgarten	Stadt/ Dritte	Studie/ Gesamtkonzept (vorzeitig Planung Teilbereich **)		Zuarbeit NPS-Antrag	Abstimmung Akteure/Politik	Vorbereitung (vorzeitig Realisierung Teilbereich **)		Zuarbeit NPS-Antrag	Planung			Realisierung	
Gestaltung Mühleninsel	Stadt/ Dritte	Studie/ Gesamtkonzept (vorzeitig Planung Teilbereich **)		Zuarbeit NPS-Antrag	Abstimmung Akteure/Politik	Vorbereitung (vorzeitig Realisierung Teilbereich **)		Zuarbeit NPS-Antrag	Planung			Realisierung	
Etablierung Museumscampus am Johannbau	Stadt	Nutzungskonzept/ Raumprogramm		Zuarbeit NPS-Antrag	Vorbereitung		Wettbewerb 1. Stufe: Städtebau		Wettbewerb 2. Stufe: Hochbau		Jury/Empfehlung	Realisierung	
Entwicklung Markstraßenquartier	Dritte/ Stadt *	Abstimmung Akteure	Planung/ städtebauliches Gesamtkonzept					Realisierung					
Umgestaltung Askanische Straße	Stadt						Planung					Planung/ Realisierung	
Sanierung Wohngebäude Am Lustgarten	Dritte*		Klärung Aufgabenstellung Abstimmung Akteure			Architekturentwürfe		Abstimmung nächste Schritte		Planung/Realisierung			
Bauliche Ergänzung Am Gestänge	Dritte*		Klärung Aufgabenstellung Abstimmung Akteure			Architekturentwürfe		Abstimmung nächste Schritte		Planung/Realisierung			
Sanierung Gebäude südlich des Schloßplatzes	Dritte*		Klärung Aufgabenstellung Abstimmung Akteure									Realisierung	
Hotelneubau am Schloßplatz	Dritte*	Abstimmung Akteure	Abriss Bestandsgebäude		Planung		Realisierung					Realisierung	
Aufwertung Schlossplatz	Stadt		Abstimmung Akteure		Klärung Aufgabenstellung		Planung/ Realisierung					Realisierung	
Aufwertung Schlossvorplatz	Stadt/ Dritte		Abstimmung Akteure		Klärung Aufgabenstellung		Planung/ Realisierung					Realisierung	
Gestaltung Lustgartenmauer und Lustgartentor	Stadt				Klärung Aufgabenstellung		Planung/ Realisierung					Realisierung	
Gestaltung Neue Promenade	Stadt/ Dritte	Aktualisierung Vorstudie Abstimmung Akteure		Planung		Realisierung							
Aktivierung Gastronomie am Zollhaus/ Kuhhäuschen	Dritte*	Abstimmung Akteure/ nächste Schritte		Planung/Realisierung									

* Zeitschiene von Projekten in Trägerschaft Dritter vorbehaltlich Abstimmung; Zeitschiene von Projekten in Trägerschaft Stadt vorbehaltlich Maßnahmebeschluss

** Teilbereiche, mit geringer Betroffenheit von Maßnahme Ludwigshafener Straße (bspw. unmittelbar Muldeufer)