

Aufage 2

Anhaltische Diakonissenanstalt Dessau

Umbau, Modernisierung und energetische Sanierung des Evangelischen Kindergartens "Alexandraschule" in 06844 Dessau-Roßlau, Johannisstraße 11

Übersicht der Mehr- und Minderkosten gegenüber der Finanzierung lt. Zuwendungsbescheid, Stand 04.06.2020

Kostengruppen / Aufträge	Gesamtmaßnahme			davon energetische Sanierung		davon allgemeine Sanierung	
	Finanzierung lt. Zuwendungsbescheide	Mehr-/Minderkosten aus Ausschreibung/Auftrag	Finanzierung lt. Zuwendungsbescheid	Mehr-/Minderkosten aus Ausschreibung/Auftrag	Finanzierung lt. Zuwendungsbescheid	Finanzierung lt. Zuwendungsbescheid	Mehr-/Minderkosten aus Ausschreibung/Auftrag
KG 100 Grundstück	0,00 €		0,00 €		0,00 €		
KG 200 Herrichten und Erschließen	0,00 €		0,00 €		0,00 €		
KG 300 Bauwerk / Baukonstruktion	666.018,93 €		365.454,49 €		300.564,44 €		
G01 Bauschild		2.237,20 €		2.237,20 €			0,00 €
G02 Nichtkonstruktiver Abbruch		-16.583,00 €		-10.345,50 €			-6.237,50 €
G03A Rohbau		88.099,44 €		25.127,75 €			62.971,69 €
G03B Baustrom		13.241,38 €		0,00 €			13.241,38 €
G04 Gerüst		-1.978,95 €		-1.978,95 €			0,00 €
* Verlängerung Gerüststandzeit		3.200,00 €		3.200,00 €			0,00 €
G05 Dach/Klempner		31.300,98 €		31.300,98 €			0,00 €
G06 Aufzug		-6.691,54 €		0,00 €			-6.691,54 €
KG 400 Bauwerk / Technische Anlagen	375.222,82 €		209.495,31 €		165.727,51 €		
KG 500 Außenanlagen	72.946,81 €		6.713,55 €		66.233,26 €		
KG 600 Ausstattung	2.107,40 €		0,00 €		2.107,40 €		
KG 700 Baunebenkosten	365.000,00 €		167.372,02 €		197.627,98 €		
Schadstoffuntersuchung		5.093,20 €		0,00 €			5.093,20 €
Sicherheits- u. Gesundheitsschutzkoordination		241,15 €		0,00 €			241,15 €
Veröffentlichungen / Rundung		1.840,14 €		458,52 €			1.381,62 €
Gesamtkosten	1.481.295,96 €	120.000,00 €	749.035,37 €	50.000,00 €	732.260,59 €		70.000,00 €