

# Anlage 2

Energetische Teilsanierung Berufsschulzentrum Hugo Junkers Dessau-Roßlau - Budget Elektroarbeiten  
KOSTENSCHÄTZUNG: Bauteil A+B und Gebäudeautomation Bauteil C+D

PLAN  ing

30.06.2020

|                                                              |    |  |  | Netto          | Brutto         |
|--------------------------------------------------------------|----|--|--|----------------|----------------|
| Auftrag Elektro Schulze GmbH                                 |    |  |  | 898.921,76 €   | 1.069.716,89 € |
| Abrechnung Schulze bis zum 29.06.2020 incl. Nachträge        |    |  |  | 869.891,38 €   | 1.035.170,74 € |
| Restleistungen                                               |    |  |  | 187.500,00 €   | 223.125,00 €   |
| Reserve für Arbeiten im Bestand / <del>Ingenieurkosten</del> | 5% |  |  | 52.869,57 €    | 62.914,79 €    |
|                                                              |    |  |  |                |                |
| Zu erwartende Schlussrechnungssumme / Budget:                |    |  |  | 1.110.260,95 € | 1.321.210,53 € |

| Auftrag / Rechnungen Elektro Schulze GmbH                                               | Netto        | Brutto         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Auftragssumme Elektro Schulze GmbH                                                      | 898.921,76 € | 1.069.716,89 € |
| Abrechnung Schulze bis zum 29.06.2020 incl. Nachträge und Massenmehrungen / Minderungen | 869.891,38 € | 1.035.170,74 € |
| Restleistungen                                                                          | 187.500,00 € | 223.125,00 €   |

|        |                                                               |             |             |
|--------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 psch | Einbauleuchten Gymnastikraum Bauteil A                        | 18.750,00 € | 22.312,50 € |
| 1 psch | Einbauleuchten Lehrerzimmer und Bibliothek Bauteil A+B        | 31.100,00 € | 37.009,00 € |
| 1 ser  | Einbau- / Anbauleuchten Flur und Fluchttreppenhäuser          | 6.750,00 €  | 8.032,50 €  |
| 1 psch | Hartware, Visualisierung, Doku und Einweisung für Bauteil A+B | 34.500,00 € | 41.055,00 € |
| 1 psch | KNX - Gebäudeautomation für Bauteil C+D                       | 29.150,00 € | 34.688,50 € |
| 1 psch | Nistkästen für Bauteil A+B                                    | 4.550,00 €  | 5.414,50 €  |
| 1 psch | Photovoltaikanlage auf dem Bauteil A                          | 55.700,00 € | 66.283,00 € |
| 1 psch | Blitzschutzanlage für die Photovoltaikanlage                  | 7.000,00 €  | 8.330,00 €  |