

**Maßnahme 1 - Energetische und allgemeine Sanierung der Grundschule (STARK III plus EFRE)**

	eingereichte Kosten beim FÖMI-Geber (HU-Bau)	<b>bewilligte Kosten gem. Fördermittelbescheid = Gesamtausgabebedarf gem. Gesamtmaßnahme- beschluss</b>	Differenz Gesamtausgabebedarf laut GMB und aktueller Prognose = Mehrbedarf bei Gesamtausgabe	<b>aktuelle Prognose</b>
KG 100 - Grundstück	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	<b>0,00 €</b>
KG 200 - Herrichten und Erschließen	0,00 €	<b>0,00 €</b>	8.000,00 €	<b>8.000,00 €</b>
KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktion	3.633.757,34 €	<b>3.651.123,46 €</b>	1.086.571,92 €	<b>4.737.695,38 €</b>
KG 400 - Bauwerk - Technische Anlagen	2.175.940,98 €	<b>1.986.387,72 €</b>	880.734,44 €	<b>2.867.122,16 €</b>
KG 500 - Außenanlagen	321.250,74 €	<b>308.929,25 €</b>	35.000,00 €	<b>343.929,25 €</b>
KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	<b>0,00 €</b>
KG 700 - Baunebenkosten	1.536.355,25 €	<b>1.307.215,57 €</b>	136.337,64 €	<b>1.443.553,21 €</b>
Summe	7.667.304,31 €	<b>7.253.656,00 €</b>	2.146.644,00 €	<b>9.400.300,00 €</b>

**Maßnahme 2 - Neugestaltung der Freianlagen sowie der Schulhof- und Sportflächen**

	<b>Kosten gem. GMB</b>	Differenz Gesamtausgabebedarf laut GMB und aktueller Prognose = Mehrbedarf bei Gesamtausgabe	<b>Summe Prognose</b>
KG 500 - Außenanlagen	<b>1.330.000,00 €</b>	130.000,00 €	<b>1.460.000,00 €</b>
KG 700 - Baunebenkosten	<b>170.000,00 €</b>	20.000,00 €	<b>190.000,00 €</b>
Summe	<b>1.500.000,00 €</b>	150.000,00 €	<b>1.650.000,00 €</b>

**Maßnahme 3 - Ausstattung der Grundschule nach Generalsanierung**

	<b>Kosten gem. GMB</b>	Differenz Gesamtausgabebedarf laut GMB und aktueller Prognose = Mehrbedarf bei Gesamtausgabe	<b>Summe Prognose</b>
KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke	<b>440.000,00 €</b>	163.762,50 €	<b>603.762,50 €</b>
KG 700 - Baunebenkosten	<b>85.000,00 €</b>	31.237,50 €	<b>116.237,50 €</b>
Summe	<b>525.000,00 €</b>	195.000,00 €	<b>720.000,00 €</b>