

Maßnahme 1 - Energetische und allgemeine Sanierung der Grundschule (STARK III plus EFRE
Anlage 2) - Kostengegenüberstellung

	eingereichte Kosten beim FÖMI-Geber (HU-Bau)	bewilligte Kosten gem. Fördermittel- bescheid = Gesamtausga- bebedarf gem. Gesamtmaß- nahmebeschluss	bewilligter Gesamtausgabe- bedarf gem. 1. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses	Differenz Gesamtausgabebedarf laut 1. Novellierung GMB und Prognose = Mehrbedarf	aktuelle Prognose zum erforderlichen Gesamtausgabebedarf der Gesamtmaßnahme für 2. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses
KG 100 - Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KG 200 - Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €	0,00 €
KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktion	3.633.757,34 €	3.651.123,46 €	4.737.695,38 €	1.107.112,87 €	5.844.808,25 €
KG 400 - Bauwerk - Technische Anlagen	2.175.940,98 €	1.986.387,72 €	2.867.122,16 €	-49.043,95 €	2.818.078,21 €
KG 500 - Außenanlagen	321.250,74 €	308.929,25 €	343.929,25 €	11.394,19 €	355.323,44 €
KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	1.536.355,25 €	1.307.215,57 €	1.443.553,21 €	111.240,13 €	1.554.793,34 €
Summe	7.667.304,31 €	7.253.656,00 €	9.400.300,00 €	1.172.703,25 €	10.573.003,25 €