

**Vorhaben:** Sanierung Sekundarschule "An der Biethe" (Haus 1)  
im zukünftigen Objekt Goethestraße 1 in 06862 Dessau- Roßlau  
**Betreff:** Kostenzusammenstellung (Brutto)

Anlage 2)

	bewilligte Kosten gem. Gesamtmaß- nahmebeschluss	aus baufachlicher Sicht erwartete Gesamtkosten	aus baufachlicher Sicht für den Förderumfang angemessene Gesamt- kosten nach Förder- mittelbescheid und Gesamtausgabebedarf gem. 1. Novellierung Gesamtmaß- nahmebeschluss	<b>bewilligter Gesamtausgabe- bedarf gem. 2. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses</b>	Differenz Gesamtausgabebedarf laut 2. Novellierung Gesamtmaßnahme und Prognose = Mehrbedarf	<b>aktuelle Prognose zum erforderlichen Gesamtausgabebedarf der Gesamtmaßnahme für 3. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses</b>
KG 100 - Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	<b>0,00 €</b>
KG 200 - Herrichten und Erschließen	75.200,00 €	32.231,15 €	0,00 €	<b>0,00 €</b>	0,00 €	<b>0,00 €</b>
KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktion	4.942.956,17 €	3.583.921,63 €	2.899.020,95 €	<b>4.400.000,00 €</b>	936.828,90 €	<b>5.336.828,90 €</b>
KG 400 - Bauwerk - Technische Anlagen	1.878.420,00 €	1.859.797,02 €	1.652.175,24 €	<b>2.568.700,00 €</b>	108.661,17 €	<b>2.677.361,17 €</b>
KG 500 - Außenanlagen	293.324,85 €	387.697,76 €	0,00 €	<b>387.700,00 €</b>	-162.120,18 €	<b>225.579,82 €</b>
KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke	578.999,99 €	125.000,00 €	0,00 €	<b>580.100,00 €</b>	33.479,68 €	<b>613.579,68 €</b>
KG 700 - Baunebenkosten	1.939.475,25 €	1.403.724,82 €	1.111.117,25 €	<b>1.500.000,00 €</b>	211.458,88 €	<b>1.711.458,88 €</b>
nicht geförderte Projektkosten KG100-KG700			2.535.090,55 €			
<b>Summe Kostenprognose 2. Nov. GMB</b>				<b>9.436.500,00 €</b>	<b>1.128.308,45 €</b>	<b>10.564.808,45 €</b>
<b>Summe-Rundung Kostenprognose 2. Nov GMB</b>	<b>9.697.376,26 €</b>	<b>7.392.372,38 €</b>	<b>8.197.403,99 €</b>	<b>9.400.000,00 €</b>	<b>1.165.000,00 €</b>	<b>10.565.000,00 €</b>
				<b>Gesamtausgabebedarf 2. Nov. GMB</b>		