

Anlage 2 - Kostendarstellung Erhöhung Gesamtausgabebedarf

Durchschnittliche Teuerungsrate aus vorliegenden Angeboten für Baukosten der ersten vier Schulen: **227%**

Durchschnittliche Teuerungsrate aus vorliegenden Angeboten für Planungskosten der ersten vier Schulen: **115%**

ursprüngliche Gesamtsumme DigitalPakt: 4.629.352,22 € Eigenmittel (10%): 462.935,22 €
Fördermittel (90%): 4.166.417,00 €

	Planung		Bauliche Leistungen		Medientechnik	
Schule	Planungskosten Plan	tatsächl. Planungskosten / Schätzung bei Teuerung 115%	Baukosten Plan	tatsächliche Baukosten / Schätzung bei Teuerung 227%	Medientechnik Plan	Medientechnik IST
BSZ	46.429,43 €	73.720,75 €	165.000,00 €	656.020,20 €	350.000,00 €	338.092,09 €
GS Ziebigk	43.145,12 €	37.046,71 €	150.500,00 €	201.872,43 €	60.000,00 €	76.230,21 €
GS Hugo Junkers	30.372,57 €	23.701,05 €	96.000,00 €	105.165,93 €	50.000,00 €	54.346,06 €
SekS Friedensschule	37.369,26 €	42.791,73 €	125.000,00 €	253.897,79 €	120.000,00 €	111.331,64 €
SekS Kreuzberge	39.747,58 €	45.709,72 €	135.500,00 €	307.585,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
GemS Zoberberg	28.901,83 €	33.237,10 €	90.000,00 €	204.300,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
GS Zoberberg	37.369,26 €	42.974,65 €	125.000,00 €	283.750,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Pestalozzischule	45.749,91 €	52.612,40 €	162.000,00 €	367.740,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Regenbogenschule	- €	- €	3.000,00 €	6.810,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €
SekS Schillerpark	29.882,30 €	34.364,65 €	94.000,00 €	213.380,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
GS Meinsdorf	35.520,05 €	40.848,06 €	117.500,00 €	266.725,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
GS Kreuzberge	43.145,12 €	49.616,89 €	150.500,00 €	341.635,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
GS Akazienwäldchen	43.145,12 €	49.616,89 €	150.500,00 €	341.635,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
GS am Luisium	30.127,42 €	34.646,53 €	95.000,00 €	215.650,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
GS Friederikenstraße	- €	- €	55.100,00 €	125.077,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
GS Rodleben	35.029,77 €	40.284,24 €	115.000,00 €	261.050,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
GS Kochstedt	28.901,83 €	33.237,10 €	90.000,00 €	204.300,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
GS Waldstraße	37.369,26 €	42.974,65 €	125.500,00 €	284.885,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
GS Mauerstraße	36.916,26 €	42.453,70 €	123.000,00 €	279.210,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Gym Walter Gropius			- €	- €	132.565,06 €	132.565,06 €
Gym Philanthropinum			- €	- €	132.565,06 €	132.565,06 €
	629.122,09 €	719.836,81 €	2.168.100,00 €	4.920.688,35 €	1.832.130,12 €	1.832.130,12 €
Mehrkosten pro Ausgabengruppe		90.714,72 €		2.752.588,35 €		- €
Mehrkosten gesamt	2.843.303,07 €					
Gesamtkosten Digitalpakt	7.472.655,29 €					
geplante Kosten Digitalpakt	4.629.352,22 €					