

Ablauf und Zeitplan der Maßnahmen

Anlage 2

Programm: Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel
 Projekt: Baumbestand im Georgengarten unter Druck
 Zuwendungsantrag vom 17.4.2023 (Entwurf)

Jahr		2023				2024				2025				2026					
Quartal		I	II	III	IV														
Ifd. Nr.																			
1.1.	Nicht-bauliche Maßnahmen																		
1.1.1	Spaziergangsforscher...								x					x				x	
1.1.2	Meilensteine...						x				x				x				
1.1.3	Gutachten...						x				x				x				
1.1.4	...																		
...	...																		
1.2	Bauliche Maßnahmen																		
1.2.1	100. Grundstück																		
1.2.2	200. Herrichten und Erschließen						x			x	x			x	x			x	
1.2.3	300. Bauwerk - Baukonstruktion																		
1.2.4	400. Bauwerk - Techn. Anlagen																		
1.2.5	500. Außenanlagen und Freiflächen						x	x		x	x			x	x	x		x	x
1.2.6	600. Ausstattung und Kunstwerke																		
1.2.7	700. Baunebenkosten			x	x	x	x	x	x	x			x	x	x			x	x

Bei den baulichen Maßnahmen bitte nach den einzelnen Teilmaßnahmen aufschlüsseln