

Anlage 2

Übersicht Maßnahmen und Aufwendungen am Mausoleum Dessau 2017 - 2024

Jahr	Maßnahmen	Mittel der Stadt an dieJBH und gleichzeitig Eigenmittel für Drittmittel	sonstige Mittel der Stadt	Drittmittel / Landesförderung	Gesamt
2017	- Wiederinbetriebnahme der Brunnenanlage - Herstellung des Wegesystems nach historischen Vorbild	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
2018	- Reparatur der Außentreppen am Mausoleum - Aufnahme von Treppenteilen - Kartierung, Nummerierung und Vermaßung der Steinpositionen - Reparatur der Fundamente	73.932,00	0,00	0,00	73.932,00
2019	- die Haupttreppe vor dem Eingangsportal wurde neu gesetzt - Fertigstellung der sogenannten "Bärentreppe"	82.696,00	7.000,00	0,00	89.696,00
2020	- Bodengrunduntersuchungen - Vermessungen für Objekt- und Tragwerksplanung - Sanierung und Wiederherstellung von Teilen der Umfassungsmauer -Bestands- und Schadensermittlung	82.696,00	0,00	10.121,87	92.817,87
2021	- Fachplanungen zur Entwässerung - Fachplanungen im Bereich Statik und Blitzschutz - Sanierung und Wiederherstellung von Teilen der Umfassungsmauer -statisches Sanierungskonzept -konzeptionelle Vorbereitung der Ausführungsplanung	82.696,00	0,00	111.381,90	194.077,90

Jahr	Maßnahmen	Mittel der Stadt an dieJBH und gleichzeitig Eigenmittel für Drittmittel	sonstige Mittel der Stadt	Drittmittel / Landesförderung	Gesamt
2022	- Fertigstellung der Umfassungsmauer - Erstellung von Aufmaßskizzen - Planung der Baustraße - Präzisierung Entwässerungsplanung	82.696,00	2.133,02	37.165,33	121.994,35
	- Planungsleistungen Portal (überjährig)	0,00	602,76	5.424,83	6.027,59
2023	- Vorbereitung und Ausführung Gerüstüberdachung Ostseite - Finalisierung /Antragstellung und Genehmigungsverfahren Entwässerungsplanung - Errichtung Baustraße - Prüfung Bauzustand Tunnel- und Sturzsituation , statische Nachweise, Lastzusammenstellungen, Untersuchung Hohlräume, Überschläge und Bewertungen - Terrassenplanung - Errichtung Wetterschutzdach	82.696,00	34.656,38	135.867,51	253.219,89
	- Planungsleistungen Portal	0,00	226,03	2.034,32	2.260,35
2024	- Errichtung Entwässerung Infrastrukturanlagen (Nordseite) - Konzept zu Maßnahmen für Artenschutz - Miete Wetterschutzdach	84.300,00*	17.972,88	176.563,79	278.836,67
	- Restaurierung Portal (überjährig) (Projektsteuerung, restauratorische Holz- und Metallarbeiten)	0,00	5.953,96	51.250,00	57.203,96
Gesamt:		601.212,00	68.545,03	529.809,55	1.199.566,58

* Die Kosten für den Betreuer der Jugendbauhütte wurden an den geltenden Lohntarif angepasst. Deshalb wurde der Zuschuss an den Förderverein Mausoleum e.V. entsprechend erhöht.