

IBA Stadtumbau 2010

Ablauf und Verzahnung des Prozesses zur Erarbeitung von Leitbild, Charta Urbane Kerne, Masterplan Innenstadt Dessau

	Externe Moderation													
Ist-Aufnahme	Prozess zur Erarbeitung von Leitbild, Charta Urbane Kerne, Masterplan im Rahmen der IBA 2010													Ergebnisse
vorhandene Prognosen und Konzepte (Aufbereitung für Expertenrunden)	Erarbeitung fehlender bzw. zu ergänzender Konzepte			Grundlagen für Leitbild, Charta, Masterplan		Große Stadtkonferenz	Leitbildprozess (Bildung einer AG Leitbild, Aufarbeitung der Ergebnisse aus der gr. Stadtkonferenz, ständige Rückkopplung in die Ressorts, Konsensbildung)			Lenkungsrunde	Beschlussfassung Exposé Leitbild (Nach Einarbeitung der Ergebnisse aus der öffentlichen Präsentation)		Leitbild mit Handlungs- und Marketingschwerpunkten	
	Internationale Expertenrunde (Aufdeckung von Potentialen, Vorgabe möglicher Entwicklungsstrategien, Formulierung von Projekten)	Formulierung erster Thesen für eine Charta Urbane Kerne	Überprüfung der ersten Thesen		Festlegung von Thesen für eine Charta Urbane Kerne		Beschlussfassung Charta Urbane Kerne (Nach Einarbeitung der Ergebnisse aus der öffentlichen Präsentation)	Charta Urbane Kerne als theoretischer Leitfaden zur Stärkung Urbaner Kerne						
	Lokale Expertenrunden (Überprüfung der Ergebnisse der internationale Expertenrunde, lokale Empfehlungen, Konsensbildung)	Erarbeitung eines Vorentwurfs Masterplan Innenstadt Dessau (Bildung einer AG Masterplan, ständige Rückkopplung in die Ressorts)	Erarbeitung des Entwurfs Masterplan Innenstadt Dessau (Aufarbeitung der Ergebnisse aus der gr. Stadtkonferenz, Festlegung erster Projekte)		Beschlussfassung Masterplan Innenstadt Dessau (Nach Einarbeitung der Ergebnisse aus der öffentlichen Präsentation)		Masterplan Innenstadt Dessau mit Handlungsschwerpunkten und konkreten Projekten							
OB-DB, Ausschuss Stadtentw. + Bau	Rückkopplung OB-DB						Einbindung von Politik und Öffentlichkeit				OB-DB, Ausschuss Stadtentw. + Bau, Stadtrat		Präsentation zur IBA-Stadtumbau 2010	
2009 März	2009 April	2009 Mai	2009 Juni	2009 Juli	2009 Aug.	2009 Sept.	2009 Okt.	2009 Nov.	2009 Dez.	2010 Jan.	2010 Febr.	2010 März	2010 ab April	