

Grobprojektplan zur Neuorganisation und Verbesserung des Forderungsmanagements

Nr.	Vorgangname	2010							2011						
		Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul
1															
2	Besetzung der Stelle Projektleiter Forderungsmanagement														
3															
4	Ist-Analyse der derzeitigen Forderungsvollstreckung														
5															
6	Einleitung Optimierungsmaßnahmen in der Forderungsvollstreckung														
7															
8	weitere Optimierung des gesamtstädtischen Forderungsmanagements														
9															
10	Prüfung der Zentralisierung der Bearbeitung von Stundung, Niederschlagung und Erlass														
11															
12	Stellenbemessung im Sachgebiet Forderungsmanagement (Vollstreckung)														