

## Anlage 4

### Aufgaben- und Terminplan Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes Dessau-Roßlau (STEK) gemäß DR/BV/361/2010/VI-61

Aufgabe/Meilenstein	SEZ
<b>Ausführungsphasen</b>	
Auftakt Baustein 1: Stadtregionale & soziodemografische Rahmenbedingungen	20.12.2010
Stadtregionale Herausforderungen	30.01.2011
Soziodemografischen Rahmenbedingungen	28.02.2011
Präsentation, Teilbericht zu Baustein 1	30.03.2011
<b>Abstimmung Dezernate/Lenkungsrunde/Beirat, ggf. Öffentlichkeitsarbeit</b>	15.04.2011
Auftakt Baustein 2: Fachliche Projektstudien zu den Handlungsfeldern	30.01.2011
Fachliche Projektstudien	30.05.2011
Präsentation, Teilbericht zu Baustein 2	30.06.2011
<b>Abstimmung Dezernate/Lenkungsrunde/Beirat, Öffentliche Fachwerkstatt</b>	30.07.2011
Auftakt Baustein 3: Bestimmung räumlicher Handlungsschwerpunkte	30.07.2011
Positionsbestimmung räumlicher Handlungsschwerpunkte und Entwicklung von zentralen Umsetzungsstrategien	30.08.2011
Präsentation, Teilbericht zu Baustein 3	30.09.2011
<b>Abstimmung Dezernate/Lenkungsrunde/Beirat, Öffentlichkeitsarbeit</b>	15.10.2011
Vorstellung der Zwischenergebnisse in der OB DB sowie im Ausschuss Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus	30.10.2011 17.11.2011
Auftakttermin Baustein 4: Neue Modelle, Qualitätsziele und Indikatoren	15.10.2011
Neue Modelle für die Stadtentwicklung	15.11.2011
Formulierung von Qualitätszielen und Indikatoren	15.12.2011
Präsentation, Teilbericht zu Baustein 4	15.01.2012
<b>Abstimmung Dezernate/Lenkungsrunde/Beirat, ggf. Öffentlichkeitsarbeit</b>	30.01.2012
Auftakttermin Baustein 5: Detaillierung von Maßnahmen und Instrumenten	30.01.2012
Detaillierung und Priorisierung von Vorhaben	30.02.2012
Überprüfung vorhandener Instrumente & Steuerungsmöglichkeiten	30.03.2012
Präsentation, Teilbericht zu Baustein 5	30.04.2012
<b>Abstimmung Dezernate/Lenkungsrunde/Beirat</b>	15.05.2012
<b>Abschlussphase</b>	
Beschluss über die Öffentlichkeitsbeteiligung in der OB-DB	30.05.2012
Beschluss über die Öffentlichkeitsbeteiligung im Ausschuss für Wirtschaft und Stadtentwicklung und Bekanntmachung im Amtsblatt	15.06.2012
<b>Öffentlichkeitsbeteiligung für die Dauer eines Monats</b>	15.07.2012
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen	30.07.2012
Abstimmung der Abwägung mit Dezernaten/Lenkungsrunde	15.08.2012
Endfertigung der Fortschreibung des STEK Dessau-Roßlau	15.09.2012
<b>Abstimmung Dezernate/Lenkungsrunde und Beirat</b>	15.10.2012
Beschluss zur Abwägung und STEK in der OB DB	30.10.2012
Beschluss zur Abwägung und des STEK im Ausschuss	15.11.2012
Beschluss von Abwägung und STEK durch Stadtrat und ortsübliche Bekanntmachung im Amtsblatt	30.11.2012

SEZ = Spätester Endzeitpunkt