

Anlage 4

Bauhaus - Besucher-, Ausstellungs- und Informationszentrum	2011	2012	2013	2014	gesamt
1.1.2. Planung/Nebenkosten Besucher- und Ausstellungszentrum	30.000	501.000	244.444	122.333	897.777
1.1.3. Planung/Nebenkosten Klee/Kandinsky und Gropiushaus (14%)	42.000	10.000			52.000
1.1.4. Planung/Nebenkosten Vermittlungsräume Bauhaus (10%)	60.000				60.000
Summe Planung/Nebenkosten	132.000	511.000	244.444	122.333	1.009.777
1.2. Ausführung					
1.2.1. Besucher- und Ausstellungszentrum			1.300.000	1.600.000	2.900.000
1.2.2. Ausstellung Klee/Kandinsky und Gropiushaus	271.444	155.667			427.111
1.2.3. Ausstellung Vermittlungsräume Bauhaus	530.000				530.000
Summe					
Summe Planung/Nebenkosten und Ausführung	933.444	666.667	1.544.444	1.722.333	4.866.888

Gesamt	2011	2012	2013	2014	gesamt
Bund 45%	840.100	600.000	290.000	460.000	2.190.100
Land 45%	0	0	1.100.000	1.090.100	2.190.100
Stadt 10%	93.344	66.667	154.444	172.233	486.689
Summe	933.444	666.667	1.544.444	1.722.333	4.866.889