

Anlage Zeitschiene (Stand 20.03.2012)

Jahr 2012

KW	Fester Termin	Stadtentwicklungskonzept (STEK)	Masterplan Innenstadt (MPI)	Kulturentwicklungsplanung (KEP)
2012				
17.				Bürgerforum KEP
19.	09.05.2012	Dezernatsübergreifende Lenkungsrunde zum STEK		
20.-21.				Zwischenergebnisse KEP an Dez. VI zur Darstellung von Schnittmengen STEK/MPInnen/KEP
23.	04.06.2012	Präsentation Zwischenergebnisse STEK in OB-DB	Präsentation Zwischenergebnisse MPI in OB-DB	
25.	20.06.2012	Präsentation Zwischenergebnisse STEK in Gemeins. Ausschuss Bau & Wirtschaft	Präsentation Zwischenergebnisse MPI in Gemeins. Ausschuss Bau & Wirtschaft	
29.	09.07.2012	Beirat zu Vorbereitung Öffentl. Auslegung STEK, zu Abwägungsergebnissen MPI sowie Schnittmengen STEK/MPI/KEP		
32.	06.08.2012	BV Öffentl. Auslegung STEK in OB-DB	BV Abwägung MPI in OB-DB	
37.	11.09.2012	BV Öffentl. Auslegung STEK in Gemeins. Ausschuss Bau & Wirtschaft	BV Abwägung MPI in Gemeins. Ausschuss Bau & Wirtschaft	
39.	25.09.2012			Zwischenergebnisse KEP im Kulturausschuss
41.-44.		Öffentliche Auslegung & Ämterbeteiligung		
42.-43.		Gemeinsames Bürgerforum zum STEK und zum MPI		
42.-43.		Info-Veranstaltung Ortsbürgermeister zum STEK		
45.	05.11.2012		BV Endfassung MPI in OB-DB	
47.	20.11.2012		BV Endfassung MPI in Gemeins. Ausschuss Bau & Wirtschaft	
47.	22.11.2012			Ergebnisse KEP in Kulturausschuss
50.	12.12.2012		BV Endfassung MPI in Stadtrat	
2013				
02.		Präsentation Abwägung & Ergebnis STEK in Lenkungsrunde		
06.		Beirat zu Abwägungsergebnissen STEK		
09.		BV STEK in Büro 06		
12.		BV STEK in OB-DB DB		
13.-15.		BV STEK in Gemeins. Ausschuss Bau & Wirtschaft		
16.-18.		Beschluss durch Stadtrat u. ortsübliche Bekanntmachung		

Abkürzungen:

Bauausschuss = Ausschuss für Bauwesen, Verkehr und Umwelt

Wirtschaftsausschuss = Ausschuss für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Tourismus

Kulturausschuss = Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport