

Zeit-, Maßnahme- und Finanzierungsplan

Jahr	Kostenanteil Stadt	Kostenanteil DVV/ DVG	Gesamtkosten	Leistung
2014	90.000,00 €	45.000,00 €	135.000,00 €	Vorplanung
2015	155.000,00 €	130.000,00 €	285.000,00 €	Entwurfsplanung Planfeststellung Straßenbahn
2016	825.000,00 €	75.000,00 €	900.000,00 €	Ausführungsplanung/ Vergabe Bauvorbereitung
2017	1.050.000,00 €	835.000,00 €	1.885.000,00 €	Bauleistung
2018	1.380.000,00 €	835.000,00 €	2.215.000,00 €	Bauleistung
	3.500.000,00 €	1.920.000,00 €	5.420.000,00 €	