

Anlage

Grobentwurf Zeitplan Tourismuskonzept Dessau-Roßlau

Leistungsbausteine	2013	2014									
	Dez.	Jan	Febr.	Mrz.	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.
1 Projektauftritt											
1.1 Zeit- und Maßnahmenplan	●										
1.2 Auftaktberatung		●									
2 Bestandsaufnahme											
2.1 Auswertung Sekundärdaten		■									
2.2 Primärdaten: Befragung Reiseanbieter, DZT			■								
2.2 Primärdaten: Infrastrukturbewertung			■								
2.2 Primärdaten: Expertengespräche				■							
2.2 Primärdaten: Face-to-Face Befragung					■						
3 SWOT-Profil			■								
4 Wirtschaftlichkeitsstudie								■			
5 Tourismuskonzept					■						
6 Aufbau eines Radverleihsystem			■								
7 Projektmanagement und -abschluss											
7.1 Projektberatungen				●		●				●	
7.2 Beiratsitzung			●		●			●			
7.3 Workshops					●		●		●		
7.4 Abschlusspräsentation u. -bericht										●	●