

29.08.2014

Finanzierungsplan -Haushalt

UNESCO Welterbestätte Gartenreich Dessau-Wörlitz, **Schloß Georgium mit Blumengartenhaus/ Erdmannsdorffp**
weiterer Finanzbedarf - Nationale Projekte des Städtebaus - Projektauftrag des BMUB 2014

Schloss Georgium Bauleistungen inkl. Rücktransport der Gemälde (ohne Ausstattung/Ausstellung)								
	Gesamtkosten Schloss Georgium	1. Teilprojekt	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sanierungsziel			Planungsvorlauf für Fortsetzung der Sanierung und Fortführung Sicherungsarbeiten Belvedere und Blumengartenhaus	Fortführung Sicherungs- und Sanierungsarbeiten Belvedere und der Gebäudehülle (Fassade-Fenster) unter Nutzung der bereits vorhandenen BE und Ausführung analoger Arbeiten am Blumengartenhaus		Abschließende Fertigstellung der Gebäudehülle und Blumengartenhaus	Abschließende Gesamtfertigstellung mit Restaurierung und Sanierung der Innenräume Fußboden Wand Decke	Restleistungen und Abrechnung, Herstellung der Nutzungsfähigkeit aller Geschosse
Finanzbedarf Schloss	8.115.000	3.300.000	120.000	1.400.000	1.780.000	1.615.000	1.600.000	1.600.000
Eigenanteil Stadt	811.500	330.000	12.000	140.000	178.000	161.500	160.000	160.000
Fördermittel/Einnahmen	7.303.500	2.970.000	108.000	1.260.000	1.602.000	1.453.500	1.440.000	1.440.000
Blumengartenhaus Bauleistungen (ohne Ausstattung / Ausstellung)								
	Gesamtkosten Blumengartenhaus		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sanierungsziel			Planungsvorlauf für Sanierung und Sicherung Blumengartenhaus	Planungsleistungen, Baudurchführung unter Nutzung der Synergieeffekte der Bauleistungen Schloss Georgium		Planungsleistungen, Baudurchführung unter Nutzung der Synergieeffekte der Bauleistungen Schloss Georgium	Baudurchführung Innenausbau	Gesamtfertigstellung und Abrechnung
Finanzbedarf Blumengartenhaus	260.000	0	0	0	0	150.000	110.000	155.000
Eigenanteil Stadt	26000	0	0	0	0	15000	11000	15500
Fördermittel/Einnahmen	234.000	0	0	0	0	135.000	99.000	139.500
Gesamt Eigenanteil Stadt	837.500	330.000	12.000	140.000	178.000	176.500	171.000	175.500
Gesamt Fördermittel/Einnahmen	7.537.500	2.970.000	108.000	1.260.000	1.602.000	1.588.500	1.539.000	1.579.500
Finanzbedarf Schloss und Blumengartenhaus	8.375.000	3.300.000	120.000	1.400.000	1.780.000	1.765.000	1.710.000	1.755.000
Erdmannsdorffportal								
	Gesamtmaßnahme		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sanierungsziel			Planungsvorlauf für Fortsetzung der Sanierungsarbeiten	Durchführung der Sanierungsarbeiten	Abschluss der Sanierungsarbeiten, Abrechnung			
Finanzbedarf Erdmannsdorffportal	150.000 €	150.000 €	5.000 €	112.000 €	33.000 €			
Gesamt Eigenanteil Stadt	15.000	15.000	500	11.200	3.300			
Gesamt Fördermittel/Einnahmen	135.000	135.000	4.500	100.800	29.700			

ortal