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PROJEKTTERMINPLAN 
 
 
Planung                                                        Beginn                    Ende 
 
Projektverteidigung Vorplanung   12.11.2015 

Maßnahmebeschluss     01.12.2015  27.01.2016  

Entwurfsplanung     16.11.2015  07.03.2016 

Einreichung Z-Bau/ Fördermittelantrag2)  April  2016  

Fördermittelbescheid bis       November 2016 

Genehmigungsplanung /Bauantrag1)   14.03.2016  15.04.2016 

Beginn der Ausführungsplanung1)   ab Mai 2016 

Erstellung der Ausschreibungsunterlagen1)  ab September 2016 

Beginn der EU-weiten Ausschreibungen1)  ab November  2016 

 

Baurealisierung 

Möglicher Baubeginn     ab April 2017 

Bauliche Fertigstellung    Ende 2018 

Schulbetrieb      in 2019    

 

 

 

1) Voraussetzung: Vorlage Fördermittelbescheid oder glw.  

2) Voraussetzung: Angabe des Antragstellungstermin Erste Antragsrund laut Richtlinie  

STARK III plus 


