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Stadtrat 05.12.2018

Auftragserteilung 06.12.2018

Erstellung und Einreichung 
Bauantrag 12/18 - 02/19

Ausführungsplanung und Erstellen 
der Leistungsverzeichnisse 02/19 - 07/19

Vergabeverfahren 08/19 - 10/19

Bauausführung 11/19 - 04/21

Endabrechnung der Maßnahme  06/21

Verwendungsnachweis  12/21

Anlage 6 Planungs- und Bauablauf


