Anlage 2 zur BV/028/2019/111-61

Verfahrensbeschreibung
Die Teilnehmer im Verfahren sind

e interessierte Burger

e Institutionelle Stadtgesellschaft

e Politik

e Planungsburos bzw. Arbeitsgemeinschaften

e Buiro zur Verfahrensbegleitung und Moderation.

Im Verfahren sind im Wesentlichen folgende Meilensteine vorgesehen:

e Vorbereitung des Verfahrens insbesondere mit Direktbeauftragung externe Ver-
fahrensbetreuung und Moderation

e Veranstaltung mit Vertretern aus Politik und Stadtgesellschaft hinsichtlich Anfor-
derungen an die Aufgabenstellung und Auswahl von Buros

e Beauftragung von drei-vier Planungsburos/Arbeitsgemeinschaften

e Auftaktveranstaltung bzw. Beteiligungswerkstatt flr Burger und mit ausgewahlten
Planungsburos/Arbeitsgemeinschaften an einem Wochenende (gemeinsame Er-
arbeitung von ldeenkonzepten)

e Umsetzung von Gestaltungskonzepten durch die Planungsbiros

e abschlieBende Entscheidungsphase mit

a. Ausstellung der Gestaltungskonzepte mit Moglichkeit zur (Offentlichen) Beteili-
gung

b. Abschlussveranstaltung zur Auswahl des geeigneten Gestaltungskonzeptes
fur das weitere Planungsverfahren mittels Blrger- und Fachjury.

Inhalte und Organisation dieser Meilensteine werden mit einer externen Verfahrens-
begleitung und Moderationsunterstutzung konkretisiert.

Folgende Anforderungen zum Verfahren und den Meilenstein sind bereits angedacht:
Vorbereitung des Verfahrens durch die Verwaltung

Arbeitsschritte:

* Ausarbeitung einer Aufgabenstellung fur die Moderation

» Direktbeauftragung externe Verfahrensbetreuung und Moderation

+ Strukturierung und konkrete Beschreibung des Planungs- und Beteiligungsverfah-

rens zusammen mit der Verfahrensbetreuung

Zeitraum Februar bis Marz 2019
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Aktivphase des Verfahrens

Veranstaltung/\Workshop mit Vertretern aus Politik und Stadtgesellschaft (Stadtent-
wicklungsbeirat)

Ziel:

e Konkretisierung von Anforderungen und Ansatzen zur Gestaltung des "Stadtein-
gang Ost" sowie von Hinweisen zum Verfahren und zu Aufgaben der Planungs-
leistung

e Umsetzung des Auftrages aus dem Ausschuss fur Bauwesen, Verkehr und Um-
welt vom 13.11.2018

¢ Moderierte Veranstaltung

Teilnehmer:

e Institutionelle Stadtgesellschaft (Vertreter des Beirates fur Stadtentwicklung)
e Politik (Vertreter der Fraktionen des Stadtrates)

e Stadtverwaltung

e Buro zur Verfahrensbegleitung und Moderation

Madgliche Inhalte:

e Inputreferate bezuglich

a. Kultur und Tourismus (Funktionalausschreibung Hotel, Wirtschaftsanfragen, Tou-
ristische Wege-Elberadweg etc.)

b. Stadtebau und Freiraum (Masterplan Innenstadt, LAGA 2022-Bewerbung, Histori-

sche Entwicklung, Denkmalrahmenplan)
c. Nutzungs- und Gestaltungsideen (Entwicklungsideen Dritter)

e moderierte Diskussion zu Gestaltung des Bereiches sowie zum weiteren Verfah-
ren
e Zusammenfassung der Anforderungen und Ansatzen

Zeitraum April 2019

Beauftragung von drei bis vier Planungsbiros/Arbeitsgemeinschaften

Ziel:

e Abfrage von Planungsburos/Arbeitsgemeinschaften
e Auswahl/Beauftragung von drei bis vier Planungsburos/Arbeitsgemeinschaften



Maogliche Inhalte:

e Professionen Architektur, Landschafts-/Freiraumplanung und Stadtplanung mus-
sen vertreten sein; entsprechende Arbeitsgemeinschaften sind erwinscht.

e Qualifizierung hinsichtlich der stadtebaulich-freiraumlichen Gestaltung und in der
Erfahrung mit partizipativen Prozessen sind nachzuweisen.

e Erfahrungen und Bereitschaft soll bestehen, Entwurfsarbeit einem offen Verfahren
und in Kooperation mit oben genannten Personenkreises zu entwickeln.

Zeitraum April bis Mai 2019

Auftaktveranstaltung fur Burger und Planungsbulros/Arbeitsgemeinschaften

Ziel:

¢ Information der Burger und zum Vorhaben
¢ Moderierte Beteiligungswerkstatt an einem Wochenende

Teilnehmer:

e interessierte Burger

e Dbeauftragte Planungsburos

e Stadtverwaltung

e Buro zur Verfahrensbegleitung und Moderation

Madgliche Inhalte:

e Planungsburos/Arbeitsgemeinschaften und Burgerinnen/Blrger erarbeiten zu-
sammen ldeen zur Gestaltung des ,Stadteingang Ost".

e Anbindung an Tag der Stadtebauférderung denkbar.

Zeitraum April/Mai 2019

Umsetzung von Gestaltungskonzepten durch die Planungsbiiros

Die Planungsbiiros/Arbeitsgemeinschaften gehen in eine weitere Uberarbeitungsstu-
fe und erarbeiten innerhalb von drei Wochen aus den Ergebnissen der Wochenend-
werkstatt ein Gestaltungs- und Umsetzungskonzept.

Zeitraum Juni 2019

AbschlieRende Entscheidungsphase des Verfahrens

1. Ausstellung der Gestaltungskonzepte mit Mdglichkeit zur (6ffentlichen) Beteiligung

In einer offentlichen Ausstellung (zwei Wochen lang im Rathaus) werden die ausge-
arbeiteten Konzepte bzw. Arbeitsergebnisse prasentiert. Im Ausstellungszeitraum
wird das beste Konzept von einem Auswahlgremium gekdart.



2. Abschlussveranstaltung; Tagung des Auswahlgremiums
(= Fachjury, die an einem Spatnachmittag 6ffentlich tagt)

Das Auswahlgremium, das sich beispielsweise aus Stadtspitze, Politik, Fordermittel-
geber, Gestaltungsbeirat, Stadtmarketinggesellschaft zusammensetzen konnte, tagt
in offentlicher Sitzung. Eingeladen zu dieser Sitzung werden alle Teilnehmerin-
nen/Teilnehmer des Werkstattverfahrens und alle Blrgerinnen und Blrger, die Inte-
resse haben. Das Auswahlgremium erlautert seine Entscheidung laienverstandlich
dem Publikum und stellt sich dessen Fragen.

Die Teilnehmenden am Auswahigremium kénnen nicht am eigentlichen Verfahren
teilnehmen.

Das zum Sieger gekurte Konzept wird als Grundlage fur die konkrete Planungs-
umsetzung durch die Politik und den Beirat fur Stadtentwicklung bestatigt.

Zeitraum Juni — Juli 2019

Grobkostenschatzung

Kosten fur Beauftragung Moderationsbiro 8.000 €
Beauftragung von drei bis vier Arbeitsgemein-

schaften (je 5.000 €) 15.000 — 20.000 €
Veranstaltungskosten (Raume, Technik, Material,

Verpflegung etc. 8.000 €

31.000 - 36.000 €



