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Titel:
Bundesgartenschau Dessau-RoRlau 2035 — Investitionsrahmenplanung und
Standortubersicht
Beschluss:
1. Der Stadtrat bestatigt die in den Anlagen 2 und 3 tabellarisch und raumlich

dargestellte Investitionsrahmenplanung und Standortibersicht fur die
Bundesgartenschau Dessau-Roldlau 2035 (BUGA 2035) als fachlichen und
finanziellen Orientierungsrahmen fur die weitere Projektqualifizierung.

Auf dieser Grundlage wird die Stadtverwaltung beauftragt, die
Fordermittelakquise, Haushalts- und Umsetzungsplanung vorzunehmen.

Der Stadtrat ist Uber wesentliche Ergebnisse der Projektqualifizierung, die
Entwicklung des Kosten- und Finanzierungsrahmens sowie gegebenenfalls
erforderliche Anpassungen der Investitionsrahmenplanung und
StandortlUbersicht fur die BUGA 2035 regelmaRig zu unterrichten.

Uber EinzelmaRnahmen, Planungsauftrage und investive Umsetzungen wird
in gesonderten Beschlussvorlagen in den zustandigen Gremien entschieden.

Gesetzliche Grundlagen:
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Bereits gefasste und/oder zu dndernde Beschlisse:

BV/010/2023/111-63 Beschluss zur Bewerbung
fur die Bundesgartenschau 2035 in Dessau-
RoRlau

BV/100/2024/11 Ausrichtung der
Bundesgartenschau 2035 —
Durchfiihrungsbeschluss

BV/153/2024/111 Ausrichtung der
Bundesgartenschau 2035 —
Durchfuihrungsvertrag

BV 103/2025/111 Grindung der BUGA-
Gesellschaft

Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:

Hinweise zur Veroffentlichung:

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld

Ziel-Nummer

Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft | [x]

W6, W12, W13, W14, W17

Kultur, Freizeit und Sport

[x]

K4, K5

Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr

[x]

S3, S5, S6, S7, S8, S10

Handel und Versorgung

[]

Landschaft und Umwelt

[x]

L1,L2,L3,L5,L6,L7

Soziales Miteinander [X] M2, M10
| Vorlage ist nicht leitbildrelevant (11 |
Steuerrelevanz
Bedeutung Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant [ ]
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt [1]
| Vorlage ist nicht steuerrelevant [[1 |
Relevanz fiir die BUGA
Bedeutung Bemerkung
Vorlage ist BUGA-relevant [x]
Abstimmung mit Dezernat 1 erfolgt [x]
| Vorlage ist nicht BUGA relevant [[1 |
Fordermittel
Bedeutung Bemerkung
Prufung ist erfolgt x] |zT. Bewilligungen aus
Stadtebauférderung, Landesforderung
Denkmalpflege, Bundesprogramm
Klimaanpassung, Landesférderung Klima
Il u.a.m., fir Ubrige Projekte erfolgte im
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Rahmen des weiteren BUGA-
Arbeitsprozesses eine Ifd.
Fordermittelcheck

| Pritfung ist nicht erfolgt (11 |

Zusammenfassung/Fazit:

Seit der Beschlussfassung zur Bewerbung fur die Bundesgartenschau 2035 in
Dessau-RolRlau sind sukzessive wichtige Voraussetzungen fur deren Vorbereitung
geschaffen worden. Zur Sicherung einer realistischen und umsetzungsorientierten
BUGA-Projektplanung erfolgt nun die angekindigte Eingrenzung raumlich und
inhaltlich besonders wirksamer Entwicklungsschwerpunkte.

Die zu diesem Zweck beigefligte Investitionsrahmenplanung (Anlage 2) und
Standortlbersicht (Anlage 3) schafft einen verbindlichen fachlichen und finanziellen
Orientierungsrahmen. Auf dieser Grundlage kann die Verwaltung schrittweise die
weiteren Haushalts-, Planungs- und Umsetzungsentscheidungen vorbereiten. Die
vorgelegte Investitionsrahmenplanung und Standortlibersicht ersetzen jedoch nicht
die fur einzelne MalRnahmen erforderlichen gesonderten politischen Beschllsse.

Der Gesamtumfang der mit Anlage 2 vorgelegten Investitionsrahmenplanung liegt bei
rd.139,34 Mio. Euro und somit unter den in der Machbarkeitsstudie eingeschatzten
140 Mio. Euro. Mit einer angestrebten durchschnittlichen Forderquote von
mindestens 75 % verbleibt bei der Stadt ein Eigenanteil von rd. 35 Mio. Euro. Dieser
kann auf ca. 21 Mio. Euro reduziert werden, wenn es der Stadt gelingen sollte, den
durchschnittlichen Fordersatz auf 85 % zu erhdhen.

Die mit der Investitionsrahmenplanung getroffene  Malinahmenauswabhl
berucksichtigt die seit der Erstellung der Machbarkeitsstudie gefiihrten Diskussionen
mit  Politik, Blrgerschaft und Akteuren der Stadtgesellschaft. Die
MalRnahmenrealisierung steht unter dem Haushaltsvorbehalt sowie dem Vorbehalt
der Akquise geeigneter Fordermittel.

Nicht berlcksichtigte Projektansatze werden dadurch nicht ausgeschlossen. Sie
konnen im Rahmen der fortlaufend zu beobachtenden Stadtentwicklung erneut
bewertet werden, sofern sich zusatzliche Finanzierungsmoglichkeiten, geeignete
Forderprogramme oder neue Kooperationsansatze ergeben. Sie mussen dennoch
geeignet sein, die mit der BUGA auferlegten Ziele zu erreichen.

Begriindung: siehe Anlage 1

Dr. Robert Reck
Oberblrgermeister

BV/241/2026/1-61



BV/241/2026/1-61



Anlage 1:
Zielstellung

Mit der vorliegenden Beschlussvorlage soll fur das Handeln der Verwaltung sowie
der BUGA gGmbH die erforderliche Sicherheit fur die Planung und den Haushalt, die
Offentlichkeitsarbeit, das Einwerben von Fordermitteln und die Gewinnung von
Kooperationspartnern geschaffen werden. Dafur werden die in den Anlagen 2 und 3
beigefligte Investitionsrahmenplanung und Standortlbersicht als verbindliche
fachliche und finanzielle Arbeitsgrundlage auf dem Weg zur BUGA 2035 bestimmt
(siehe nachfolgende Abbildung 1).

Beginn der BUGA-
Dekade

2025

Planungs- und

Anfangsphase Umsetfzungsphase BUGA 2035

202052024 2026-2034

Abbildung 1: Zeitstrahl der BUGA-Planung bis zum Jahr 2035 (Quelle: Stadt Dessau-Rol3lau)

Innerhalb der Investitionsrahmenplanung und Standortubersicht sind die vorrangig
weiterzuverfolgenden Projekte seit Erstellung der Machbarkeitsstudie bis zum Jahr
2035 dargestellt. Die notwendige Einwerbung von Foérdermitteln und die
Bereitstellung der Finanzierungsbausteine Uber den kommunalen Haushalt soll eine
Grundvoraussetzung zur Umsetzung dieser Beschlussfassung sein. Die
MafRnahmenrealisierung steht folglich unter dem Haushaltsvorbehalt sowie dem
Vorbehalt der Akquise geeigneter Fordermittel. Dabei soll Gber alle MaRnahmen, die
am Ende in die Umsetzung kommen, eine durchschnittliche Forderung von 75 %
angestrebt werden.

Ausgangssituation

Der Stadtrat hat am 19.06.2024 den  Durchfuhrungsbeschluss  zur
Bundesgartenschau 2035 (BV/100/2024/Ill) sowie den Beschluss zum
Durchfuhrungsvertrag (BV/153/2024/111) gefasst. Nach Durchfuhrung eines positiven
Blrgerentscheides Uber diesen Beschluss hat der Oberblrgermeister am 31. Juli
2025 mit der Unterzeichnung des Durchfuhrungsvertrages zur Bundesgartenschau
2035 mit der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) beide Beschllsse
vollzogen. Hiermit wurde die Grundlage fur die Planung und Umsetzung eines
nachhaltigen Gartenschau-Projekts gelegt, das Stadt und Region pragen soll.

Getragen von einer breiten Unterstitzung aus Politik, Initiativen der Wirtschaft und
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Stadtgesellschaft (z.B. Grindung des BUGA Club e.V.) bestehen ein grolles
Interesse und eine positive Erwartungshaltung gegenuiber der fir das Jahr 2035
geplanten Bundesgartenschau. Das Land bekraftigte ebenfalls seine Unterstutzung
fur das Projekt und sieht darin eine Chance, die Entwicklung, den Tourismus und die
Lebensqualitat in Dessau-Roflau und der Region nachhaltig positiv zu beeinflussen.

Mit dem Motto ,Eine Stadt wird BUGA® will Dessau-Rol3lau modellhaft flr eine
nachhaltige und gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung stehen und zeigen, wie in
den dafur notwendigen Aktionsbereichen der blau-grinen Infrastruktur,
demografiefester und attraktiver Stadtebau, Ressourcenschonung, Mobilitat und
Klimaanpassung praktikable und wirtschaftliche Losungen mdglich sind.

Mit der BUGA 2035 sollen in Dessau-Rol3lau Teile des Stadtgebietes so gestaltet
und zusammengefligt werden, dass eine Art ,Mosaik-Bild“ einer zukunftsorientierten
Stadt entsteht. Ausgewahlte Strallen und Wege bilden die Fugen zwischen den
sogenannten Mosaiksteinen und erhalten mit Blick auf die wichtigen Aspekte der
Stadtentwicklung - Mobilitat, Aufenthalt, Stadtgrin und Klimaresilienz - eine neue
Gestaltung. Zudem initiiert die BUGA 2035 flankierende Malnahmen der
Wohnungsunternehmen und sonstiger Gebaudeeigentimer bzw. Investoren zur
sichtbaren Aufwertung der Gebaudesubstanz und des Wohnumfeldes in
stadtbildpragenden Bereichen der Innenstadt und leistet damit einen nachhaltigen
Beitrag zur Behebung stadtebaulicher Missstande im Zentrumsbereich. Damit kann
die BUGA wichtige Beitrage leisten, um Uber die langfristige Starkung weicher
Standortfaktoren die Uberregionale Sichtbarkeit der Stadt zu erhdhen,
Abwanderungstendenzen zu bremsen und den Zuzug von Fachkraften zu fordern.

Investitionsrahmenplanung und Standortiibersicht
Vorbemerkung

Die in der Machbarkeitsstudie sowie in den bisherigen Beteiligungs- und
Abstimmungsprozessen entwickelten Projektvorschlage bilden ein ausgedehntes
Spektrum maoglicher BUGA-bezogener Entwicklungsimpulse ab. Dieses Spektrum
umfasst Vorhaben in Grin- und Parkanlagen, im offentlichen Strallenraum sowie in
ausgewahlten stadtebaulich aufwertungsbedurftigen Bereichen.

Auch Akteure der Wirtschaft und der Stadtgesellschaft sollen sich in das Motto ,Eine
Stadt wird BUGA® einbezogen fuhlen.

Mit dieser Beschlussvorlage wird dementsprechend privaten Akteuren, insbesondere
Wohnungswirtschaft, Tourismusbetriebe, Gastronomie, Kultur und Veranstaltung
eine verlassliche Orientierung fur eigene Investitionen zur Unterstitzung der Ziele
der Bundesgartenschau an die Hand gegeben. Zudem stehen engagierte
Stadtakteure bereit, die das Ausstellungsgelande mit gewachsenen Quartieren der
Stadt vernetzen, lokale Identitaten starken und insbesondere den Planungsprozess
und das Programm mitgestalten wollen.
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Hinzu treten die Verpflichtungen aus dem Durchfuhrungsvertrag, erganzt um die
Erfordernisse, potentiell geeignete Flachen fir Ausstellungen und die Generierung
von Einnahmen zu identifizieren sowie die mal3geblichen Ergebnisse der im Frihjahr
dieses Jahres durchgefuhrten BUGA-Innovationswerkstatten. Eine
Zusammenfassung der Ergebnisse der Werkstatten ist in der Anlage 5 enthalten.

R&aumliche und inhaltliche Eingrenzung und Schwerpunktsetzung

Zur Sicherung einer realistischen und umsetzungsorientierten BUGA-Projektplanung
erfolgt mit der vorgelegten Investitionsrahmenplanung (Anlagen 2 und 3) eine
gezielte strategische Schwerpunktsetzung auf raumlich und inhaltlich besonders
wirksame MalRnahmen. Der Fokus wurde dabei auf eine Verteilung der Investitionen
auf folgende Handlungsfelder gelegt, die grolitmogliche Synergien erhoffen lassen:

e Aufwertung der Innenstadt

e Abbau stadtebaulicher Defizite und Starkung der Wohnstandortattraktivitat im
Innenstadtkern

e Erhohung der Aufenthaltsqualitat offentlicher Platze/ Grinraume und zentraler
Wegeachsen

¢ Klimaresilienz, Nachhaltigkeit und urbaner Umweltschutz

e Chancen fur Kultur, Tourismus, Freizeit und Sport

o Pflege des kulturellen Erbes

e Forderung der Mitgestaltung und Mitwirkung

Erganzend zur Dbeigefigten Kurzinformation Gber die MalRnahmen der
Investitionsrahmenplanung (Anlage 4) lassen sich zur grundsatzlichen Einordnung
der Mallhahmenauswahl folgende zusammenfassende Aussagen fur die Ziele der
Stadtentwicklung treffen:

= Areale wie der Stadtpark, der Friedensplatz, der Lustgarten und die
Muhleninsel, der Friederikenplatz und der Schillerpark werden mit der Hilfe der
BUGA kinftig Uber ein deutlich verbessertes Erscheinungsbild sowie
zukunftsgerichtete Aufenthalts- und Nutzungsqualitdten verfigen, was sich
nachhaltig positiv auf die Lebensqualitdt, die Verbesserung der
Quartiersentwicklung sowie die Investitionstatigkeit wohnungswirtschaftlicher
und privater Akteure am Stadteingang Ost, Mitte, im Theaterviertel und in
Dessau-Nord auswirkt.

» Kleinere Anlagen wie die Werderanlagen und der Funkplatz und die Neue
Promenade erganzen dieses Angebot. Sie bieten als die sog. Mosaike zudem
ein breites Potential fur Kultur, Tourismus, Freizeit und Sport. Gemeinsam mit
den zur Aufwertung empfohlenen Strallenzigen (sog. Fugen) werden die
Mosaike direkt der Absenkung von Sommerhitze dienen und den
Luftaustausch in den Quartieren optimieren. Das Zusammenspiel der Mosaike
und Fugen mit der Verbesserung und Wertsteigerung der an diesen
Standorten anliegenden Wohnquartiere wird sich zudem als ein
entscheidender Vorteil im Werben um den Verbleib und den Zuzug von
Menschen erweisen. Denn Investitionen in grin-blaue Infrastruktur, in
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Gebaude, Fassadenbegrinung und Anlagen, die vor Hitzeschaden und
Starkregen schutzen, die Lebensqualitdt steigern und langfristig hohe
Folgekosten senken, zahlen heute zu den wichtigsten Standortfaktoren im
Wettbewerb flir Bewohner sowie Unternehmen.

Im Stadtteil Rof3lau bieten die Rossel und die ihren Lauf begleitenden Flachen
mit dem Rosselgrunzug ein grof3es Freiraum- und Erholungspotential fur die
Stadt und ihre Bewohner. Derzeit ist die Rossel nur in Teilabschnitten
zuganglich und erlebbar, in Teilen verlauft sie entlang privater Grundsticke
und ist zugebaut oder unzuganglich. Mit der Hilfe der BUGA kdnnen,
beginnend mit einem ersten Bauabschnitt die im beschlossenen
Stadtteilentwicklungskonzept RoRlau enthaltenen Empfehlungen  zur
Aufwertung der Promenade an der Amtsmuhle durch Sitz- und
Aufenthaltsmdglichkeiten, die Einbeziehung des Gartengrundstiicks der
Amtsmuihle und Einordnung eines Spielplatzes am Wasser weiterverfolgt
werden.

Flachen wie der Beckerbruch, der Georgengarten und der Historische Friedhof
tragen zur Pflege des kulturellen Erbes bei. Die Stadt nutzt bereits
Fordermittel aus dem Landesprogramm ,KLIMA III* von Sachsen-Anhalt, um
Beckerbruch und Georgengarten klimafit zu machen. Im Fokus stehen
Baumpflege, gezielte Fallungen von Spontanwuchs sowie neue Pflanzungen,
um das Okosystem gegen Diirre und Hitze zu stérken.

Potentiell fur Ausstellungen, Events und Einnahmegenerierung in Frage
kommende Freiflachen sollen durch Investitionen auf der Zerbster Stralle,
dem Areal der Schadebrauerei (Blumenhalle), Rollauer Wasserburg
(Eventbereich) und Investitionen in und um das Gebiet des Lehrparks fur Tier-
und Pflanzenkunde erganzt werden.

Zu den Fugen zahlen neben der bereits im Durchfuhrungsvertrag konkret
benannten zentralen Langsfugen Askanische Stral’e und Kavalierstralle (2.
BA) noch die Zerbster Strale (2. BA) und die Westseite der Albrechtstralie
(Nebenanlagen). Sie werden erganzt durch die vier Querfugen Bauwerk
Querallee  (Schechterschanze), Wolfgangstralle, Traverse zwischen
Lustgarten und Stadtpark.

Die Fugen haben folgende Aufgaben:

e Verbinden und Verknupfen der Mosaike als Bestandteil des BUGA-
Konzeptes,

e attraktiven und sicheren Ful’- und Radverkehr einvernehmlich mit anderen
Verkehrsarten ermdglichen,

o teilweise Entsiegelung und Begrunung fur ein verbessertes Klima
und

e Schaffung lebendiger Stadtraume mit Aufenthaltsqualitdten und
Begegnungsmaoglichkeiten.

BV/241/2026/1-61



Im Ergebnis der o.g. rdumlichen Eingrenzung sind mehrere Potentialflachen aus der
Machbarkeitsstudie nicht in die BUGA-Investitionsplanung aufgenommen worden:

Beispielsweise betrifft dies Mallknahmen am RofRlauer Ortseingang, die einerseits
angesichts fehlender Sicherheiten bei den Planungen zur Ortsumgehung und
andererseits durch hohe naturschutz- und wasserrechtliche Hirden mit grof3en
Unsicherheiten und langwierigen Planungsvorlaufen behaftet sind. Aul3erdem trifft es
fur MaBnahmen im Bereich des Friedrichsgartens entlang der Mulde in
naturschutzfachlich wertvollen Schutzgebieten zu oder die Herrichtung des Umfeldes
in der Jonitzer Muhle, die zunachst einer Plausibilisierung der denkbaren Einrichtung
eines zusatzlichen Haltepunktes der Dessau-Worlitzer Eisenbahn als Eingang ins
Luisium bedurften.

Zu den nicht mehr bericksichtigten Flachen gehéren zudem der Wallwitzhafen, die
Waggonbauhalle, der Bahnhofsvorplatz, die Schultheiss-Brauerei, der Pollingpark,
der Lutherplatz und die ehemalige Schule Bernburger Stral3e.

Nicht bertcksichtigte Projektansatze aus der Machbarkeitsstudie werden im Rahmen
der fortlaufend zu beobachtenden Stadtentwicklung erneut bewertet und
weiterqualifiziert, sofern sich zusatzliche Umsetzungspotentiale,
Finanzierungsmaoglichkeiten, geeignete Forderprogramme, neue
Kooperationsansatze ergeben. Sie mussen allerdings geeignet sein, die mit der
BUGA auferlegten Ziele zu erreichen.

Gegenuber der Machbarkeitsstudie neu dazugekommen sind hingegen MalRnahmen,
die in der zwischenzeitlichen Diskussion mit vielfaltigen Akteuren aus Politik und
Stadtgesellschaft erhaltenen Anregungen berucksichtigen. Dabei handelt es um
Zusatzpaket mit einem Gesamtvolumen in Héhe von rd. 29 Mio. Euro, zu dem im
Einzelnen folgende MalRnahmen zahlen:

e 8 Mio. Euro fur das Gebiet und das Umfeld des Lehrparks fur Tier- und
Pflanzenkunde auf der Grundlage des Tierparkkonzeptes,

e die Neue Promenade mit fast 0,58 Mio. Euro auf der Grundlage der
Innovationswerkstatt und des bestatigten Mulduferrahmensplanes,

e die Ost-West Traverse zwischen dem Lustgarten und dem Stadtpark aus
dem Masterplan Innenstadt mit 6,7 Mio. Euro,

e der Rosselgrinzug mit 0,92 Mio. Euro,

e der  Burggarten RoRlau mit 3 Mio. Euro aus dem
Stadtteilentwicklungskonzept fur RofRlau,

e eine Kostenanpassung far Malnahmen auf dem
Friedensplatz/Theaterumfeld durch zusatzliche Sicherheitselemente und
die Einbeziehung des Theatervorplatzes mit 1,8 Mio. Euro sowie

e ein erganzender Verfugungsfonds in Hohe von 8 Mio. Euro. Dadurch soll
die Unterstitzung geeigneter Projekte von Burgerinnen und Burgern,
Vereinen, Ortschaften und Stadtbezirken unterstitzt werden. Auf Basis
einer noch auszuarbeitenden BUGA-Forderrichtlinie kdnnen damit
beispielsweise Ideen und Anregungen aus dem Ideenspeicher (vgl. auch
Anlage 5) und aus den Ortschaften und Stadtbezirken in einem
transparenten Verfahren aufgegriffen, bewertet und bei Eignung umgesetzt
werden.
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Die Flachenkulisse der vorgelegten Investitionsplanung beinhaltet damit gegentber
identifizierten Potenzialflachen der Machbarkeitsstudie aus 2022 eine Reduzierung
um ca. 44 ha. Alle im Durchfihrungsvertrag genannten Areale sind beachtet worden.

Investitionsumfang und Finanzierung

Innerhalb der angepassten Flachenkulisse sind MalRnahmen mit einem Wertumfang
von ca. 19,7 Mio. Euro bereits realisiert bzw. in Umsetzung oder unmittelbar
anstehend. Zu diesem Malnahmenblock gehdren u.a. beispielsweise der 1.
Bauabschnitt des Friederikenplatzes, der Lustgarten, die in Kuirze startende
Umgestaltung der Muhleninsel und der Verkehrsknoten an der Katholischen Kirche
sowie die weiteren farblich rétlich unterlegten Malinahmen in Anlage 2.

Fur zukinftige Malnahmen, die in Anlage 2 grinlich unterlegt sind, wird ein
Investitionsvolumen in Héhe von 119,5 Mio. Euro eingeschéatzt, davon

e 72,2 Mio. Euro fur die dargestellten Mosaike,

e 39,3 Mio. Euro fur die aufgelisteten Fugen und

e 8,0 Mio. Euro fur einen zusatzlichen Verfugungsfonds Ortschaften und
Stadtbezirke.

Der Gesamtumfang der beiden Malinahmenblocke liegt damit bei rd.139,3 Mio. Euro
und somit unter den in der Machbarkeitsstudie eingeschatzten 140 Mio. Euro. Mit
einer angestrebten Forderquote von mindestens 75 % verbleibt bei der Stadt ein
Eigenanteil von 35 Mio. Euro. Dieser verringert sich auf 21 Mio. Euro, wenn es der
Stadt gelingen sollte, den Fordersatz Uber eine erfolgreiche Mitteleinwerbung auf 85
% zu erhdhen.

Die beigeflgte Investitionsrahmenplanung und Standortibersicht dienen dazu, die
vorhandenen Ressourcen unter Beachtung der Vorgaben aus dem
Durchfuhrungsvertrag zielgerichtet einzusetzen, grof3tmdgliche Synergieeffekte zu
schaffen, die weitere Projektbearbeitung zu strukturieren und die Férdermittelakquise
auf besonders aussichtsreiche Vorhaben auszurichten. Die vorgelegte
Investitionsrahmenplanung und Standortlbersicht ersetzen dabei nicht die flr
einzelne Malinahmen erforderlichen gesonderten politischen Beschlusse.

Arbeitsstrukturen und Kooperationen

Am 10.09.2025 hat der Stadtrat den Beschluss zur Grindung der BUGA gGmbH
gefasst (BV/2025/103/111).

Daraufhin wurden fur den Vorbereitungsprozess zur BUGA 2035 die in
nachfolgenden Abbildungen 2 dargestellten Arbeitsstrukturen entwickelt. Die
Arbeitsteilung sieht vor, dass die Realisierung der Flachenkulisse gem. dem Bild der
Fugen und Mosaike durch die Stadtverwaltung mit den daran beteiligten Fachamtern
und der BUGA-Projektleitung erfolgt. Dabei handelt es sich um die Investitionen, die
als Daueranlagen auch nach dem Jahr 2035 zur nachhaltigen Stadtentwicklung
beitragen.
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Parallel dazu entwickelt die BUGA 2035 gGmbH das fur die Durchfuhrung der
Bundesgartenschau erforderliche Ausstellungskonzept. Dieses wird als zusatzliche,
temporare Planungsebene Uber die BUGA-Flachen gelegt, welche die fur die
Publikumsveranstaltung erforderliche Infrastruktur und Funktionsbereiche sowie das
gartnerische Ausstellungskonzept abbildet. Zudem gehdren die Entwicklung eines
Mobilitatskonzepts sowie die Bereiche Kommunikation, Marketing und Vertrieb zu
den zentralen Aufgaben der BUGA 2035 gGmbH.

Um ein umsetzungsorientiertes Handeln zu gewahrleisten und Parallelstrukturen zu
vermeiden, finden unter der Leitung des Oberblrgermeisters und der BUGA-
Projektleitung regelmafRige Abstimmungsrunden statt.

Am 10.09.2025 hat der Stadtrat den Oberburgermeister mit dem Abschluss einer
Kooperationsvereinbarung mit dem BUGA Club e. V. beauftragt. Zu den Zielen des
Clubs gehort die aktive Begleitung und Férderung der Vorbereitungen und Freude
auf das Groldereignis der Bundesgartenschau 2035 in Dessau-RoRlau. Am
19.12.2025 wurde die Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Dessau-RofRlau
und dem BUGA Club unterzeichnet. Der hinter der Zusammenarbeit stehende
Anspruch verfolgt das Ziel, die Menschen hier vor Ort in den Gestaltungsprozess
aktiv einzubeziehen. Neben der Initiierung des BUGA-Burgerdialogs wurde dafur ein
Ideenspeicher auf der Internetseite des Clubs eingerichtet.

Gemeinsam mit dem BUGA Club wurde ein erster Blrgerdialog durchgeftihrt, der
Madglichkeiten zum Austausch mit interessierten Blrgerinnen und Bargern bot sowie
Informationen zu ersten Projektideen bereithielt. Der nachste BUGA-Burgerdialog ist
bereits fur den 16. November 2026 um 18.00 Uhr in der Marienkirche geplant.

i
Umsetzung BUGA-Konzept (MBS/Bewerbung u. stadt. Beschliisse) gle
Stadtverwaltung BUGA 2035 gGmbH BUGA-Club
= Flachenkulisse, Fugen/Mosaike = Flichenkulisse, Fugen/Mosaike Kommunikation

= Umsetzungskonzept I Akxsstel\Aungskonzept einschl.
= Planung, Finanzierung, gartnerische Ausstellungen
v - = Marketing, Kommunikation, Vertrieb,
bauliche Realisierung, S

BUGA-Burgerdialog
Férderung v. Projekten
Kooperationen

= Tourismus, Welterbe Kooperationsvereinbarung

Verein/Vorstand,
BUGA-Team

Projektleitung, Fachamter,
= Stadtische Gremien

Dauernutzung = Verkehr, Besucherlenkung,
= Biirgerbeteiligung, Phase 0, Mohilitst = Stadtgesellschaft
Innovations-Werkstatt, = Regionale Wirtschaft
Kommunikation = Pprogrammatik ,Eine Stadt = Stadtische Freirdume
= QOberblrgermeister, BUGA-Team, wird BUGA", Kooperationen = |deenspeicher
-
.

o s = (Bau)Kultur, Wirtschaft
" Stadtischer Haushalt, . (gGm)bH Gremien, BUGA-Team
Férderprogramme, = Zuschiisse, Ertrige gem.

ggf. Drittmittel ' Wirtschaftsplan

Abbildung 2: Arbeitsstruktur der Bundesgartenschau (Quelle: BUGA gGmbH)
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Ausblick

Zur Konzeption, Organisation und Durchfuhrung des ersten
Realisierungswettbewerbs BUGA 2035 auf den in der Anlage 6 dargestellten Flachen
wird im Weiteren ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgefuhrt. Die
Ergebnisse der Innovationswerkstatten (sieche Anlage 5) sollen in der
Aufgabenstellung fur den Realisierungswettbewerb angemessen bericksichtigt
werden. Mitte 2028 soll das Wettbewerbsergebnis vorliegen. Das Wettbewerbsgebiet
des Realisierungswettbewerbs beschrankt sich aus fordertechnischen Grinden auf
das derzeitige Stadtebauférdergebiet ,Dessau-Innenstadt® des Programms ,Sozialer
Zusammenhalt®. Das Wettbewerbsgebiet fur den ersten Realisierungswettbewerb
umfasst deshalb nur den sudlichen Teilbereich der in Anlage 3 dargestellten BUGA
2035 - Standortubersicht.

Zur Umsetzung gehoren im Weiteren die Gewinnung weiterer Kooperationspartner,
wie die Kulturstiftung Dessau-Woérlitz und die Stiftung Bauhaus Dessau. Gemeinsam
mit den groRen Wohnungsunternehmen wird entlang BUGA-relevanter Areale an
Umsetzungsstrategien fur die Aufwertung des Wohnungsbestandes gearbeitet.
Fordermittel flr die fachliche stadtebauliche Begleitung sind beantragt worden. Um
den Regionalbezug der BUGA herzustellen, sind Kooperationen mit den
Nachbargemeinden geplant. Im Fokus liegen hier insbesondere tourismusrelevante
Themen. Erganzend hierzu ist die Initiierung von Beteiligungsformaten fur private
Akteure der Tourismuswirtschaft, der Gastronomie, der Kultur und des
Eventmanagements geplant. Im Hinblick auf die fordermittelseitige Unterstltzung
durch das Land werden Gesprache mit der auf Landesebene eingerichteten
interministeriellen Arbeitsgruppe gefuhrt.

Anlagen:

Anlage 2 BUGA-Investitionsrahmenplanung (Tabellarische Auflistung + Kosten)

Anlage 3  Standortubersicht: Mallnahmen der BUGA-Investitionsrahmenplanung
zur Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Rollau (Karte)

Anlage 4  Kurzinformation zu den Mallnhahmen der
BUGA-Investitionsrahmenplanung

Anlage 5 Information zu den BUGA-Innovationswerkstatten und Ideenspeicher

Anlage 6  Bundesgartenschau 2035 - Realisierungswettbewerb Teil 1 —
Ubersichtslageplan
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beschlossen im Stadtrat am

Frank Rumpf
Stadtratsvorsitzender
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