
Anlage C

Bauablauf

2011

Dezember Januar Februar März April Mai Juni Juli August September

Beschluss Öffentlichkeitsbeteilgung 15.12.
Öffentlichkeitbeteiligung 3.KW
Maßnahmebeschluss 23.02.

Genehmigungsplanung
Ausführungsplanung
Baugenehmigung
Ausschreibung/Submission
Vergabe

Baubeginn
Bauende

Ersatzpflanzungen aus dem 
Bauvorhaben Parkplatz Friederikenplatz

2012

Bauvorhaben "Spielplatz mit Multifunktionsfläche Eduardstraße"


