Maßnahme 1 - Energetische und allgemeine Sanierung der Grundschule (STARK III plus EFRE)

Anlage 2) - Kostengegenüberstellung

	eingereichte Kosten beim FÖMI-Geber (HU-Bau)	bewilligte Kosten gem. Fördermittel- bescheid = Gesamtausgabe- bedarf gem. Gesamtmaß- nahmebeschluss	bewilligter Gesamtausgabe- bedarf gem. 1. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses	bewilligter Gesamtausgabe- bedarf gem. 2. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses	bewilligter Gesamtausgabe- bedarf gem. 3. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses	Differenz = Mehrbedarf	aktuelle Prognose zum erforderlichen Gesamtausgabe- bedarf für die 4. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses
KG 100 - Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KG 200 - Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.235,33 €	10.235,33 €
KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktion	3.633.757,34 €	3.651.123,46 €	4.737.695,38 €	5.844.808,25 €	6.826.076,08 €	712.090,60 €	7.538.166,67 €
KG 400 - Bauwerk - Technische Anlagen	2.175.940,98 €	1.986.387,72 €	2.867.122,16 €	2.818.078,21 €	3.522.239,28 €	1.505.691,16 €	5.027.930,44 €
KG 500 - Außenanlagen	321.250,74 €	308.929,25 €	343.929,25 €	355.323,44 €	355.323,45 €	-39.021,06 €	316.302,39 €
KG 600 - Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	1.536.355,25 €	1.307.215,57 €	1.443.553,21 €	1.554.793,34 €	1.981.363,85 €	128.674,81 €	2.110.038,66 €
Summe	7.667.304,31 €	7.253.656,00 €	9.400.300,00 €	10.573.003,25 €	12.685.002,66 €	2.317.670,84 €	15.002.673,50 €

Maßnahme 2 - Neugestaltung der Freianlagen sowie der Schulhof- und Sportflächen

	Gesamtmaß- nahmebeschluss	bewilligter Gesamtausgabe- bedarf gem. 1. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses	bewilligter Gesamtausgabe- bedarf gem. 3. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses	Differenz = Mehrbedarf	aktuelle Prognose zum erforderlichen Gesamtausgabe- bedarf für die 4. Novellierung des Gesamtmaßnahme- beschlusses
KG 500 - Außenanlagen	1.330.000,00 €	1.460.000,00 €	1.590.000,00 €	50.000,00 €	1.640.000,00 €
KG 700 - Baunebenkosten	170.000,00 €	190.000,00 €	210.000,00 €	0,00 €	210.000,00 €
Summe	1.500.000,00 €	1.650.000,00 €	1.800.000,00 €	50.000,00 €	1.850.000,00 €