Stadt Dessau-Roßlau

Optimistischer Gesamtablaufplan Ostrandstraße mit LSA - Anlage

Nr.	Dauer	Verweis Paragraph	Dauer nach Vorschrift
1	514 Tage		
2	0 Tage		
3	0 Tage		
4	15 Tage		
5	6 Wochen		
6	2 Monate		
7	0 Wochen		
8	8 Wochen		
9	3 Monate		
10	2 Monate		
11	2 Monate		
12	2 Monate		
13	5 Wochen	§ 73 (8) VwVfG	5 Wochen
14	3 Wochen		
15	205 Tage		
22	1 Monat		
23	9 Tage		
24	0 Tage	Termin Amtsblatt	
25	0 Tage	Termin Amtsblatt	
26	0 Wochen	Termin Amtsblatt	
27	2 Wochen	§ 74 (4) VwVfG	2 Wochen
28	1 Monat	§ 79 VwVfG	4 Wochen
29	12 Monate		
30	5 Tage		
31	150 Tage		
32	5 Tage		
33	1 Monat		
34	6 Wochen		
35	19 Wochen		
36	115 Tage		
37	10 Tage	VOB/A	
38	2 Monate	VOB/A	
39	6 Wochen		
40	6 Wochen	GeschäftsOrdng	
41	5 Tage		
42	0 Tage		



Optimistische Annahmen f¿r diesen Terminplan

- Kein neues Planfeststellungsverfahren / keine neue Offenlegung
- G¿nstige Anschlusstermine Aussch¿sse
- Kurzes Klageverfahren in nur einer gerichtlichen Instanz
- Genehmigung vorzeitiger MaÇnahmebeginn
- Fº rdermittelgenehmigung nach Planpr¿fung
- Ausf¿hrungsplanung auf Kosten und Risiko der Stadt
- Erfolgreiches Vergabeverfahren der Bauleistungen