Vorhaben im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Verbesserung des kommunalen Hochwasserschutzes im Land Sachsen-Anhalt

Hier: Info zum Bearbeitungsstand

Vorhabenträger: Stadt Dessau-Roßlau, vertreten durch das Tiefbauamt, Abt. Wasserbau

Vorhaben	Stand der Bearbeitung
Entwässerungskonzeption Waldersee und deren Umsetzung	Bewilligungsbescheid liegt vor Maßnahmebeschluss liegt vor derzeit: Vergabe der Planungsleistung
Entwässerungskonzeption Amtsmühle Roßlau und deren Umsetzung	Bewilligungsbescheid liegt vor Maßnahmebeschluss liegt vor derzeit: Vergabe der Planungsleistung
Hochwasserschutz Großkühnau, Fassung und Ableitung von Quell- und Drängewasser	Bewilligungsbescheid liegt vor Maßnahmebeschluss nicht erforderlich (Wert unter 50 T€) derzeit: Vergabe der Planungsleistung
Hochwasserschutz Mosigkau, Eindeichung/ Verwallung Wullenbach	Bewilligungsbescheid liegt vor Maßnahmebeschluss liegt vor derzeit: Vergabe der Planungsleistung

Vorhabenträger: Stadt Dessau-Roßlau, vertreten durch das Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst

Vorhaben	Stand der Bearbeitung
Beschaffung von Ausrüstung und Bekleidung für die Wasserwehren	Maßnahme abgeschlossen
Beschaffung eines Notstromaggregates und einer Großpumpe	Bewilligungsbescheid liegt vor Maßnahmebeschluss nicht erforderlich (Wert unter 50 T€) derzeit: Angebotsabforderung
Mobiler Verschluss Straßenquerung Jonitzer Brücke	Bewilligungsbescheid liegt vor Maßnahmebeschluss nicht erforderlich (Wert unter 50 T€) derzeit: Vergabe der Planungsleistung