TuS Kochstedt e.V.

Objekt : Erweiterung und Sanierung Vereinsgebäude
1. BA - Neubau Kabinen- und Sanitärtrakt /

Baukosten : Angebote / Aufträge / Abrechnungen

Gewerk / Verwendung	Leistungen erbracht Bezahlung offen	Leistungen noch offen Bezahlung offen	Beträge Gesamt
01. Architekt / Planer Bauplanung Graul + Witig	0,00 €	595,00 €	595,00 €
02. Entkernung/Entsorgung Baugeschäft Pieczyk	0,00 €	4.850,00 €	4.850,00 €
03. Rohbau / Maurerarbeit Baugeschäft Pieczyk Pieczyk- Podest 2.FW	0,00 € 0,00 €	4.950,00 € 7.850,00 €	4.950,00 € 7.850,00 €
04. Innenputzarbeiten Baugeschäft Pieczyk	0,00 €	850,00 €	850,00 €
05. Heizung / Sanitär Fenske - Heizunginstall. Fenske - Sanitärinstall.	2.900,00 € 16.950,00 €	1.500,00 € 4.680,00 €	4.400,00 € 21.630,00 €
06. Elektro / Beleucht./ Tel. MSR Rathmann	0,00 €	1.850,00 €	1.850,00 €
07. Trockenbau Heiwe Innenausbau	27.860,00 €	4.960,00 €	32.820,00 €
08. Innentüren / WE-Türen HEIWE Innenausbau	11.359,00 €	2.850,00 €	14.209,00 €
09. Estrich / Fußboden Baugeschäft Pieczyk	0,00 €	5.860,00 €	5.860,00 €
10. Fliesenlegerarbeiten Fliesen-Schubert	0,00 €	5.950,00 €	5.950,00 €
11. Maler / Tapezierer Malerfachb. Gebhardt	0,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €

12. Stahlbauarbeiten			
Schlosserei Erlbeck	0,00 €	6.420,00 €	6.420,00 €
GESAMTKOSTEN	59.069,00 €	54.565,00 €	113.634,00 €

alle Werte inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer

Dessau, 06.06.2018

Michael Ullrich