
Nr. Dauer Verweis Paragraph Dauer nach
Vorschrift

1 514 Tage

2 0 Tage

3 0 Tage

4 15 Tage

5 6 Wochen

6 2 Monate

7 0 Wochen

8 8 Wochen

9 3 Monate

10 2 Monate

11 2 Monate

12 2 Monate

13 5 Wochen § 73 (8) VwVfG 5 Wochen

14 3 Wochen

15 205 Tage

22 1 Monat

23 9 Tage

24 0 Tage Termin Amtsblatt

25 0 Tage Termin Amtsblatt

26 0 Wochen Termin Amtsblatt

27 2 Wochen § 74 (4) VwVfG 2 Wochen

28 1 Monat § 79 VwVfG 4 Wochen

29 12 Monate

30 5 Tage

31 150 Tage

32 5 Tage

33 1 Monat

34 6 Wochen

35 19 Wochen

36 115 Tage

37 10 Tage VOB/A

38 2 Monate VOB/A

39 6 Wochen

40 6 Wochen GeschäftsOrdng

41 5 Tage

42 0 Tage

lanfeststellungsverfahren für beide BA / Verfahren 17.10.

Mittelbereitstellung für Planer 10.11.

Klärung LSA - Anlage mit Denkmalschutz 15.11.

Verfahrensklärung PF-Verfahren 05.12.15.11.

Klärung Fördermittelfähigkeit LSA mit Ministerium 09.04.28.02.

Verkehrstechn. Voruntersuchungen LSA 09.01.15.11.

Beschlusslage Stadtrat geänderte verkehrspolit. Zielstellung 14.03.

Betroffeneneingrenzung 28.05.03.04.

Genehmigungsplanung LSA 02.04.10.01.

Gutachterl. Stellungn. Schallschutz mit 3D Modell 30.04.06.03.

Fortschreibung Umweltverträglichkeitsuntersuchung 30.04.06.03.

Anpassung Planunterlage als Genehmigungsgrundlage 28.05.03.04.

ergänzende Anhörung für Betroffene LSA - Anlage 02.07.29.05.

Protokollierung ergänzende Anhörung 23.07.03.07.

Abwägungsprozess inkl. UVP 13.08.

Erstellung Beschlussfassung 03.09.07.08.

Beschlussfassung (stempeln, kopieren, unterzeichnen) 14.09.04.

Redaktionsschluss Amtsblatt 19.09.

Erscheinungstermin Amtsblatt 29.09.

Veröffentlichung und Auslage der PF Unterlagen 29.09.

Zustellungsgeltung / Auslegungsfrist Beschluss 11.10.29.0

Klagefrist 08.11.12.10.

Klageverfahren (Annahme kurzes Verfahren über 12 Monate) 10.10.09.11.

Fördermittelzusage 17.10.1

Vorzeitiger Maßnahmebeginn VMB (Planung / Ausschreibungsunterlage) 18.10.

Antrag auf VMB 29.03.2

Genehmigung VMB 26.04.29.03.

Maßnahmebeschluss Stadtrat 07.06.26.04.

Ausführungsplanung / Ausschreibungsunterlagen 18.10.07.06.

Angebotsphase 27.03.

Aufforderung Abgabe Angebot 31.10.18.1

Angebotsphase mit Submission (europaweites Verfahren) 26.12.01.11.

Angebotsauswertung 06.02.27.12.

Einholung Beschlußlage Bauausschuss 20.03.07.02.

Auftragserteilung 27.03.2

Beginn Realisierungsphase 27.03.
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Stadt Dessau-Roßlau

Optimistischer Gesamtablaufplan Ostrandstraße mit LSA - Anlage
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OEM
Textfeld
Optimistische Annahmen für diesen Terminplan        Kein neues Planfeststellungsverfahren / keine neue Offenlegung     Günstige Anschlusstermine Ausschüsse     Kurzes Klageverfahren in nur einer gerichtlichen Instanz     Genehmigung vorzeitiger Maßnahmebeginn     Fördermittelgenehmigung nach Planprüfung     Ausführungsplanung auf Kosten und Risiko der Stadt     Erfolgreiches Vergabeverfahren der Bauleistungen




